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CONTRATO N° 2020 - UUU6

PROCEDIMIENTO DE REGIMEN ESPECIAL CON EMPRESA PUBLICA N° RE-EEGA-
001-2020 CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO PARA REALIZAR LA
“FISCALIZACION DE LA CONS TRUCCION DEL EJE VIAL 3 DEL PROYECTO
EOLICO MINAS DE HUASCACHACA”

Comparecen a la celebracion del presente contrato, por una parte, la empresa Electro
Generadora del Austro ELECAUSTRO S.A., representada legalmente por el ingeniero
Antonio José Borrero Vega, Gerente General, a quien en adelante se le denominara
“‘ELECAUSTRO S.A.” 0 “LA CONTRATANTE"; v, por ofra parte, la Empresa Publica de la
Universidad de Cuenca — UCUENCA EP, representada legalmente por el ingeniero Diego
Benjamin Idrovo Murillo, Gerente General, a quien en adelante se le denominara la
“CONSULTORA” o la “CONTRATISTA”. Las partes se obligan en virtud del presente
contrato, al tenor de las siguientes clausulas:

Clausula Primera: ANTECEDENTES.- 1.1 De conformidad con el articulo 22 de la Ley
Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica -LOSNCP- y los articulos 25 y 26
de su Reglamento General -RGLOSNCP-, el Plan Anual de Contrataciones de la
CONTRATANTE, contempla la contratacion de la Consultoria para realizar la
“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL EJE VIAL 3 DEL PROYECTO
EOLICO MINAS DE HUASCACHACA”.

1.2 Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos aplicable a la Partida
Presupuestaria N° 16.612.601.04 “Contrato de Fiscalizacién”, conforme consta en la
Certificacion Presupuestaria N° 019, de fecha 8 de enero 2020, asi como la Certificacion
N° 0635, de fecha 6 de enero de 2020, que consta en el Plan Anual de Contrataciones
(PAC).

1.3 Mediante memorando N° EEGA-USUP-2020-0023-ME, de fecha 17 de enero de

2020, el Director de la Unidad de Supervisién de Proyecto solicité la aprobacién del pliego

y la autorizaciéon para iniciar el procedimiento de Régimen Especial entre Entidades

Publicas, para realizar la “FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL EJE VIAL 3

DEL PROYECTO EOLICO MINAS DE HUASCACHACA”, para lo cual adjunta el

proyecto del pliego en el que consta las condiciones generales y especificas del objeto de
_la contratacion, asi como el monto del presupuesto referencial de la Consultoria.

/)1 4 Mediante Resolucién N° 2020-005, de fecha 17 de enero de 2020, el Gerente General

/' aprobé el pliego, el cronograma del procedimiento y autorizo el inicio del procedlmlento

entre Entidades Publicas N° RE-EEGA-001-2020, para realizar la “FISCALIZACION DE
LA CONSTRUCCION DEL EJE VIAL 3 DEL PROYECTO EOLICO MINAS DE
HUASCACHACA”, delegando al Director de la Unidad de Supervision de Proyectos, para
que lleve adelante este procedimiento, cumpliendo con todos los tramites pertinentes
hasta la etapa previa a la adjudicacion, asi como se autorizd el envio de la carta de
invitacion a la EMPRESA PUBLICA DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA — UCUENCA
EP.
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1.5 Mediante oficio N° EEGA-USUP-2020-0015-0F, de fecha 17 de enero de 2020 se
realizé la invitacion a la EMPRESA PUBLICA DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA —
UCUENCA EP.

1.6 Con fecha 20 de enero de 2020, se realizé la Audiencia informativa, acto de lo cual se
dejé constancia en el acta respectiva.

1.7 Con fecha 21 de enero de 2020, se realizé el cierre y la apertura de la oferta
participante en el procedimiento N° RE-EEGA-001-2020, entre Entidades Publicas, para
realizar la FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL EJE VIAL 3 DEL
PROYECTO EOLICO MINAS DE HUASCACHACA, acto de lo cual se dejoé constancia
en las actas respectivas.

1.8 Mediante Memorando N° EEGA-USUP-2020-0028-ME, de fecha 23 de enero de
2020, el Director de la Unidad de Supervision de Proyectos, Delegado por la maxima
autoridad para que lleve adelante el procedimiento, ha manifestado que: “...toda vez que
se ha concluido con la etapa de evaluacién contemplada dentro del cronograma del
procedimiento, cuyos acuerdos se detallan a continuacion: 1. Una vez revisado el pliego
en su integridad, de parte de UCUENCA EP se manifiesta su total acuerdo en los
terminos del mismo sin existir ninguna observacién. 2. El monto total de la oferta
negociada es de § 121.532,53 (CIENTO VEINTE Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y
DOS MIL 53/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), valor que no
incluye IVA; y, su forma de pago se realizaré de conformidad con lo establecido en el
pliego. Por lo expuesto me permito recomendar se proceda a la adjudicacion del contrato
al oferente UCUENCA EP, por un monto de $ 121.532,53 (CIENTO VEINTE Y UN MIL
QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL 53/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA), valor que no incluye IVA, amparado en los Articulos N° 32 y Numeral 19 del
Articulo N° 6 de la LOSNCP, ya que la oferta presentada cumple con los requerimientos
solicitados y es conveniente a los intereses institucionales”.

1.9. Luego del proceso correspondiente, el ingeniero Antonio José Borrero Vega, Gerente
General de ELECAUSTRO S.A., mediante Resolucién N° 2020 - 0009 de fecha 23 de
enero de 2020, adjudico el contrato de Contratacion de Consultoria por Régimen Especial
para realizar la “FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL EJE VIAL 3 DEL
PROYECTO EOLICO MINAS DE HUASCACHACA?”, a la Empresa de la Universidad de
Cuenca — UCUENCA EP.

Clausula Segunda: DOCUMENTOS DEL CONTRATO.- 2.1 Forman parte integrante del
contrato los siguientes documentos:

a) El pliego (Condiciones Particulares del Pliego CPP y Condiciones Generales del Pliego
CGP), incluyendo los términos de referencia que corresponden a la Consultoria para
realizar la “FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL EJE VIAL 3 DEL
PROYECTO EOLICO MINAS DE HUASCACHACA’,

b) Las Condiciones Generales del Contrato de Ejecucion de Consultoria (CGC), para
realizar la “FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL EJE VIAL 3 DEL
PROYECTO EOLICO MINAS DE HUASCACHACA”, publicadas y vigentes a la fecha de
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la convocatoria en la pagina institucional del Servicio Nacional de Contratacion Publica -
SERCOP.

c) La Oferta técnico - econémica presentada por la CONSULTORA, con todos sus
documentos que la conforman.

d) La Resolucion de Adjudicacién N° 2020 - 0009, de fecha 23 de enero de 2020.

e) La Certificacién Presupuestaria N° 019, de 8 de enero de 2020 y la Certificacion N°

0635, de fecha 6 de enero de 2020, que consta en el Plan Anual de Contrataciones
(PAC).

Clausula Tercera: OBJETO DEL CONTRATO.-

3.1 La CONSULTORA se obliga para con ELECAUSTRO S.A. a ejecutar, terminar y
entregar a su entera satisfaccion la “FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL
EJE VIAL 3 DEL PROYECTO EOLICO MINAS DE HUASCACHACA”.

3.2 La CONSULTORA se compromete al efecto, a ejecutar el trabajo de Consultoria, con
sujecion a su oferta, plan de trabajo y metodologia, términos de referencia, anexos,
Condiciones Particulares (CPC) y Condiciones Generales del Contrato de Ejecucién de
Consultoria (CGC), instrucciones de la CONTRATANTE y demas documentos
contractuales, que forman parte del mismo y respetando la normativa legal aplicable.

Enmarcado dentro del objetivo general, le corresponden los siguientes objetivos
especificos:

# Gestionar el alcance del Proyecto, que se ha de entender como la
responsabilidad global que adquiere el Contratista de la Fiscalizacién para
fiscalizar todos los componentes del Proyecto de Construccion del Eje Vial 3 del
Proyecto Edlico Minas de Huascachaca.

. Gestionar el tiempo del Proyecto, que refleja la responsabilidad que adquiere el
Contratista de la Fiscalizacién de hacer cumplir la ejecucion del Proyecto, dentro
de los plazos establecidos en el Contrato de Obra, procurando disminuirlos en
cuanto sea factible, sin afectar la calidad, economia o seguridad en las
operaciones.

. Gestionar el costo del Proyecto, entendidoc como la responsabilidad del
Contratista de la Fiscalizacion, en fiscalizar la ejecucion del Proyecto, haciendo
cumplir los factores y criterios de calidad y seguridad determinados en las
especificaciones técnicas y disefios, y a la vez asegurando el costo de inversion
fijo.

. Gestionar la calidad del Proyecto, que ha de entenderse como la obligacién del
Contratista de la Fiscalizacion, en verificar y hacer cumplir las especificaciones
técnicas y disefios, planos, normas de ejecucion, metodologias de trabajo, valor
agregado nacional, pruebas y mas regulaciones que garanticen la maxima calidad
y aseguren la operacion del eje vial 3, vinculando las decisiones a los demas
elementos mencionados.

. Gestionar el recurso humano del Proyecto, responsabilidad que adquiere el

Contratista de la Fiscalizacion para implementar las acciones de control, para que

el constructor y sus subcontratistas cumplan con las obligaciones gque tienen con

los recursos humanos dependientes, incluyendo los suyos propios, velando
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ademas porque haya normas de conducta, ética y disciplina comunes, que
aporten al éxito, eficiencia y tranquilidad en la vida diaria del Proyecto.

. Gestionar las comunicaciones del Proyecto, responsabilidad del Contratista de la
Fiscalizacién, que trata sobre la respuesta a las preguntas del “cémo”, “donde” y
‘cuando”, en conocimiento de que cada contrato contempla el “que” de cada
asunto; esto es, refleja la necesidad de la elaboracion de ‘“instructivos de
procedimientos administrativos” y “manuales de control de calidad”, con el fin de
lograr normas complementarias a las contractuales; claras, precisas, amplias y
suficientes para una buena administracion del Contrato de Construccion y el buen
entendimiento entre controlador y controlado, lo que permite la fluidez y eficacia
en la administracion. Estos instructivos y manuales deben ser puestos a
consideracion de la USUP previo a la reunion de inicio del contrato con la
Fiscalizacion.

. Gestionar los riesgos del Proyecto, que ha de entenderse como la necesidad del
analisis continuo, suficiente y competente, de todas las variables técnicas,
administrativas y financieras que hacen y cumplen los diferentes actores del
Proyecto, cuya evaluaciéon permita medir los impactos positivos y negativos, las
probables desviaciones en el avance y permita la toma oportuna de acciones
correctivas.

El objeto de la contratacion corresponde a la Fiscalizacion del Contrato de Obra N° 2020-
0005 de fecha 21 de enero de 2020 suscrito con el Consorcio EJE VIAL 3, cuyo plazo
contractual iniciara en cuanto se haya cumplido con los requisitos pertinentes.

Clausula Cuarta: OBLIGACIONES DE LA CONSULTORA.- En virtud de la celebracion
del presente contrato, la CONSULTORA se obliga para con ELECAUSTRO S.A. a
prestar los servicios de Consultoria para realizar la “FISCALIZACION DE LA
CONSTRUCCION DEL EJE VIAL 3 DEL PROYECTO EOLICO MINAS DE
HUASCACHACA” y todo aquello que fuere necesario para la total ejecucion del objeto
de la Consultoria, de conformidad con la oferta negociada, los términos de referencia, las
condiciones generales y particulares del contrato y demas documentos contractuales.

Clausula Quinta: ALCANCE DE LOS TRABAJOS.- En cumplimiento del objeto del
presente contrato, la CONSULTORA se compromete a prestar a la CONTRATANTE
todos los servicios que sean necesarios para cumplir los objetivos de la Consultoria, y en
general los que se indican en los Terminos de Referencia indicados en el Pliego, en
particular:

a) Realizar la revision y aprobacidon de los disefios de ingenieria de ejecucion y
detalle, asi como la aprobacion de los planos y memorias de disefio
correspondientes. Previo a la aprobacion, la informacién debera ser puesta a

conocimiento de la Unidad de Supervision de Proyectos de ELECAUSTRO, en
adelante USUP.

b) Realizar la fiscalizacién de la Construccion de la via denominada Eje Vial 3, de
conformidad con las “Especificaciones Técnicas” establecidas en el respectivo
Pliego y segln los disefios de construccion y detalle.

c) Velar para que se utilicen las metodologias y técnicas de construccion mas
avanzadas en la ejecucion del Proyecto.

d) Velar porque los materiales a utilizarse en este proyecto satisfagan las normas y
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e)

f)

a)

h)

)

k)

1)

m)

0

especificaciones técnicas establecidas en los pliegos respectivos.

Vigilar que las actividades del constructor y sus subcontratistas se manejen de
manera coordinada y se articulen para obtener los resultados esperados,
respetando siempre los Planes de Manejo Ambiental y las Normas de Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial; usando equipos modernos, probados vy
adecuados para las actividades que se van a ejecutar en la construccion, montaje
y pruebas, garantizando la utilidad y el rendimiento, priorizando la seguridad vy
respeto al medio ambiente.

Velar para que el constructor y sus subcontratistas, en las diferentes pruebas y
ensayos que deben realizarse para el control de calidad o la aceptacion de los
trabajos viales y demas obras civiles y se usen las normas correspondientes a
cada caso y se realicen en Laboratorios debidamente certificados, contando con la
presencia de la Fiscalizacion y organismos de verificacion calificados y aceptados
por ELECAUSTRO cuando asi lo decida.

Medir y reportar a la USUP el avance del proyecto y de manera especial el
cumplimiento del Cronograma de Construccion, para que con esa informacion
pueda verificar y certificar la exactitud de las planillas de pago, tramite que de
manera oficial debera ser puesto a consideracién de ELECAUSTRO previo a su
pago.

Verificar y Calificar tanto el personal técnico, equipo como la metodologia que el
Contratista se comprometié en su oferta y hacer cumplir el formulario 1l de
Compromiso de cumplimiento de parametros en la etapa contractual y
recomendar el reemplazo del personal que no satisfaga los requerimientos
necesarios.

Realizar el analisis y evaluacion de situaciones controversiales con los
Constructores; receptar reclamos y aclaraciones, de ser el caso, procurando
soluciones; emitir opiniones fundamentadas si es requerimiento de la USUP, en Ia
busqueda de la solucién definitiva, sea ésta administrativa o judicial.

Validar, ajustar y aprobar los Cronogramas de Ejecucion, Programas de Trabajo y
Ocupacién presentados por los Constructores y sus modificaciones, para lo cual
utilizara metodologias de ruta critica. Dichos programas constituiran una
coordinacion légica y deberan facilitar la fiscalizacién y supervision de su
cumplimiento para conseguir la meta de que el inicio de la operacién del proyecto
suceda en la fecha mas temprana técnicamente posible. Al efecto, debera
controlar en forma detenida y detallada el cumplimiento de los programas,
detectara y analizara las desviaciones o atrasos que se susciten y recomendara
soluciones practicas y reales para recuperar tales atrasos.

Conocer y hacer el seguimiento de posibles actividades aun no resueltas, con el
objeto de alertar a la USUP, para finiquitar cualquier indemnizacién o
compensacion necesarias.

Estudiar, revisar y familiarizarse con los Estudios de Impacto Ambiental Definitivo
y los Planes de Manejo Ambiental aprobados, con la finalidad de vigilar su
cumplimiento por parte de los diferentes actores en el area del Proyecto.

Preparar informes mensuales y ante solicitud de la USUP, del progreso de la
ejecucion del Proyecto sobre la base de los informes presentados por los
5
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P)

q)

r)

Constructores y de su propia observacion, especificando las desviaciones y las
medidas tomadas para neutralizar los efectos negativos.

Estos informes seran para conocimiento del personal técnico de ELECAUSTRO, y
deberan contar con resimenes ejecutivos para evaluacion a nivel Directivo, asi
como para el conocimiento de los Organos de Control relacionados con el
Proyecto; al menos contendra la siguiente informacion:

e Andlisis del estado del proyecto en ejecucion, atendiendo a los aspectos
econdmicos, financieros y de avance de obra;

o Calculo de cantidades de obra y determinacion de volimenes acumulados de
las Obras Ejecutadas;

e Informes y andlisis de los resultados de los ensayos de laboratorio y otras
pruebas;

o Informe y analisis sobre el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas;

e Informe y andlisis sobre el cumplimiento del VAE declarado por el Contratista
de Obra en su Oferta;

e |nforme estadistico sobre las condiciones climaticas de la zona del Proyecto;
e Referencia de las comunicaciones cursadas con los Contratistas;
e Oftros aspectos importantes del Proyecto.

Este informe sera presentado en formato aprobado por la USUP, el cual debera
entregarse dentro de los primeros (5) cinco dias laborables de cada mes para la
aprobacion del Administrador del Contrato.

La Fiscalizacion velara gue el Contratista de la obra cumpla con los programas del
plan de manejo ambiental, en las areas afectadas por la construccion de las obras
civiles, el que, ademas, es responsable de retirar los materiales y medios de
construccion sobrantes una vez terminada la construccion, dejando la zona
perfectamente limpia.

Vigilar el adecuado desarrollo de los libros de obra correspondientes, cuidando
que se incluyan los distintos aspectos relevantes del Proyecto, siendo de su
atribucion anotar las observaciones, instrucciones o comentarios que a su criterio
deben ser considerados por cada uno de los Contratistas para el mejor desarrollo
de la obra. Aquellos que tengan especial importancia se consignaran
adicionalmente por oficio regular.

Elaborar los informes finales de disefio y organizar adecuadamente los Planos de
Construccién y Planos Definitivos (As Built) elaborados por los Constructores y
aprobados por la fiscalizacion.

Establecer los formatos y luego revisar y aprobar los manuales y procedimientos

para |la operacion y el mantenimiento de las obras e instalaciones presentados por
los Constructores.

Organizara, bajo su responsabilidad y a su costo, la prestacion de servicios
administrativos de apoyo necesarios para que su personal técnico y
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administrativo, pueda cumplir con sus funciones, tener condiciones adecuadas de
habitabilidad, seguridad, facilidades Para atender su salud y demas necesidades
personales y familiares en un nivel adecuado y razonable, condiciones que
aporten a un trabajo normal.

t) Participar como observador en las Recepciones Provisional y Definitiva
informando sobre la calidad y cantidad de los trabajos ejecutados, Ia legalidad y
exactitud de los pagos realizados.

u) Expedir certificados de aceptabilidad de componentes, equipos, materiales y
obras o parte de ellas.

v)  Exigir a los Contratistas el cumplimiento de la normatividad legal vigente, en
especial las leyes y reglamentos laborales, normativa de seguridad social,
seguridad industrial y ambiental.

Clausula Sexta: PRECIO DEL CONTRATO.- 6.1 El valor total que ELECAUSTRO SA.
pagara a la CONSULTORA por la Consultoria, es de USD 121.532,53 (CIENTO VEINTE Y
UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS 53/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA), sin incluir IVA., conforme el detalle siguiente:

Personal Técnico y de Apoyo T
o tiempo | tiempo C Precio
Descripcién ) /dia participacién Unitario Total
Director de Fiscalizacién 55 50% 4.200,00 $ 11.550,00
Especialista en Geotecnia 20 100% 240,00 $ 4.800.00
Residente 1 Eje vial 3 45 100% 2.550,00 $ 11.475,00
Ing. Programacion y Control 5 50% 2.550,00 $ 6.375.00
Ingeniero Seguridad Industrial
y Ambiente 5 100% 2.550,00 $ 12.750,00
Secretaria 1 100% 700,00 $ 700,00
Conserje 1 100% 400,00 $ 400,00
Total Personal Técnico y de Apoyo $ 48.050,00
Beneficios y Cargas Sociales
R Remune -
' Descripcion it TOTAL Cargas Sociales
\\' \ Director de
\| Fiscalizacion 4.200,00 3.828,63
\ ) Especialista en
' | Geotecnia 2.550,00 -
Residente 1 Eje vial 3 2.550,00 3.245,31
Ing. Programacion y
Control 2.550,00 2.145,45
Ingeniero Seguridad
Industrial y Ambiente 2550 3.707.65
Secretaria 700 76,36
Conserje 400 43,69
Total Cargas Sociales 13.047,09
i Administracién
[ Descripcién Namero Participacion COSTOS

m
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| | Total | unidad | % | Costo unitario TOTAL
[ "Administracion del
proyecto 11| 5.00 mes 25% | 2.500,00 $ 3.125,00
Total l $ 3.125,00
Servicios
Participacién COSTOS
Descripcién Numero . . Costo
Total unidad %o unitarie TOTAL
Telecomunicaciones 3 55 u-mes 50% 30,00 247,50
Servicios basicos 1 55 mes 50% 350,00 962,50
Vehiculos 1 5 u-mes 100% 1.800,00 9.000,00
Seguro vida y accidentes 3 mes 100% 25,00 375,00
Seguro Robo 1 mes 100% 100,00 500,00
Seguro Responsabilidad civil 1 mes 100% 75,00 375,00
Total 11.460,00
Arrendamientos
Participacion COSTOS
Descripcion Numero . o
) Total unidad % Costo unitario TOTAL
Oficina Uchucay 1 2,25 mes 100% 435,00 978,75
Total $ 978,75
Equipos e Instalaciones
Participacion COSTOS
Descripcion Numero
F Total | unidad | % Cetrm TOTAL
unitario
Mobiliario + Eq.
Informaticos 1 55 mes 75% 2.180,00 8.992,50
Total $ 8.992,50
Suministros
Participacion COSTOS
Descripcion Niamero Costo
1 0,
Total unidad % unitario TOTAL
Materiales de oficina 1 5 mes 100% 50,00 250,00
Equipos y herramienta menor 1 5 mes 100% 50,00 250,00
Equipos Proteccion personal 3 5 u-mes 100% 30,00 450,00
Total $ 950,00
Reproducciones
l Participacion COSTOS
Descripcion Numero
L v Total unidad % Gosto TOTAL
unitario
Impresiones y 1 5 mes 100% 50,00 250,00
reproducciones
Total $ 250,00
Subcontratos




ELECTRO GENERAWGRADE RS rEreos

Participacion COSTOS N
Descripcién Nimero
E Total unidad % Costo TOTAL
unitario

Servicio de Control

Topografico 1 5 Mes 100% 3.000,00 15.000,00
Servicio de Dibujo 1 0 plano 100% 80,00 0,00
Ensayo de materiales 1 1 global 100% 6.175,58 6.175,58

Total ‘ ‘ $ 21.175,58
TOTAL COSTOS DIRECTOS 108.028,92

COSTOS INDIRECTOS (12,5%) 13.503,61
TOTAL | 121.532,53

ELECAUSTRO podra variar o suspender los porcentajes de participacion del personal
técnico y de apoyo, conforme la ejecucion del proyecto y mediante comunicacion del
Administrador del Contrato.

6.2 El precio acordado en el contrato por el trabajo especificado, constituira la Gnica
compensaciéon a la CONSULTORA por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto,
derecho o tasa que tuviese que pagar, excepto el Impuesto al Valor Agregado que sera
anadido al precio del contrato conforme se menciona en el numeral 6.1.

6.3 El monto del contrato de Fiscalizacién es liquidable, de acuerdo con el uso mensual
de los recursos. ELECAUSTRO S.A., se reserva el derecho de variar los porcentajes o
suspender la participacion de personal técnico necesario para el desarrollo del presente
contrato.

Clausula Séptima: FORMA DE PAGO.- 7.1 Los pagos del Contrato se realizaran con
cargo a los fondos propios provenientes del Presupuesto de ELECAUSTRO S.A., aplicable
a la Partida Presupuestaria N° 16.612.601.04 “Contratos de Fiscalizacién”, conforme la
certificacion presupuestaria N° 019, de fecha 8 de enero de 2020.

7.2. ELECAUSTRO S.A. entregara el veinte por ciento (20%) del valor total del contrato en
calidad de anticipo, en un plazo maximo de 15 dias contado a partir de la suscripcion del
presente contrato.

El valor del anticipo sera depositado en una cuenta que el CONTRATISTA abra en un

, banco estatal o privado, en el que el Estado tenga participacion accionaria o de capital
“/-slperior al cincuenta por ciento (50%).

ELECAUSTRO podra variar o suspender los porcentajes de participacion del personal

técnico y de apoyo, conforme la ejecucion del proyecto y mediante comunicacion del
Administrador del Contrato.

7.3 Los pagos se realizaran contra entrega de planilla mensual acompafada de la factura
correspondiente, una vez que se cuente con el informe favorable de la Administracion del
Contrato. De cada planilla se descontara, en igual porcentaje a aquel entregado como
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anticipo, el valor para su amortizacion y cualquier otro cargo, de haberlo, legalmente
establecido.

7.4 Para definir el valor de la planilla mensual, se obtendra del uso registrado y
autorizado por el Administrador del Contrato de cada uno de los recursos ofertados, el
valor resultante seré el que corresponda pagar mensuaimente por concepto del servicio
de fiscalizacion de obra.

Clausula Octava: GARANTIA.- En este contrato no se entregaran garantias por
contratarse con una empresa publica, de conformidad con lo establecido en el Art. 73 de la
Ley Orgénica del Sistema Nacional de Contratacion Publica.

Clausula Novena: SEGUROS.- El Contratista, al momento de la suscripcion de los
contratos se compromete a entregar los siguientes seguros, emitidos a través de polizas

9.1 Seguro de Responsabilidad Civil a Terceros.- Para la ejecucion del contrato la
Contratista de la Fiscalizacion debera presentar, al momento de la suscripcion del
contrato, una poliza de seguro de amparo por Responsabilidad Civil a Terceros con
las siguientes condiciones:

Amparo a terceras personas en cuanto a responsabilidad civil por muerte y/o lesiones o
dafios causados a sus bienes o propiedades por el tiempo de ejecucion de la obra, sea
en forma directa o a través de subcontratistas. El valor asegurado para cada evento sera
de US $ 20.000,00 (Veinte Mil Délares de los Estados Unidos de América) hasta maximo
el monto total del contrato, a fin de que ELECAUSTRO no mantenga riesgo alguno en
razén de la ejecucién de las actividades de Fiscalizacion del Proyecto. La Consultora, en
todo caso, serd responsable de la reposicion total de los dafios ocasionados por sus
actividades en cuanto a los bienes de terceros y a muerte o lesiones a las personas.

9.2 Seguro de Accidentes del Personal.- Para asegurar al personal gue intervenga en
la Fiscalizacién, sea durante la movilizacion hasta y dentro del proyecto, asi como en la
ejecucién de sus actividades de fiscalizacion, la Consultora se obliga a mantener un
seguro que cubra los accidentes de su personal. El valor asegurado por accidente sera
por hasta US $ 5.000 y US $ 1.000 por atencion hospitalaria. La Consultora podra aceptar
seguros de Subcontratistas o contratos con operadores logisticos con seguro incluido,
siempre y cuando cumplan con las caracteristicas.

Clausula Décima: PLAZO.- El plazo para la ejecucion y terminacién de la totalidad del
trabajo contratado es de CIENTO SESENTA Y CINCO (169) contados a partir de la fecha
de inicio de las obras objeto de la fiscalizacion. ELECAUSTRO, notificara a la Consultora
el inicio de las obras.

Clausula Décima Primera: PRORROGAS DE PLAZO.- 11.1 En caso de producirse
incrementos en el plazo del contrato de obra a ejecutarse, por las causales establecidas
en la clausula octava del contrato, se prorrogara el plazo de este contrato por el periodo
que dure la prérroga del contrato de obra, previo el tramite legal respectivo.

En caso de producirse prérrogas del contrato de ejecucion de obra producidas por el
literal a) se prorrogara el plazo del presente contrato, para este caso la Administracion del
Contrato determinara las obligaciones que debera cumplir la Fiscalizacion en ese periodo
o en su defecto establecera la suspension del plazo.

10



i que
‘ -é‘@at\ gﬂ"ﬂmmﬂﬂnmn_.

=Ty ——

ELECTRO GENERABORATEIAUSTACT A

Clausula Décima Segunda: MULTAS.- ELEAUSTRO multara a la Consultora en los
siguientes casos, salvo en el caso fortuito o de fuerza mayor, conforme lo definido en el
articulo 30 del cédigo civil y siempre que fuere debidamente Justificado o cuando se haya
concedidas prorrogas de plazo.

a. Si la consultora no entregare los informes mensuales, dentro de los primeros seis
(6) dias habiles de cada mes, se le aplicard una multa de US$ 250,00 diarios.

b. Por cada dia de incumplimiento injustificado a una orden plenamente
fundamentada emitida por la Administracion del Contrato, ELECAUSTRO aplicara
una multa de US$ 250,00 por cada dia de retraso.

c. Si la consultora no entregare el informe final para la recepcién provisional y
definitiva, dentro de los primeros quince (15) dias de terminada la obra o cumplido
el plazo para recepcion final, se le aplicara una multa correspondiente del cinco por
mil (5/1000) diario del valor pendiente del contrato.

d. Por la falta de uso de implementos de seguridad o aplicacién de medidas de
seguridad por parte del personal de la Fiscalizacion 0 sus subcontratistas, se
aplicara una multa de US$ 100,00 por cada infraccién.

e. Sila consultora injustificadamente no contare en el sitio de ejecucion de la obra con
el personal técnico minimo, se le aplicara una multa de US$ 250,00 diario.

Las multas estipuladas se deduciran en su totalidad de los pagos pendientes que
ELECAUSTRO S.A. tenga que hacer a la CONSULTORA, sin perjuicio del cumplimiento
de las obligaciones por parte de este.

Si el valor de las multas indicadas excede al cinco por ciento (5%) del valor total del
contrato, ELECAUSTRO S.A. podra declarar la terminacion unilateral y anticipada del
contrato. Si en caso que ELECAUSTRO S.A. no decide Ia terminaciéon unilateral y
anticipada del contrato, las multas a que hubiere lugar se aplicaran independientemente de
este limite establecido, y asi mismo se mantiene como privativo de ELECAUSTRO S.A. la
terminacion unilateral y anticipada del contrato.

Clausula Décima Tercera: DEL REAJUSTE DE PRECIOS.- En este contrato no se
considera reajuste de precios, de conformidad con lo establecido en el articulo 126 del
Reglamento General a la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Pdblica.

Clausula Décima Cuarta: DE LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO.- 14.1

ELECAUSTRO S.A. designara oportunamente a un servidor de Ia Unidad de Supervisién

de Proyectos (USUP), en calidad de Administrador del Contrato, quien debera atenerse a
/_,';\ las condiciones generales y particulares del Pliego que forma parte del presente contrato.

/ 14.2 El Administrador del Contrato sera la persona autorizada en representacion de
/] ELECAUSTRO S.A., para informar e imponer las sanciones de acuerdo con lo que se
,especifica en este contrato.

14.3 El Administrador de este Contrato, queda autorizado para realizar las gestiones
inherentes a su ejecucion, incluyendo la emisién del informe respectivo en el caso de
haber pedidos de prérrogas de plazo por parte de la CONSULTORA, para cuya aceptacion
0 no, se requerira la autorizacion de la maxima autoridad de ELECAUSTRO S.A. o su
Delegado.

N A
€ g%

Direccién: Av. 12 de Abril y José Peralta, Edif.: Paseo del Puente / Telf. Conm.: 4 103 073 / Telefax: 4 103 023
E.mail: elecaustro@elecaustro.gob.ec / Casilla Postal: A01011984



CLECTRO GENERAGORA DEL AUSTRD SA

14.4 E! Administrador del Contrato, respecto de su gestion reportara al Director de la
USUP, debiendo comunicarle todos los aspectos técnicos, econémicos y de cualquier
naturaleza que pudieren afectar al cumplimiento del objeto del contrato.

14.5 E| Administrador del Contrato, tendréa bajo su responsabilidad la aprobacion de los
informes que emita la CONSULTORA y suscribira las actas que para tales efectos se
elaboren.

14.6 ELECAUSTRO S.A. podra cambiar de Administrador del Contrato, para lo cual
bastara cursar a la CONSULTORA la respectiva comunicacion sin que sea necesario la
modificacion del texto contractual.

Clausula Décima Quinta: TERMINACION DEL CONTRATO.- 15.1 EI contrato termina
conforme lo previsto en el articulo 92 de la Ley Organica del Sistema Nacional de
Contratacién Publica y las Condiciones Particulares y Generales del Contrato.

15.2 Causales de Terminacion unilateral del contrato.- Tratdndose de incumplimiento
de la CONSULTORA, procedera la declaracion anticipada y unilateral de la
CONTRATANTE, en los casos establecidos en el articulo 94 de la Ley Organica del
Sistema Nacional de Contratacion Puablica. Ademas, se consideraran las siguientes
causales:

a) Si la CONSULTORA incumple con las declaraciones que ha realizado en el
formulario de oferta “Presentacion y Compromiso”.

b) En caso de que la CONTRATANTE encontrare que existe inconsistencia,
simulacion y/o inexactitud en la informacién presentada por la CONSULTORA,
en el procedimiento precontractual o en la ejecucion del presente contrato,
dicha inconsistencia, simulacién y/o inexactitud seran causales de terminacion
unilateral del contrato por lo que, la Maxima Autoridad de ELECAUSTRO S.A. o
su Delegado, lo declarara CONSULTORA incumplida, sin perjuicio ademas, de
las acciones judiciales a que hubiera lugar.

c) Si la CONTRATANTE encontraré que la CONSULTORA ha sido sancionada
por el Ministerio de Trabajo por incumplimientos con sus trabajadores dentro del
periodo de ejecucion del presente Contrato.

14.3 Procedimiento de terminacion unilateral.- El procedimiento a seguirse para la
terminacion unilateral del contrato sera el previsto en el articulo 95 de la Ley Organica del
Sistema Nacional de Contrataciéon Publica.

Clausula Décima Sexta: SOLUCION DE CONTROVERSIAS.- 16.1 Si se suscitaren
divergencias o controversias en la ejecucion del presente contrato, cuando las partes no
llegaren a un acuerdo amigable directo; de mutuo acuerdo, libre y voluntariamente,
convienen en someter cualquier conflicto a la mediacion en el Centro de Mediacion de la
Procuraduria General del Estado, en la ciudad de Cuenca — Ecuador.

16.2. Si no se alcanzare acuerdo en lo anterior, estas se someteran al procedimiento
establecido en el Codigo Organico General del Procesos; siendo competente para
conocer la controversia el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo que ejerce
jurisdiccién en el domicilio de ELECAUSTRO S.A.
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16.3 La legislacion aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, la
CONSULTORA declara conocer el ordenamiento juridico ecuatoriano y por lo tanto, se
entiende incorporado en todo lo que sea aplicable al presente contrato.

Clausula Décima Séptima: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES.- Todas las

Las comunicaciones también podran efectuarse a través de medios electronicos.

Clausula Décima Octava: DOMICILIO.-
17.1 Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en sefialar su domicilio
en la ciudad de Cuenca.

17.2 Para efectos de comunicacion o notificaciones, las partes sefialan como su direccion,
las siguientes:

CONTRATANTE: ELECAUSTRO S.A.: Direccion: Av. 12 Abril Yy Av. José Peralta,
edificio Paseo del Puente, tercer piso, oficina 301. Teléfono: 4103001 Ext 505. Correo
electrénico: carlos.duran@elecaustro.gob.ec. Cuenca - Ecuador.

EL CONSULTOR: UCUENCA EP.: Direccion: La Condamine 12-21 y Calle Larga
Teléfono: 072883365- 072885094. Correo electrénico:
diana.ortega@ucuencaep.com.ec. Cuenca — Ecuador.

Clausula Décima Novena: ACEPTACION DE LAS PARTES.-

18.1 Declaracion.- Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y
aceptan el texto integro de las Condiciones Generales del Contrato de Ejecucion de
Consultoria (CGC), publicado en Ia pagina institucional del Servicio Nacional de
Contratacion Publica SERCOP, vigente a la fecha de la Convocatoria del procedimiento de
contratacién, y que forma parte integrante de las Condiciones Particulares del Contrato
que lo estan suscribiendo.

18.2 Libre y voluntariamente, Ias partes expresamente declaran su aceptacién a todo lo
convenido en el presente contrato Y se someten a sus estipulaciones.

Dado, en la ciudad de Cuenca, a

7§ ENE
¥
Ing. Antohio José Borrero Vega - 4dng. Diego Benjamin Idrovo illo
GERENTE GENERAL GERENTE GENERAL
ELECAUSTRO S.A. UCUENCA EP
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CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO DE CONSULTORIA

CONTRATACION DE CONSULTORIA POR REGIMEN ESPECIAL: PROCEDIMIENTO N°
RE-EEGA-001-2020 PARA REALIZAR LA CONTRATACION DE LA “FISCALIZACION
DE LA CONSTRUCCION DEL EJE VIAL 3 DEL PROYECTO EOLICO MINAS DE
HUASCACHACA”

Clausula Primera: INTERPRETACION DEL CONTRATO Y DEFINICION DE
TERMINOS.- 1.1 Los términos del contrato se interpretaran en su sentido literal, a fin de
revelar claramente la intencion de los contratantes. En todo caso su interpretacion sigue
las siguientes normas:

a. Cuando los términos estan definidos en la normativa del Sistema Nacional de
Contratacion Publica o en este contrato, se atendera su tenor literal.

b. Si no estan definidos se estara a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y
obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intencién de los contratantes. De
existir contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo, prevaleceran las
normas del contrato.

c. El contexto servira para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera quée

haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonia.

d. En su falta o insuficiencia se aplicaran las normas contenidas en el Titulo XlIl del Libro

IV de la Codificacion del Codigo Civil, “De la Interpretacién de los Contratos”.

1.2 Definiciones: En el presente contrato, los siguientes términos seran interpretados de

la manera que se indica a continuacion:

a. “Adjudicatario”, es el oferente a quien la ENTIDAD CONTRATANTE le adjudica el
contrato.

b. “Comisién Técnica", es la responsable de llevar adelante el procedimiento de
contratacién, a la que le corresponde actuar de conformidad con la LOSNCP, su

Reglamento General, las resoluciones emitidas por el SERCOP, el pliego aprobado, y
las disposiciones administrativas que fueren aplicables.

c. “Consultor’, es el oferente adjudicatario.

d. “Contratante” “Entidad Contratante’, es la entidad publica que ha tramitado el
procedimiento del cual surge o sé deriva el presente contrato.

e. “LOSNCP”, Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica.

f “RGLOSNCP”, Reglamento General de la Ley Orgéanica del Sistema Nacional de
Contratacién Pubica.

g. “Oferente’, es la persona natural o juridica, asociacién o consorcio que presenta una

"oferta”, en atencion al llamado.

h. “Oferta’, es la propuesta para contratar, cefiida al pliego, presentada por el oferente a
través de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el contrato y @ la
ejecucion de la obra o proyecto.

i. “SERCOP’, Servicio Nacional de Contratacién Publica.

Clausula Segunda: FORMA DE PAGO. - Lo previsto en la clausula de las Condiciones
Particulares del contrato, y ademas:

2.1 El valor por concepto de anticipo sera depositado en una cuenta que el CONSULTOR
aperture en una institucion financiera estatal, o privada de propiedad del Estado en mas
de un cincuenta por ciento. El CONSULTOR autoriza expresamente se levante el sigilo
bancario de la cuenta en la que sera depositado el anticipo. El administrador del contrato
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designado por Ia CONTRATANTE verificara que los movimientos de Ia cuenta
correspondan estrictamente a| proceso de ejecucién contractual.

El anticipo que la CONTRATANTE haya otorgado al CONSULTOR para la ejecucion del
contrato no podra ser destinado a fines ajenos a esta contratacion.

2.2 La amortizacion del anticipo entregado en el caso de Ia prestacion de servicios se
realizara conforme lo establecido en el art 139 del Reglamento General de |a LOSNCP.

2.3 Todos los pagos que se hagan al CONSULTOR por cuenta de este contrato se
efectuaran con sujecion al precio convenido, a satisfaccién de la CONTRATANTE, previa
la aprobacién del Administrador del Contrato.

2.4 De los pagos que deba hacer, la CONTRATANTE retendra igualmente las multas que
procedan, de acuerdo con el contrato.

2.5 Pagos indebidos: La CONTRATANTE se reserva el derecho de reclamar al
CONSULTOR, en cualquier tiempo, antes o después de la prestacion del servicio, sobre

justificada, obligandose el CONSULTOR a satisfacer las reclamaciones que por este
motivo llegare a plantear Ia CONTRATANTE, reconociéndose el interés calculado a Ia
tasa maxima del interés convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador.

Clausula Tercera: GARANTIAS.- 3.1 Ejecucién de las garantias: En lo aplicable, tal
como lo descrito en las Condiciones Particulares del contrato y la Ley, las garantias
podran ser ejecutadas por el CONSULTOR en los siguientes casos:

3.2. La de fiel cumplimiento del contrato:

a) Cuando la CONTRATANTE declare anticipada y unilateralmente terminado el
contrato por causas imputables al CONSULTOR.

b) Siel CONSULTOR no la renovare cinco dias habiles antes de su vencimiento.

c) Cuando un juez competente disponga su retencion o pago por obligaciones a favor
de terceros, relacionadas con el Contrato de Consultoria, no satisfechas por el Consultor.

3.3. La del anticipo:
a) Si el CONSULTOR no la renovare cinco dias habiles antes de su vencimiento.

b) En caso de terminacién unilateral del contrato y que el CONSULTOR no pague a la
CONTRATANTE el saldo adeudado del anticipo, después de diez dias de notificado con
la liquidacién del contrato.

Clausula Cuarta: PRORROGAS DE PLAZO.- 4.1 La CONTRATANTE prorrogara el
plazo total o los plazos parciales en los siguientes casos, y siempre que el CONSULTOR
asi lo solicitare, por escrito, justificando los fundamentos de la solicitud, dentro del
término de hasta dos dias siguientes a la fecha de producido el hecho que motive Ia
solicitud.

a) Por fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por la Maxima Autoridad de la
Entidad Contratante o su Delegado, previo informe del Administrador del Contrato.
Tan pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, el CONSULTOR
esta obligado a continuar con la prestacion del servicio, sin necesidad de que medie
notificacion por parte del administrador del contrato.

b} Cuando se suspendan los trabajos o se cambien las actividades previstas en el
cronograma por orden de la Entidad Contratante Yy que no se deban a causas
imputables a la Consultora.

c) Si la CONTRATANTE no hubiera solucionado los problemas administrativgs-
contractuales en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la prestacion
del servicio.
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4.2 En casos de prorroga de plazo, las partes elaboraran un nuevo cronograma, que
suscrito por ellas, sustituira al original o precedente y tendra el mismo valor contractual
del sustituido. Y en tal caso se requerira la autorizacion de la maxima autoridad de la
CONTRATANTE, previo informe del Administrador del Contrato.

Clausula Quinta: OTRAS OBLIGACIONES DEL CONSULTOR.- A mas de las
obligaciones sefialadas en el numeral 5.1 de las condiciones particulares del pliego que
son parte del presente contrato, las siguientes:

5.1 E| CONSULTOR se compromete a prestar sus servicios derivado del procedimiento
de contratacion tramitado, sobre la base de la informacién con los que contd la Entidad
Contratante y que fueron conocidos en la etapa precontractual; y en tal virtud, no podra
aducir error, falencia o cualquier inconformidad de dichos documentos, como causal para
solicitar ampliacion del plazo, o contratos complementarios. La ampliacion del plazo o
contratos complementarios podran tramitarse solo si fueren aprobados por la
administracion.

5.2 E| CONSULTOR se compromete durante la prestacion del servicio, a facilitar a las
personas designadas por la Entidad Contratante, toda la informacién y documentacion
que éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento técnico relacionado con la
prestacion del servicio, ¥ la utilizacion de los bienes incorporados si fueren del caso, asi
como de los eventuales problemas técnicos que puedan plantearse y de las tecnologias,
métodos y herramientas utilizadas para resolverlos.

Los delegados o responsables técnicos de la Entidad Contratante, tales como el
administrador, deberan tener el conocimiento suficiente para la operacion, asi como la
eventual realizacion de ulteriores desarrollos. Para el efecto, el CONSULTCR se
compromete durante la prestacion del servicio, a facilitar a las personas designadas por
la Entidad Contratante toda la informacion y documentacién que le sea requerida,
relacionada y/o atinente al objeto contractual.

5.3 El CONSULTOR esta obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y
legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del
mismo o en norma legal especificamente aplicable.

5.4 EL CONSULTOR se obliga al cumplimiento de lo exigido en los pliegos, a lo previsto
en su oferta y a lo establecido en la legislacién ecuatoriana vigente.

Clausula Sexta: OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE. - 6.1 Son obligaciones de la
CONTRATANTE las establecidas en el numeral 5.2 de las condiciones particulares del
pliego que son parte del presente contrato.

Clausula Séptima: CONTRATOS COMPLEMENTARIOS. - 7.1 Por causas justificadas,
las partes podran firmar contratos complementarios, de conformidad con lo establecido
en los articulos 85 y 87 de la LOSNCP, y en el articulo 144 del RGLOSNCP.

Clausula Octava: ACTA ENTREGA - RECEPCION DEFINITIVA DEL CONTRATO.-

8.1 Una vez que se hayan terminado todos los trabajos previstos en el contrato, el
CONSULTOR entregara a la Entidad Contratante el informe final provisional, cuya fecha
de entrega servira para el computo y control del plazo contractual. La Entidad
Contratante dispondra del término de 15 dias para la emision de observaciones y el
CONSULTOR de quince (15) dias adicionales para absolver dichas observaciones y
presentar el informe final definitivo.

8.2 El acta de recepcion definitiva seré suscrita por las partes, en el plazo previsto en el
contrato, siempre que no existan observaciones pendientes en relacién con los trabajos
de consultoria y el informe final definitivo del estudio o proyecto de conformidad a lo
previsto en el articulo 123 del RGLOSNCP.
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8.3 Si la CONTRATANTE no hiciere ningun pronunciamiento respecto de la solicitud de
recepcion definitiva, ni la iniciare, una vez expirado el término de quince dias, se
considerara que tal recepcion se ha efectuado de pleno derecho, para cuyo efecto un
Juez de lo Civil o un Notario Publico, a solicitud del CONSULTOR notificara que dicha
recepcién se produjo, de acuerdo con el articulo 81 de la LOSNCP.

8.4 Operada la recepcion definitiva presunta, a solicitud del CONSULTOR o declarada
por la CONTRATANTE, producira como Unico efecto la terminacion del contrato, dejando
a salvo de los derechos de las partes a Ia liquidacion técnico-econémica correspondiente.

Las partes buscaran en el plazo de 30 dias posteriores a la recepcion definitiva presunta
suscribir el acta de la liquidacién técnico-econdémica del contrato, sin perjuicio de iniciar
las acciones legales de las que se crean asistidas.

8.5 LIQUIDACION DEL CONTRATO: La liquidacién final del contrato suscrita entre las
partes se realizara en los términos previstos por el articulo 125 del RGLOSNCP.

Clausula Novena: TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS.-

9.1 La CONTRATANTE efectuara al CONSULTOR las retenciones que dispongan las
leyes tributarias, actuara como agente de retencién del Impuesto a la Renta e Impuesto al
Valor Agregado, al efecto procedera conforme la legislacion tributaria vigente.

9.2 Es de cuenta del CONSULTOR, cuando fuere del caso, el pago de los gastos
notariales, de las copias certificadas del contrato y los documentos que deban ser
protocolizados. EI CONSULTOR entregara a la CONTRATANTE hasta dos copias de este
contrato, debidamente protocolizadas. En caso de terminaciéon por mutuo acuerdo, el
pago de los derechos notariales y el de las copias sera de cuenta del CONSULTOR.

Clausula Décima: LABORAL.- 10.1 El CONSULTOR asume de forma exclusiva la
responsabilidad del cumplimiento de las obligaciones patronales, vy tributarias
establecidas en el Codigo del Trabajo, la Ley de Seguridad Social y Reglamentos que
rigen al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social — IESS, la Ley Organica del Régimen
Tributario Interno y su Reglamento, y demas leyes conexas. En consecuencia, la Entidad
Contratante esta exenta de toda obligacion respecto del personal del CONSULTOR. Sin
perjuicio de lo cual, la Entidad Contratante ejercera el derecho de repeticion que le asiste
en el caso de ser obligada al pago de cualquier obligacién, ordenado por autoridad
competente.

Clausula Undécima: TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO.-

11.1 La declaratoria de terminacioén unilateral y anticipada del contrato no se suspendera
por la interposicion de reclamos o recursos administrativos, demandas contencioso
administrativas, arbitrales o de cualquier tipo de parte del CONSULTOR.

11.2 Tampoco se admitira acciones constitucionales contra las resoluciones de
terminacion unilateral del contrato, porque se tienen mecanismos de defensa, adecuados
y eficaces para proteger los derechos derivados de tales resoluciones, previstos en la
Ley.

Clausula Décimo Segunda: CONFIDENCIALIDAD.- 12.1 La Entidad Contratante y el
CONSULTOR convienen en que toda la informacion que llegue a su conocimiento de la
otra parte, en razén de la ejecucion del presente contrato sera considerada confidencial o
no divulgable. Por lo tanto, estara prohibida su utilizacién en beneficio propio o de
terceros o en contra de la duefia de tal informacion.

El incumplimiento de esta obligacion sera causal para dar por terminado este contrato, y

quedara a criterio de la parte afectada el iniciar las acciones correspondientes por dafos

Y perjuicios.

El CONSULTOR y/o cualquiera de sus colaboradores quedan expresamente prohibidos
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de reproducir o publicar la informacion del proyecto materia del contrato, incluyendo
coloquios, exposiciones, conferencias o actos académicos, salvo autorizacion por escrito
de la Entidad Contratante.

Clausula Décimo Tercera: RESPONSABILIDAD.- El CONSULTOR es legal vy
econémicamente responsable de la validez cientifica y técnica de los servicios
contratados y su aplicabilidad en conformidad con lo previsto en el articulo 100 de la
LOSNCOP, obligandose a ejecutarlos de acuerdo con los criterios técnicos y las practicas
mas adecuadas en la materia aplicable en el Ecuador.
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