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CLAUSULA PRIMERA: COMPARECIENTES.-

Comparecen a la celebracion del presente contrato Complementario ampliatorio, por una parte, el
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIE]O,
representado legalmente por el sefior INGENIERO AGUSTIN ELIAS CASANOVA CEDENO, en calidad
de Alcalde de Portoviejo, conforme a lo dispuesto en el articulo 60, letra a) del Cédigo Organico de
Organizacién Territorial, Autonomia y Descentralizacién, a quien en adelante y para efectos del
presente documento se la denominard CONTRATANTE; y, por otra parte, LA EMPRESA PUBLICA
DE ADMINISTRACION Y GESTION DE: LOS SERVICIOS, LA CONSULTORIA ESPECIALIZADA Y LOS
PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA - UCUENCA
EP CON RUC 0160056220001, REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL ING. DIEGO BENJAMIN
IDROVO MURILLO a quien en adelante y para efectos del presente documento se lo denominara
CONTRATISTA. Las partes se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes
Clausulas:

CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.-

2.1. El Gobierno Municipal de Portoviejo, suscribié un contrato DE REGIMEN ESPECIAL REGES-
MPORTO-2016-12, PARA LOS ESTUDIOS INTEGRALES DE FACTIBILIDAD Y DISENOS
DEFINITIVOS DELOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL
DE LAS PARROQUIAS URBANAS Y RURALES DEL CANTON PORTOVIEJO", CON LA EMPRESA
PUBLICA DE ADMINISTRACION Y GESTION DE: LOS SERVICIOS, LA CONSULTORiA
ESPECIALIZADA Y LOS PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD DE
CUENCA - UCUENCA EP CON RUC 0160056220001, por un valor de USD 935.996.45
{novecientos treinta y cinco mil novecientos noventa y seis con 45/100 DOLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) mas IVA.

A 2.2. Mediante MEMORANDO GADMPZ2017-UPRO-MEM-0465A con fecha 09 de junio de 2017, el Arg.
R Ramiro Perez Director DE ESTUDIOS Y PROYECTOS informa textualmente lo siguiente al sefior
alcalde:

“..Con fecha 14 de noviembre de 2016, mediante oficio N° EI-PV-DP-049-2016 el Director de Proyecto
solicita al Fiscalizador Delegado (Ing. Wilson Ponce Andrade) la reprogramacion del cronograma de la
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primera fase en el plazo de 106 dias para la entrega de la primera fase many’estando argumentos
técnicos por el cual aprueba la reprogramacicn,

PORTOVIEJO

Con fecha 21 de noviembre de 2016, mediante memo N° EPM2016FEIOFI0007 dirigide al Administrador
de contrato delegado, el Fiscalizador Delegado realiza andlisis y aprueba el pedide y da paso a la
reprogramacion del cronograma dentro del plazo contractual con fecha de entrega de primera fase del
estudio para el 30 de marzo de 2017,

Con fecha 28 de noviembre de 2016, mediante oficio N° EPM2016DTIMEM481A del Administrador de
Contrato aprueba la solicitud de reprogramacién N°1 del cronograma de actividades solicitado por el
Fiscalizador Temporal en base a la revisidn del informe presentado.

Con fecha 06 de enero de 2017, es designada la Fiscalizacién del Proyecto de consultoria, la misma que
estard a cargo de la Empresa COSTECAM, mediante contrato LCC-MPORT0-2016-009.

Con fecha 03 de mayo de 2017, mediante memo N® GADMP2017DOPMEMOQ78 el Director de Obras
Piblicas solicita al Director de Estudios y Proyectos la designacién de un nuevo Administrador de
Contrato o en su defecto la ratificacién en funciones.

Con fecha 03 de mayo de 2017, mediante memo N° GADMP2017-UPRO-MEM-076A la Direccién de
Proyecto (drea requirente del estudio de consultoria) ratifica al Ing. Xavier Solis Orellana - Director de
Obras Piblicas en las funciones de Administrador de Contrato de la Consultoria.

Con fecha 18 de mayo de 2017, mediante oficio N° UCUENCA EP-EI- DP 201 7-012 el Director de Proyecto
de la consultora solicita al Fiscalizador la celebracién de un commto complementario en base a
argumentos técnicos sustentados en el oficio en mencicn,

Con fecha 30 de mayo de 2017, mediante oficio N° COS-GER-ZOJ 7-029 el Director de Fiscalizacién
notifica al Ing. Agustin Carvajal - Administrador de Contrato de Fiscalizacién que el plazo contractual
de la consultorfa esta por vencer (14 de junic de 2017).

Con fecha 02 de junio de 2017, mediante oficio N° COS-GER-2017-030 de la Fiscalizacidn dirigido al
Administrador de Contrato Delegado, envia respuesta sobre solicitud del consultor de celebracidn de
contrato complementario modificatorio aprobando los justificativos técnicos presentados por la
consultora.

Con fecha 02 de junio de 2017, mediante oficio N° UCUENCAEP-EI-DP-2017-018 el consultor solicita
suspensién del plazo contractual de los estudios,

Con fecha 05 de junio de 2017, mediante oficio N° COS-GER-05-06-2017 el Director de Fiscalizacién
comunica la suspension en relacion a pedido de la consultora concluyendo en lo siguiente: “en vista que
se determina que se encuentran varias actividades a desarrollarse en el complementario que son
mdrspensables para continuar en la fase 2, se recomienda que se proceda con la solicitud del
contratista”.

Con fecha 06 de junio de 2017, mediante oficio GADMP2017DOPOFI56 acoge la recomendacién y
aprueba la suspensién del plazo contractual del proceso N° REGES MPORTO 2016-12 hasta que se

>\t_r£n:ie, se firme y se instrumente Contrato Complementario Modificatorio.
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Con fecha 07 de junio de 2017, mediante memorando GADMP2017DOPMEMO0&9 del Director de 00.PP.
a la vez Administrador del Contrato Delegado por el drea requirente del estudio de consultoria emite
aprobacién para la generacién de Contrato Modificatorio Complementario.

CAUSALES PARA LA GENERACION DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO.

Basado en el Oficio No. UCUENCA EP-EI-DP-2017-012, el consultor realiza varios andlisis con respecto
a las dreas que involucran el proyecto, siendo necesario resaltar que su solicitud se basa en Ios siguientes
aspectos:

1. Valores contractuales y modificacidn de las dreas del proyecto

2. Yariacién del drea de estudio

3. Sectores que no estan incluidos en el contrato original

4. Estudio de riesgos.

5. Disefio del sistema SCADA para el sistema regional de agua potable propuesto

6. Andlisis de dreas modificatorias y com;alementanas del estudio incluide el presupuesto del
contrato complementario '

7. Solicitud de suscripcicn del contrato complementano modificatorio

Los cinco primeros puntos constituyen a crrteno del consultor las causales para la celebracion del
contrato complementario.

ANALISIS Y APROBACION DE LA FISCALIZACION (OFICIO N° COS-GER-2017-030)
La Fiscalizacion del Proyecto a cargo de la Empresa CONTESCAM manifiesta haber revisado la
documentacién entregada por la Consultora Ucuenca EP y aprueba los argumentos técnicos en base a

causales justificadas recomendando la celebracion de un Contrato Complementario.

La revisién y andlisis de cada punto se encuentra en el oficio del Administrador de Contrate Delegado,
concluyendo lo siguiente:

Tomado de las pdginas 13 a la 17 del oficio del Administrador de Contrato.

Andilisis de dreas modificatorias y complementarias del estudio incluido el presupuesto
del contrato complemeniario

Areas Contractuales, Modificatorias y Complementarias.

Las dreas contractuales se desglosan en el siguiente cuadro, del cual parte el andlisis para el
contrato complementario.

Tabla 1 Valores de superficie previstos en el contrato
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12 de Marzo
18 de Octubre
Andrés de Vera 41.23
g Colén
= |Francisco Pacheco
% IPicoazd 4511
Portoviejo 0.77 0.77
San Pablo 108.14 108.14
Simdn Bolivar
T [ E37es | zizaa | 077 -
Abdén Calderdn 115.25 115.25 115.25
Alhajuela 71.58 71.58 71.58
i iChirijos 6.3 6.3 6.3
= |Crucita
Z [Pueblo Nuevo 23.08 23.08 23.08
Riochico 34.32 34,32
San Placido 33.76 33.76
Colon
Tota! por Srstemas

Fuente: Acta de Inicio -Resumen E;ecunvo PORTOAGUAS
Elaboracidn: U Cuenca EP..

“En el apartado 3.3 se sefialé las dreas periurbanas que no serdn ejecutadas en el estudio (tabla 2-6 de
este documen z‘:o) las cuales fueron distribuidas en las superficies de las parroqu:as rurales (tabla 2-10}.

La no ejecucicn en las dreas periurbanas, asf como la distribucién de dreas en parroquias rurales han
llevado a modificar las cantidades contractuales iniciales reportadas en la tabla 1. Las dreas
contractuales modificadas se reportan en la Tabla 3-1, donde se aprecia que la suma total es de 1.540.65
ha; valor que no ha variado en relacién con el valor total inicial contratado. La tabla 3-1, como lo sefiala
el consultor, constituye el elemento bdsico que faculta la modificacion del contrato”.

Tabla 3.1.- Estudio Integral -Valores Modificados y Ajustados a las Areas Contractuales

12 de NMarzo 21 .89
18 de Octubre
o Andrés de Vera 41,23
= Coldén
% Francisce Pacheca
E |rPicoazs a5, 11
Portovie]o
San Pakls 103.14
Simén Bollvar
%, Abdém Calderdn 306 306
g}’ e Alhajuela 107,98 97,11
& = [chirijos 21,15 )
= |Pueblo Nuevo 34,56 23,08
Riochico 73,64
San Pléc:ndo 54,17
Tetral por Sistermas G075 ] S48 86
U Tatal Ge e ral A [ TR Sy GRS

uente; UCuenca
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Elaboracién: U Cuenca EP
Aprobado y Validado: COSTECAM

Asf mismo, se sefiala la existencia de incrementos en lus dreas de las parroquias rurales (segunda fase
- dreas consolidadas), a lo que se afiaden las consideraciones realizadas en el apartado 3.4, donde se
indica los incrementos de dreas de las parroguias Crucita y Colén, ha Hevado a consolidar una tabla de
incremento de dreas, que aqui se presenta como tabla 3-2. Esta tabla, a criterio del consultor, constituye
el elemento bdsico que faculta la formulacidn de un contrato complementario.

Tabla.-2.2 Estudio Integral -Valores de Areas que corresponden al Contrato Complementario

o 12 de Marzo

18 de Octubre
Andrés de Vers
Colén .
Francisco Pacheco
Picoazad
Portoviejo

San Pablo

Simaén Bolivar

URBANAS

___g Abdén Calderdn } 180,75

5 Alhajuela : , 10,87 36,4

S ichirjos g - | 1aas 14,85

£ (Crucita L

% Pueablo Nuevo . 11,48 11,48

ﬁ' Riochico o 39,32

= |San Placido 30,41

% Crucita 539,61 109,45 539,61

> {Colon 97,32 97,32 97,32
sl e e b es6 3 T L hagaigy i o014

Total por Sistema
iwiiTotaliGeneral:

636,93 243 97 260,14
1541,04 S R

Fuente: U Cuenca EP
Elaboracion: U Cuenca EP
Aprobado y Validado: COSTECAM

En base a una revisién a detalle realizada por parte de la Fiscalizacidn que concluye en efectuar ajustes
¥y modificacién a las dreas del contrato original manifestado en el cuadro 3.1.- Estudio Integral -
Valores Modificados y Ajustados a las Areas Contractuales e incrementar dreas consolidadas de las
parroquias rurales, sumar al estudio a la parroquias Crucita y Colon no incluidas inicialmente en &l
estudio, determinadas como segunda fase de la consultorfa en el cuadro 3.2 Estudio Integral -Valores
de Areas que corresponden al Contrato Complementario incluyendo el andlisis de riesgo y disefio
del sistema SCADA, que se ratifica en el pedido de la Administracién de Contrato.

Pégina 5 de 11 {5



GOBIERNG AUTONOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE

PORTOVIEJO

Plazo del contrato complementario.

PORTOVIEJO
SElw:

£l plazo propuesto por el contratista para el desarrollo de los trabajos contemplados en el contrato
complementario, que cumple con los pardmetros de la LOSNCP, es de 135 dfas contados a partir de la
suscripcion del contrato complementario, en funcién de las nuevas dreas a disefiarse y a los
requerimientos de andlisis de riesgo y sistema SCADA,

Criterio de Fiscalizacion.

Dada las consideraciones expuestas por el consultor recomienda un plazo de 135 dias a partir
de la firma del Contrato Complementario, a ser afadidos al plazo contractugl inicial,

Presupuesto para el Contrato Complementario

Seguin el informe entregado por UCuenca EP, el monto del contrato complementario propuesto asciende
a $655.024,72 USD (sin IVA), tal como se detalla a continuacidn en la tabla de resumen de presupuesto:

-~ a] Costos Personaly C. Sociales .

29899554}
" 18830,00]

:i'zb)- OtrOSCOS't‘OSDIrectos T a . :
¢} Gastos Comprobables 1247.500,00

_TOTAL DIRECTOS ~ 56532594

“ Costos Indirectos (sobre % |- Monto
* 1. Gastos generales y.administrativos - % | 74.748,99
= 2. Excedente Empresarial = : 114.949 80 -
STQTAL = 1 30,0%) 89.69878
S 655.024,72
11.78.602,97
17733.627.69

Para la generacién de este contrato complementario, se enmarca en los pardmetros establecidos por
la Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Contratacién Piblica en relacion al contrato original, de
donde se ha obtenido la siguiente informacion:

" REFERENCIA " | 'MONTO (USD) | PORCENTAJE | - OBSERVACION
Contrato original 935,996.45 100.00%
Contrato complementario 655,024.72 89.98%{ % en relacion a Cont. Original
f\\%‘& Valor mdximo permitido (70%) 655,197.52 70.00%

NOTA: Segiin la Ley Orgdnica de Contratacién Publica vigente a la fecha de suscripcién del contrato,
Art. 87 en lo correspondiente a contratos complementarios determina: “El valor de los contratos
complementarios de consultorfa no podrd exceder del setenta por ciento (70%) del valor del contrato

T" \prfncipal”.
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Criterio de Fiscalizacion.

Analizado el presupuesto presentado por el consultor, fiscalizacién encuentra coherente con las

actividades que se incrementarian con base en las modificaciones e intreduccion de actividades
no contempladas en los términos de referencia del estudio, por cual brinda su aprobacidn,

PORTOVIEJO

r—'\(‘\‘\.
[N

El andlisis de la Fiscalizacién concluye en el punto 4, del informe del Administrador de Contrato lo
Siguiente:

4 PRONUNCIAMIENTO DE LA FISCALIZACION ACERCA DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO
MODIFICATORIO.

En Conclusién y de acuerdo la Ley Orgdnica de Contratacién Publica vigente a la fecha de suscripcidn
del contrato, Art. 87 en lo correspondiente a contratos complementarios determina: “El valor de los
contratos complementarios de consultorfa no podrd exceder del setenta por ciento (70%) del valor del
contrato principal”, y en funcion de lo expuesto en el presente informe presentado por el consultor, la
Fiscalizacién emite un criterio favorable y por lo tanto ponemos el presente reporte a consideracién del
Administrador de Contrato para poder continuar con los trdmites administrativos pertinentes, cabe
recalcar que para proceder con los trdmites se deberd considerar el Art. 90 de la LOCSNCP que
determina que: Certificacidn de Recursos.- Para todos aquellos casos en que la entidad contratante
decida contraer obligaciones de erogacién de recursos por efecto de contratos complementarios, obras
adicionales u érdenes de trabajo, de manera previa a su autorizacién deberd contarse con la respectiva
certificacion de existencia de recursos para satisfacer tales ob’ligaciqnes.

El plazo para el estudio del contrato original es de:365 dias, motivos como el 164 e incrementos de dreas
en la parroquias rurales y nuevas dreas de disefio que comprenden a las parroquias Crucita y Colén
denominadas para este efecto segunda fase del estudio, se geriera un posible una ampliacién de plazo
de 135 dias calendario, que corresponden al 37% del plazo contractual inicial, también es importante
sefialar que el plazo de 135 dias para el contrato complementario unifica al contrato principal en la
entrega del proyecto definitivo, es decir el plazo antes sefialado se suma al contrato principal por lo que
luego de su aprobacicn se reprogramard las actividades.

Esta Fiscalizacién considera procedente lo solicitado por el consultor y solicita a la Administracién del
Proyecto dé trdmite favorable a un Contrato Complementario, de acuerdoe al articulo 87 de la Ley
Orgdnica de Contratacién Piblica, que permite firmar un Contrato Complementario de Consultoria
hasta un monto de 70% del valor del contrato original ajustado; por lo que, es necesario solicitar la
partida presupuestaria correspondiente por un monto de 655,024.72 mds IVA que corresponde a USD
78,602.97, dando un total de USD 733,627.69; para, de este modo, dar cumplimiento a lo que determina
el articulo 90 de la Ley Orgdnica de Contratacidn Piblica.

CRITERIO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

En base a la documentacion recibida del consultor UCuenca Ep mediante oficio N° UCUENCA EP-EI-DP-
2017-012 de fecha 18 de mayo de 2017 y a la validacién y/o aprobacidn de la Fiscalizacién del estudio
Empresa COSTECAM mediante oficio N° Oficio No. COS-GER-2017-030 de fecha 02 de junio de 2017, una
vez analizados todos los justificativos técnicos que demandan la celebracién de un Contrato
Complementario del proyecto de consultoria, esta Administracién de Contrato considera pertinente
continuar con el trdmite correspondiente para la celebracién del Contrato Complementario del
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proyecto de consultoria denominado ESTUDIOS INTEGRALES DE FACTIBILIDAD Y DISENO DEFINITIVO
DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DELAS PARROQUIAS
URBANAS Y PARROQUIAS RURALES DEL CANTON PORTOQVIEJO, PROVINCIA DE MANABI al GOBIERNO
AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIE]O signado con cédigo N° REGES
MPORTO 2016-12, concluyendo en los siguientes pedidos:

PORTOVIEJD

o
Y e
e

- Aprobacion de la Mdxima Autoridad para la celebracion de Contrato Complementario amparado
en el articulo N° 87 de la ley de contratacién piiblica del Ecuador.

- Solicitud de partida presupuestaria por el monto de USD 655,024.72 (seiscientos cincuenta y
cinco mil veinticuatro con 72/100 dolares americanos) sumado al IVA el valor de USD
78,602.97 (setenta y ocho mil seiscientos dos con 97/100 délares americanos) en total el
pedido de certificacién presupuestaria por el monto de USD.733,627.69 (setecientos treinta y
— tres mil seiscientos veintisiete con 69 /100 délares americanos) que corresponden « la
69.98% del contrato original, de acuerdo a lo permitido por la ley de contratacion pitblica del
Ecuador en su articulo N° 90.

- Aprobacidn por la Mdxima Autoridad de ampliacion del plazo del contrato original de 135 dias
mds al plazo contractual, (plazo del contrato complementario), al existir trabajos del contrato
complementario a celebrarse que sirven de insumo para el desarrolio Y culminacidn de la segunda
fase del contrato principal, es decir la entrega de los informes finales del contrato principal se
unifica a la entrega y plazo del contrato complementario. .

CRITERIO DEL AREA REQUIRENTE (DIRECCION DE ESTUDIOS ¥ PROYECTOS),

Sefior Alcalde, de acuerdo al andlisis realizado por la Fiscalizacién y Administracién de con trato, como
drea requirente solicito su aprobacién en calidad de Mdxima Autoridad del GAD Cantonal de Portoviejo,
para continuar con el trdmite pertinente de celebracién de un Contrato Complementario de acuerdo
a lo permitido por el articulo 87 de ley de contratacidn, para este efecto solicito lo siguiente:

La aprobacién para solicitar partida presupuestaria por el monto de USD 655,024.72 {seiscientos
cincuenta y cinco mil veinticuatro con 72 /100 délares americanos) sumado al 1VA elvalor de USD
78,602.97 (setenta y ocho mil seiscientos dos con 97/100 délares americanos} en total el pedido
de certificacion presupuestaria por el monto de USD.733,627.69 (setecientos treinta y tres mil
seiscientos veintisiete con 69 /100 délares americanos) que corresponden al 69.98% del contrato
original de acuerdo a lo permitido por la ley de contratacién publica del Ecuador en su articulo 90.

La aprobacién de ampliacién del plazo de 135 dias al plazo contractual (plazo del contrato
modificatorio complementario), al existir trabajos del contrato complementario a celebrarse que sirven
de insumo para el desarroilo y culminacidn de la segunda fase del contrato principal, concluyendo que

la entrega de los informes finales del contrato principal se unifica a la entrega y plazo del contrato
complementario.

2.3.- El sefior Alcalde, mediante apostilla inserta en memorando GADMP2017-UPRO-MEM-0465A de
fecha 09 de junio de 2017, del Arq, Ramiro Perez DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS autoriza
la instrumentacién de un contrato complementario al contrato principal de ESTUDIOS INTEGRALES
DE FACTIBILIDAD Y DISENOS DEFINITIVOS DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE,
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ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LAS PARROQUIAS URBANAS Y RURALES DEL
CANTON PORTOVIEJO", suscrito con LA EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION Y GESTION
DE: LOS SERVICIOS, LA CONSULTORIA ESPECIALIZADA Y LOS PRODUCTOS DE PROYECTOS DE
INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA - UCUENCA EP CON RUC 0160056220001,
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA ING. DIEGO BENJAMIN IDROVO MURILLO, por los
términos expuestos por la Direccién de Proyectos Municipal, esto es, por un monto de USD
655,024.72 (seiscientos cincuenta y cinco mil veinticuatro con 72 /100 délares americanos).

PORTOVIEJO

2.4.-Mediante compromiso presupuestario 1328 de fecha 01 de septiembre de 2017, el Ing. Javier
Centeno Moreira Director Financiero Municipal (E), emite disponibilidad presupuestaria por
concepto de cancelacion de rubros nuevos bajo la modalidad de contrato complementario, de los:
ESTUDIOS INTEGRALES DE FACTIBILIDAD Y DISENOS DEFINITIVOS DE LOS SISTEMAS DE
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LAS PARROQUIAS URBANAS Y
RURALES DEL CANTON PORTOVIE]O", por un valor de USD 655,024.72 (seiscientos cincuenta \'4
cinco mil veinticnatro con 72/100 délares americanos) sumado al IVA el valor de ush
78,602.97 (setenta y ocho mil seiscientos dos con 97 /100 délares americanos) en total el
pedido de certificacién presupuestaria por el monto de USD 733,627.69 (setecientos treintay tres
mil seiscientos veintisiete con 69 /100 délares americanos) que corresponden al 69.98% del
contrato original establecido por la LOSNCP.se aplicard a la partida No. 330.73.06.05,007 ESTUDIOS
INTEGRALES DE AA.SS. AA.LL, DESECHOS SOLIDOS,

CLAUSULA TERCERA: BASE LEGAL.-

Constituye la base legal para la suscripci6n de este contrato Complementario Ampliatorio al contrato
principal de Régimen Especial No REGES-MPORT0-2016-12 la Ley Organica del Sistema Nacional
de Contratacién Piblica en su Titulo IV, Capitulo VIII “DE LOS CONTRATOS COMPLEMENTARIOS”,
articulo 85; y, el articulo 144 del Reglamento dela Ley Orgénica del Sistema Nacional de Contratacién
Publica.

CLAUSULA CUARTA: CONTRATO COMPLEMENTARIO

Con los antecedentes expuestos, las partes comparecientes proceden a la suscripcién del presente
contrato complementario ampliatorio al principal Régimen Especial No REGES-MPORT0-2016-12
ESTUDIOS INTEGRALES DE FACTIBILIDAD Y DISENOS DEFINITIVOS DE LOS SISTEMAS DE
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LAS PARROQUIAS URBANAS Y
RURALES DEL CANTON PORTOVIEJO", descrito en la Cliusula Segunda: Antecedentes de este
instrumento, en los siguientes términos incrementar en el estudio las parroquias Rurales: Colony
Crucita as{ mismo el aumento y disminucién de cantidades de rubros contractuales.
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12 de Marzo
I8 de Octubre
Andreés de Vera
Coldn
Francisco Pacheco
Picoazsh
Portoviejo
San Pablo

Simodn Bolivar

URBANAS

Abdon Calderdn 190,75
Alhajuela 10,87 36,4

Chirijos 14,35 14,85
Crucita
Pueklio Nuevo 11, .48
Riochico
San Placido
crucita 5339.61 109, 45
Colon 97.32 97,32
T T es693 | Saser T
Total por Sistemas 536,93 243,97
L O Al TR G EA] T R e T L e A O e

CLAUSULA QUINTA: VALOR DEL CONTRATOY FORMA DE PAGO.-

| SEGUNDA - LU0 CRUCTA 0L

5.1. El valor del contrato complementario ampliatorio que el contratante pagara al CONTRATISTA
esla Sumade 655,024.72 (seiscientos cincuenta ¥y cinco mil veinticuatro con 72 /100 délares
americanos) sumado al IVA el valor de USD 78,602.97 (setenta y ocho mil seiscientos dos con
97/100 ddlares americanos) en total es USD 733,627.69 .(setecientos treinta y tres mil
seiscientos veintisiete con 69 /100 délares americanos) que corresponden al 69.98% del
contrato original de acuerdo a lo permitido.

5.2. La CONTRATANTE cancelard al CONTRATISTA, el valor del contrato complementario
ampliatorio de la siguiente manera: ‘

Anticipo del 10 % $ 65,502.47

Gastos Comprobables § 247,500.00, los gastos comprobables serdn cancelados una vez realizados
por Ja consultora y aprobados por la Fiscalizacién. La diferencia del contrato complementario se
cancelara una vez terminada y aprobada la segunda fase del proyecto y la suscripcién del acta de
recepcion definitiva en el primer trimestre del afio 2018 o cuando se celebre dicha acta.

EIIVA se cancelara con la presentacién de la planilla de la segunda fase,
CLAUSULA SEXTA: DISPONIBILIDAD DE FONDOS.-

Se cuenta con la suficiente Disponibilidad de Fondos, Mediante compromiso presupuestario 1328 de
fecha 01 de septiembre de 2017, el Ing. Javier Centeno Moreira Director Financiero Municipal (E),
emite disponibilidad presupuestaria por concepto de cancelacion de rubros nuevos bajo la
modalidad de contrato complementario, que se aplicard a la partida No. 330.73.06.05,007 ESTUDIOS
INTEGRALES DE AA.SS. AALL. DESECHOS SOLIDOS,

CLAUSULA SEPTIMA: PLAZO.-

\
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" El plazo de este contrato complementario Ampliatorio es de ciento treinta y cinco (135) dias

calendarios, adicional al plazo contractual.

El plazo de 135 dias para el contrato complementario unifica al contrato principal en la entrega del
proyecto definitivo, es decir el plazo antes sefialado se suma al contrato principal, por lo que se
debera reprogramar las actividades del contrato principal al plaze del contrato complementario.

CLAUSULA OCTAVA: DECLARACION.-

Las partes comparecientes declaran la vigencia de todas las demas cliusulas contenidas en el
contrato principal descrito en el numeral 2.1 de la Cldusula Segunda: Antecedentes, en todo aquello
que no contravenga a lo establecido en este contrato complementario, por lo que proceden a ratificar
cada una de las mismas.

CLAUSULA NOVENA: DOCUMENTOS HABILITANTES.-

Forman parte del presente contrato complementario y constituyen habilitantes del mismo, los
siguientes documentos:

9.1Documentos que acreditan la calidad de los comparecientes;
9.2 Oficios y memos detallados en la clausula Segunda: Antecedentes.

Para constancia suscriben el presente contrato. complementario, en tres 'e;‘gmplares de igual tenor y
~, s

e muiﬁﬁ;é

valor los comparecie ites, en la ciudad de Portoviejo, a log - f

-

in Cas‘%mova Cedeifio Ing. Diego Benjamin Idrovo Muril

e emalgmli -

ng. Elfas) t :
}ﬁ:ﬁ.ﬂ}; DE PORTOVIEJO GERENTE UCUENCA EP
\ 1A CONTRATANTE RUC NO. 0160056220001

) ‘ EL CONTRATISTA
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