s Transporte
|y Obvas Pibficas

SUBSECRETARIA ZONAL 3

Memorando Nro. MTOP-SUBZ3-2017-1321-ME

Ambato, 23 de noviembre de 2017

PARA: Sr. Ing. Diego Fernando Galarza Garcia
Director Distrital de Transporte y Obras Piiblicas de Tungurahua

ASUNTO: ENTREGA CONTRATO COMPLEMENTARIO "ESTUDIO AMPLIACION
VIA PELILEO - BANOS"

En atencién a memorando No. MTOP-DDT-2017-1028-ME, se remite copia del Contrato
Complementario No. 1 RE-MTOP-SUBZ3-1 2017 legalizado, en el mismo que se aprueba la
ampliacién en 85 dias adicionales al plazo e incremento, disminucion y creacion de rubros sin
modificacion del monto del contrato original, conforme al pedido realizado por parte de la
Consultora CONSULPROY.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electronicamente

Ing. Angel Espinel Garcia
SUBSECRETARIO ZONAL 3, ENCARGADO

Referencias:

- MTOP-EITZ3-2017-0228
Copia:

Ing. Paul Quezada Palomeque

Director del Proyecto

Sr. Ing. Washington Efrain Pulluquitin Tutasig
Analista de Infraestructura Distrital 2
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/‘é REPUBLICA DEL ECUADOR
Mkl gt SUBSECRETARIA ZONAL 3
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

CONTRATO COMPLEMENTARIO No.1 RE-MTOP-SUBZ3-1 2017

CONTRATO COMPLEMENTARIO DE LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E
INGENIERIA DEFINITIVOS PARA LA AMPLIACION (4 CARRILES), RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO
DE LA CARRETERA PELILEO-BANOS, INCLUYE PUENTES Y PASO LATERAL DE PELILEO; LONGITUD
TOTAL APROXIMADA 34.00 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA

CLAUSULA PRIMERA. - PARTES:

1.01 Intervienen en el presente contrato complementario, por una parte, el Estado
Ecuatoriano, a través de la Subsecretaria Regional Zona 3 del Ministerio de Transporte y Obras
Plblicas, representado por su Titular el Ing. Angel Rafael Espinel Garcia, en su calidad de delegado
del Sefior Ministro de Transporte y Qbras Puablicas, Dr. Victor Pall Granda Lépez, mediante
Acuerdo Ministerial N2 032 de fecha 18 de mayo de 2012, publicado en R.O. N2 720 del 08 de junio
de 2012; vy, por otra el Consorcio Pelileo - Bafios, representado legalmente por su Procurador
Comun, el Ing. Gerardo Benjamin Cordero Pérez, conforme consta en la clausula segunda de la
escritura publica del contrato de constitucion del Consorcio, que se adjunta dentro de los
documentos del contrato; quienes en adelante se denominaran respectivamente el "MINISTERIO"
y la "CONSULTORA".

CLAUSULA SEGUNDA. - ANTECEDENTES:

2.01 Con fecha 07 marzo de 2017 se suscribio el contrato “ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD,
IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS PARA LA AMPLIACION (4 CARRILES),
RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PELILEO-BARNOS, INCLUYE PUENTES Y PASO
LATERAL DE PELILEO; LONGITUD TOTAL APROXIMADA 34.00 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE
TUNGURAHUA”, por un monto de UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS
Délares de los Estados Unidos de América (USD 1°287.800,00) y un plazo de 304 dias.

2.02  Mediante Oficio PPB_SUB-035.17 del 05 de julio de 2017, el Ing. Paul Quezada Palomeque,
Director del Proyecto, presenta a los Ing. Fernando Galarza G., Director Distrital del MTOP-
Tungurahua, en su calidad de Administrador del Contrato, y al Ing. Washington Pulluquitin,
Coordinador Técnico Infraestructura R3, en su calidad de Supervisor del Proyecto, el documento
con justificativos para el tramite de un Contrato Complementario indispensable para llevar
adelante la Consultoria e incluye cuadro de rubros y cantidades que se requieren incrementar y
crear.

2.03  Mediante Oficio PPB-SUB-050 17 del 12 de septiembre de 2017, el Ingeniero Paul Quezada
Palomeque, Director del Proyecto, presenta a los Ing. Fernando Galarza G., Director Distrital del
MTOP-Tungurahua, en su calidad de Administrador del Contrato, y al Ing. Washington Pulluquitin,
Coordinador Técnico Infraestructura R3, en su calidad de Supervisor del Proyecto, el documento
con justificativos para el trdmite de un Contrato Complementario sin incremento del monto
contractual, acto administrativo indispensable para llevar adelante la Consultoria, se incluye
cuadro de rubros y cantidades que en base a las reuniones de trabajo entre los técnicos del
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Ministerio y del Consorcio se han priorizado para poder ejecutar el proyecto ajustandose al monto
disponible, hasta que se tramite el incremento necesario por parte de la entidad contratante. De
la misma forma, se solicita la ampliacidén de plazo de 85 dias que se encuentran justificados por
causas no imputables al contratista. '

2.04  Ing. Washington Pulluquitin, Coordinador Técnico Infraestructura R3, en su calidad de
Supervisor del Proyecto, a través del Memorando N2 MTOP-SUBZ3-2017-1112-ME, de fecha 25 de
septiembre de 2017, solicita Ing. Fernando Galarza G., Director Distrital del MTOP-Tungurahua, en
su calidad de Administrador del Contrato, el analisis y aprobacion de la evaluacidén de cantidades
propuestas por parte de los Técnicos Especialistas del MTOP que se encuentran apoyando en el
proyecto.

2.05 Mediante Acta de Reunién de Trabajo de fecha 5 de octubre de 2017, suscrita por el
Administrador, Supervisor, especialistas del MTOP a cargo de la diferentes dreas y Técnicos del
Consorcio a cargo del Proyecto, se indica que se ha priorizado los estudios para ajustarse al monto
disponible mientras se hacen los requerimientos de recursos adicionales. Dentro del acta en
mencion se acuerda lo siguiente:

o Las cantidades y precios indicados en el adjunto del oficio PPB-SUB-050 17 del 12 de
septiembre de 2017, donde se realiza la priorizacién de los trabajos de estudios para alcanzar el
monto contractual, son adecuados técnicamente y se enmarcan a las recomendaciones realizadas
tanto por el Consorcio como por el MTOP.

° Es indispensable suscribir el contrato complementario que legalice la tabla de rubros y
cantidades indicadas en el parrafo anterior y que se adjunta a esta acta de trabajo, pues ello
permitira continuar con las labores de campo y disefio, requeridas para continuar con el avance
del estudio.

° El Ministerio de Transporte y Obras Publicas realizara los tramites administrativos que
correspondan para solicitud de recursos econdmicos adicionales que permitan concluir de manera
integral el estudio del proyecto vial, para lo cual se requerira la suscripciéon del segundo contrato
complementario, que permita abarcar los disefios adicionales para una correcta funcionalidad de
la carretera.

2.06 Con Memarando N2 MTOP-SUBZ3-2017-1182-ME, de fecha 11 de octubre de 2017, el Ing.
Washington Pulluquitin, Coordinador Técnico Infraestructura R3, en su calidad de Supervisor del
Proyecto, remite al Administrador del Proyecto el Acta de Reunidn de Trabajo, mediante la cual se
aprueba los rubros, cantidades y valores por cada uno de los Especialistas del MTOP asignados al
Proyecto, solicitandole se dé el tramite correspondiente.

2.07 Mediante Oficio PPB-SUP-056.17 de fecha 17 de octubre de 2017, el Ing. Paldl Quezada,
Director del Proyecto remite el nuevo cronograma (reprogramacion) que se incluye en el presente
contrato complementario.

2.08 Con memorando Nro.MTOP-SUBZ3-2017-1242-ME, de fecha 26 de octubre de 2017 el Ing.
Washington Pulluquitin, en calidad de Analista de Infraestructura Distrital 2 remite, al Ing. Diego
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Fernando Galarza Garcia, Director Distrital de Transporte y Obras Publicas, los justificativos que
generan la necesidad de un contrato complementario de los estudios de referencia, y la
correspondiente ampliacion de plazo en los Estudios de factibilidad para el mejoramiento de la
carretera Pelileo—Bafios.

2.09  Mediante Memorando Nro. MTOP-DDT-2017-1028-ME, de fecha 31 de octubre de 2017, el
Ing. Diego Fernando Galarza, Director Distrital del MTOP en Tungurahua, informa al Ing. Angel
Espinel Garcia, Subsecretario Zonal 3 del MTOP, sobre la viabilidad de la solicitud para la
realizacion de contrato complementario para ampliacién de plazo de 85 dias e incremento y
disminucion de cantidades y creacion de rubros nuevos solicitados por la Consultora.

2.10  Con memorando Nro. MTOP-EITZ3-2017-0228, de fecha 01 de noviembre de 2017, el Ing.
Jairo David Valencia, Coordinador Técnico de Infraestructura Zonal 3, recomienda al Ing. Angel
Espinel Garcia, Subsecretario Zonal 3, Encargado, aprobar la solicitud planteada en referencia a la
ampliacion del plazo y modificacién de rubros.

211  Con memorando Nro. MTOP-AJSUB3-2017-1-ME de fecha 6 de noviembre de 2017, el Abg.
Marco Antonio Cevallos, Coordinador Juridico Zonal 3 del MTOP, se dirige al Ing. Angel Espinel
Garcia Subsecretario Zonal 3 del MTOP, con informe favorable para la realizacion del acto
administrativo que contempla la suscripcién del presente contrato complementario.

2.12 Con memorando Nro. MTOP-DDT-2017-1054-ME, de fecha 08 de noviembre de 2017, el Ing.
Diego Fernando Galarza Garcia, Director Distrital del MTOP de Tungurahua, remite al Ing. Angel
Espinel Garcia, Subsecretario Zonal 3 del MTOP, documentos originales y digitales del acta de
reunion de trabajo de fecha 05 de octubre de 2017, la cual contiene firmas de legalizacion y
aprobacion de todos y cada uno de los rubros, cantidades y valores por parte de los especialistas
de apoyo, mismos que son los supervisores de Area, designados para este proyecto.

CLAUSULA TERCERA. - DOCUMENTOS DEL CONTRATO:
Forman parte del presente contrato complementario los siguientes documentos:
3.01 Todos los documentos que se mencionan en la clausula segunda de este contrato.

3.02 Copia certificada del nombramiento del sefior Subsecretario de la Regional Zona 3, del
Ministerio de Transporte y Obras Publicas.

3.03  El certificado de habilitacién (RUP) de la Consultora, para la celebracidon del presente
contrato complementario.

3.04  La escritura de Constitucion del Consorcio Pelileo Bafios, celebrada el dia 24 de febrero de
2017, ante el Notario Ptblico Décimo Quinto del cantén Cuenca.

CLAUSULA CUARTA.- MIATERIA DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO:

4.01.- Con los antecedentes que se detallan en la clausula segunda, las partes convienen en
celebrar el presente contrato complementario al contrato principal para ejecutar los ESTUDIOS DE
FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS PARA LA AMPLIACION (4
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y Obras Pilblicas .
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

CARRILES), RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PELILEO-BANOS, INCLUYE
PUENTES Y PASO LATERAL DE PELILEO; LONGITUD TOTAL APROXIMADA 34.00 KM, UBICADA EN LA
PROVINCIA DE TUNGURAHUA y ampliacién en 85 DIAS ADICIONALES AL PLAZO DEL CONTRATO
ORIGINAL. Trabajos que consisten en ejecutar los estudios priorizados seglin se ha establecido
mediante reuniones de trabajo que se han plasmado en el acta de la reunidn de trabajo del 5 de
octubre de 2017.

Las justificaciones técnicas para las modificaciones, ampliaciones y complementos al objeto del
contrato principal, se encuentran establecidas en los diferentes informes emitidos por la
Supervision del proyecto, asi como también de las instancias técnicas del MTOP, encargadas de la
administracién del contrato y que forman parte de este contrato complementario.

CLAUSULA QUINTA.- VALOR:

5.01 El presente Contrato Complementario No. 1, no incrementa el monto del contrato
principal, conforme consta en la tabla de rubros y valores adjunta al acta de trabajo de fecha 05 de
octubre de 2017 y que fue remitida mediante memorando Nro. MTOP-DDT-2017-1054-ME, de
fecha 08 de noviembre de 2017, por el Ing. Diego Fernando Galarza Garcia, Director Distrital del
MTOP de Tungurahua, al Ing. Angel Espinel Garcia, Subsecretario Zonal 3 del MTOP, que se indica
a continuacion:

UNIDAD PRECIO
RUBRO DESCRIPCION DE CANT. UNITARIO P?;g&;g:f“
MEDIDA (DOLARES)
1 ESTUDIO DE TRAFICO Global 1 $18,000.00| $ 18,000.00
2 DESARROLLO DE FICHA Y PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL.
Estudio de Impacto Ambiental.
Diagndstico .
Identificacion y Evaluacion de impactos ambientales .
Global 1 $43,000.00 | $  43,000.00
Plan de manejo Ambiental,planos, informe,
especificaciones, cantidades de obra y presupuesto.
Plan de expropiaciones y socializacién,
3 ESTUDIO PRE - PRELIMINAR Paso lateral de Pelileo
(12.00Km).
311 Estudio de Cartas Topograficas y Exploracion Terrestre. Global 1 $ 4,500.00| 4,500.00
Informacion Geoldgica para Seleccion de Ruta, Incluye
3.1.2 informe (cartas topograficas, geoldgicas y fotografias Global 1 S 4,500.00| S 4,500.00
aereas).
Restitucion Aerofotogramétrica, ancho de 500 m o el
3.1.3 | ancho necesario que sirva para la restitucion a escala Ha 600 S 1500| $  9,000.00
1:5000.
3.1.4 | Disefioy Dibujo del Anteproyecto. km 12 $ 450.00| $  5,400.00
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UNIDAD PRECIO
PRECIO TOTAL
RUBRO DESCRIPCION DE CANT. UNITARIO (DOLARES)
MEDIDA (DOLARES)
3.1.5 Informe Seleccidn de rutas. U 1 $ 4,500.00| S 4,500.00
a ESTUDIO PRELIMINAR Incluye Paso Lateral de Pelileo
(12Km) + Ampliacién Via Pelileo-Bafios (22Km)
4.2 Poligono, Nivelacién y Perfiles Transversales. km 34 $ 2,000.00| S 68,000.00
43 \?,'I:UJO Topogréfico y Disefio Geométrico preliminar de la Hien 34 $ 85000 | $  28.900.00
aa Informe Preliminar de Ingenieria, incluye cantidades de U 1 $ 700000 | & 7,000.00
obra y presupuesto.
4.5 Informe de Factibilidad u 1 $14,000.00 | $  14,000.00
5 ESTUDIO INGENIERIA DEFINITIVO.
5.1 TRABAJOS DE CAMPO.
5.1 Replanteo, Nivelacién, Referencias y perfiles Km 34 $ 2,050.00| ¢ 69,700.00
transversales.
519 Fstudlo Geoldgico-Geotécnico de detalle, incluye Km 34 $ 55000 | % 18700.00
informe.
5.2 TRABAJOS DE OFICINA.
591 Plseno ¥ dlibl.i]o pro’v.ecto horizontal y vertical definitivos, - 34 $ 85000 | % 28500.00
incluye faja topogréfica.
Informe Final de Ingenieria, incluye cantidades de obra,
5.2.2 curva de masas, laterales, andlisis de precios unitarios y U 1 $14,000.00| S  14,000.00
presupuesto.
5.3 SOLUCIONES A NIVEL (Glorietas o Redondeles).
Kaq Incluye topografl.a auxiliar con dibujo, disefio y dibujo, U 5 $ 400000 | & 20,000.00
replanteo, drenaje.
5.4 ESTUDIO HIDROLOGICO-HIDRAULICO
541 Fstudlo-Hldrologlco—Hldraullco para obras de arte mayor, U 4 $ 300000 | & 12,000.00
incluye informe.
Estudio y evaluacion Hidroldgico- Hidrdulico para obras
54.2 de arte menor: alcantarillas, cunetas, canales de drenaje Km 34 S  400.00 | $ 13,600.00
y subdrenaje.
5491 Informe del Estudio Hidroldgico-Hidraulico de obras de Gl 3 $ 300000 | $ 3,000.00
arte menor.
5.4.3 Estudio de drenaje pluvial, sanitario y de agua potable
o en zonas pobladas.
5.43.1A EStL_!dIO- de drenaje para cruces de Drenaje Pluvial, al 1 $ 8000.00 | § 8,000.00
Sanitario y Agua Potable
5



A< REPUBLICA DEL ECUADOR

02 ancood SUBSECRETARIA ZONAL 3
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
UNIDAD PRECIO
RUBRO DESCRIPCION DE CANT. UNITARIO P?;g&;g;im
MEDIDA (DOLARES)
55 ESTUDIOS GEOTECNICOS DE SUELOS, DISENO DE
’ PAVIMENTOS, TALUDES Y FUENTES DE MATERIALES.
5.5.1 EVALUACION FUNCIONAL.
Determinacion del estado (IE) indice de serviciabilidad
5.5.1.1 | presente, PSI, inventario de fallas, determinacion de Km 23.5 S 30000 | S 7,050.00
rugosidad ¢/100m.
5.5.2 EVALUACION ESTRUCTURAL NO DESTRUCTIVA (END).
Evaluacion no destructiva del pavimento existente,
5.5.2.1 | mediante la Viga Benkelman o deflectémetro de Km 235 $ 70000 | S 16,450.00
impacto (un ensayo cada 100 m), ensayos e informe.
5.5.3 EVALUACION DE CONTROL Y VERIFICACION.
Estudio de suelos de subrasante, incluye muestreo cada
553 1A 5 I<rln, medluolnes continuas con GPB, erlls‘:ayos, disefio de 235 $ 55000 | $ 12,925.00
pavimentos e informe, para determinacion de espesores
de pavimento existente.
Estudio de suelos de subrasante cada km., incluye
5.5.3.2 muestreo, er'lsa.ylos, dlSEl’]f) de pllawmenios e informe, Km 34 $ 70000 | $  23.800.00
para la ampliacién de la via Pelileo - Bafios y del paso
lateral de Pelileo
Estudio de fuentes de materiales, incluye topografia,
5.5.3.4 | pozos, sismica, muestreo, transporte, ensayos de U 2 $ 6,000.00| $ 12,000.00
clasificacién, planos e informe.
5535 D'lseno de taludes de co_rte % 'relleno,'terraplenes dela Global 1 $12,00000| ¢ 12,000.00
via y Paso Lateral de Pelileo, incluye informe.
5537 Sismica de refraccién incluido nwela'(:lon y correlacién a - 2000 $ 1500 | $  30,000.00
un BM para puentes, muros, geologia de detalle.
£537A Sismica de refra(iuon incluido nivelacidn y correlacion a - 1870 $ 1500 | §  28,050.00
un BM para disefio de taludes y terraplenes
Resistividad Eléctrica incluido nivelacién SEV (Sondeo
5.5.3.8 | eléctrico vertical) y correlacion a un BM, para la via m 330 S 15.00 | $ 4,950.00
(subdrenes), Muros y Puentes.
5.5.3.9 | Estudio de riesgo sismico. u 2 $20,000.00| $ 40,000.00
56310 Excavacion a cielo ?!olerF?, incluye toma de muestras, kit " 20 S 14000 | § 2,800.00
de ensayos de clasificacion
55311 .Perfﬂramones mecdnicas en cualquier tipo de material, - 60 S 45000 | ¢  27,000.00
incluye muestreo, transporte y ensayos.
5.6 ESTUDIOS Y DISENOS ESTRUCTURALES DE PUENTES,
' VIADUCTOS Y OTRAS ESTRUCTURAS
5.6.1 |Topografia auxiliar y dibujo para obras de arte mayor. Ha 32 S 600.00 | S 19,200.00
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UNIDAD PRECIO
RUBRO DESCRIPCION DE CANT. | UNITARIO P?;g'&;g;“
MEDIDA (DOLARES)

55376 Sismica de refraccmn incluido nivelacion y correlacion a - 660 S 15.00 | ¢ 9,900.00
un BM para viaductos

Estudio de suelos para cimentacion de puentes y
viaductos con perforaciones mecdnicas en cualquier tipo

5.6:2 e ml 480 S 540.00 | § 259,200.00
de material, incluye muestreo, transporte, ensayos e
informe.
Excavacion a cielo abierto para verificacidn del nivel de
5.6.2.1 cimentacion de la estructura existente(Puente Las i 40 8 80.00 | & 3.200.00

Juntas), que tiene 2 estribos y 2 pilas. (Manualmente o
mecdnicamente, determinacién de espesores e informe).

Disefios estructurales normales para puentes y viaductos
5.6.3 (hormigén armado, preesforzados, metdlicos alma llena, ml 180 S 200.00 | S 36,000.00
incluye planos e informe ).

Adopcion de disefios estructurales para puentesy
5.6.3.1 | viaductos (hormigdn armado, preesforzados, metalicos ml 81 $ 12000 $ 9,720.00
alma llena, incluye planos e informe)

Disefios estructurales especiales sector Las Juntas
5.6.4 (metalicos aporticados y en arco, volados sucesivos, ml 410 S 22000 (S 90,200.00
suspendidos, incluye planos e informe)

5.6.5 Disefio estructural de losas en voladizo a contrapeso ml 150 S 120.00 | $ 18,000.00
566 DISEI:I(‘) estructural de cimentaciones de puentes i 80 & 12000 | ¢ 9,600.00
provisionales
5.6.7 Le}.rantamlento geométrico y de materiales del puente Global 1 $10,000.00 | $  10,000.00
existente
56.8 Evaluacion estructural y "retrofit" puente existente il 234 $ 18000 | &  42,120.00
sector Las Juntas.
5.6.9 Disefio de iluminacién de puentes. u 4 $ 1,500.00 | 6,000.00
ESTUDIO ESTRUCTURAL DE PASOS PEATONALES (3 paso
5.8 para el Paso Lateral de Pelileo, 3 para la via Pelileo-
Bafios).
583 Drllsenolde parada- Fle buses, incluye informes, diseiio U 16 $ 70000 | & 11,200.00
vicera, implantacion con pasos peatonales.
6 OBRAS COMPLEMENTARIAS.
6.1 Sefializacion y Seguridad vial. Km 34 S 600.00 | S 20,400.00

6.3 DISENO DE MUROS.

631 A Disefio estructural de muros de contencion Tipo, en u 5 $ 2550000 | $  12,500.00

"cantiliver", incluye planos e informe.

Disefio estructural de muros de contencién Tipo, con

2 / 7,000.0
contrafuertes, incluye planos e informe. u 3 3,50000 | 5 »000.00

6.3.2. A
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UNIDAD PRECIO
RUBRO DESCRIPCION DE CANT. UNITARIO P?;gfq;g;.m.
MEDIDA (DOLARES)
63.3. A Disefio est.ructural de mur{?s de contencién Tipo, i 1 ¢ 450000 | $ 4,500.00
anclados, incluye planos e informe.
6.4 Levantamiento de expropiaciones. Ha 170 S 450.00 | § 76,500.00
6.5 lluminacién de la via. Km 34 S 550.00 | $ 18,700.00
7 REPRODUCCIONES.
7.1 Juegos de planos. U $ 2,000.00| S 6,000.00
72 Informes definitivos {Incluye CDs de informes y planos). U $ 1,500.00( 8 4,500.00
8 COSTO REFERENCIAL DE ESTUDIOS (USD) SIN IVA $1,286,165.00
9 DETALLE DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS N
TOTAL COSTOS DIRECTOS (USD) $1,202,023.36
TOTAL COSTOS INDIRECTOS (USD) $ 84,141.64

CLAUSULA SEXTA. - PLAZO:

6.01 Para la ejecucidn de los trabajos materia del presente contrato complementario No. 1y

original, se amplia el plazo en 85 dias, contados a partir de la fecha del cumplimiento del plazo del
contrato principal, es decir desde el 20 de enero de 2018 hasta el 15 de abril de 2018, conforme
consta en el cronograma que se adjunta y forma parte de este contrato.

CLAUSULA SEPTIMIA.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS:

7.01  Sirespecto de la divergencia o controversia existentes no se lograre un acuerdo directo
entre las partes, éstas se someteran al procedimiento contencioso administrativo contemplado en
el Cédigo Organico General de Procesos o la normativa que corresponda; siendo competente para
conocer la controversia el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo que ejerce
jurisdicciéon en el domicilio de la entidad contratante.

CLAUSULA OCTAVA.- INCORPORACION:

8.01  Todas las clausulas que se hallan constantes en el contrato original, se extienden a la
aplicacion de este contrato, en lo que corresponda, excepto aquellas que han sido modificadas.

CLAUSULA NOVENA. - SUPLETORIA:

9.01 En todo cuanto no se oponga a lo estipulado en este contrato complementario, las partes
se remiten expresamente a lo acordado en el contrato principal celebrado el 07 de marzo de 2017,
y sus documentos accesorios, que se detallan en la clausula de antecedentes del presente

f\

instrumento.



Aé REPUBLICA DEL ECUADOR
Mo doTansire SUBSECRETARTA ZONAL 3
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PﬁBLICAS

RATIFICANDOSE, en lo anteriormente expuesto, firman las partes en unidad de acto en la ciudad
de Ambato, Provincia del Tungurahua, a 08 de noviembre de 2017
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Ing. AngeFEspinel Garcia Ing. Gerardo Cordggx«?{ez
SUBSECRETARlO‘ZON'A/L 3 (E) PROCURADOR COMUN
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CONSORCIO PELILEO - BANOS






