CONTRATO CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA Y LA EMPRESA
PUBLICA DE ABMINISTRACION Y GESTION DE: LOS SERVICICS, LA
CONSULTORIA ESPECIALIZADA Y LOS PRODUCTCS DE PROYECTOS DE
INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA- UCUENCA EP PARA LA
“HFISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO BEL AULARIO DE
CIENCIAS BASICAS BALZAY”

PROCESQ: PRE-UC- 069-2616

Intervienen en la celebracién del presente contrato, por una parte, la Universidad de Cuenca, por
intermedio de la economista Catalina Rivera Ochoa, en su calidad de delegada del Rector,
ingeniero Pablo Vanegas Peralta, conforme se desprende de la Resolucién Motivada de
Delegacién de Funciones No. 076 — 2016 de 1 de junio de 2016; a quien en adelante se le
denominarda LA CONTRATANTE; vy, por ofra, l]a EMPRESA PUBLICA DE
ADMINISTRACION Y GESTION DE: LOCS SERVICIOS, LA CONSULTORIA
ESPECIALIZADA Y LOS PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA
UNIVERSIDAD DE CUENCA- UCUENCA EP, con RUC 0160056220001, representada
legalmente por el ingeniero Diego Benjamin Idrovo Murillo, en calidad de Gerente, a quien en
adelante se le denominard LA CONTRATISTA o LA CONSULTORA. Las partes se obligan en
virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes clausulas:

Clansuia Primera.- ANTECEDEMNTES

1.1 De conformidad con los articulos 22 de la Ley Organica del Sistema Nacional de
Contratacién Pablica, v 25 y 26 de su Reglamento General, y el Plan Anual de Contratacidn de LA
CONTRATANTE, contempla la contratacién de la “FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION
DEL EDIFICIO DEL AULARIO DE CIENCIAS BASICAS BALZAY”

1.Z.  Previo los informes y los estudios respectivos, la maxima autoridad de la contratante
resolvi6 acogerse al Régimen Especial y aprobar el pliego para la contratacion entre entidades

pliblicas o subsidiarias de la “FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCISN DEL EDIFICIO
DEL AULARIO DE CIENCIAS BASICAS BALZAY”

1.3 Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida
presupuestaria No. 83. 00. 006. 0605. 73 0604. Fiscalizacion e Instalaciones Técnicas. 002, por el
valor. de USD. 67.000,00 (SESENTA Y SIETE MIL CON 00/100 DOLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), IVA incluido, para el afic 2016; vy, en la partida
presupuestaria No. 83. 00. 006. 005. 730604. Fiscalizacion e Instalaciones Técnicas. 002, por ¢l
valor de USD. 46.294,57 (CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRC
CON 57/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), IVA incluido, para el
afio 2017 conforme consta en la certificacion conferida por la Econ. Catalina Rivera QOchoa,
mediante documento de fecha 09 de noviembre de 2016.

1.4 Se realizd la respectiva invitacion a la EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION Y
GESTION DE: LOS SERVICIOS, LA CONSULTORIA ESPECIALIZADA Y LOS
PRGDUCTOS DE PRCYECTOS DE INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD DE
CUENCA- UCUENCA EP en fecha 15 de noviembre de 2016 :

/ﬂ\
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1.5 Mediante resolucién de inicio No. 233 de 15 de noviembre de 2016, El Ing. Pablo Vanegas
Peralta, en su calidad de maxima autoridad de la contratante, autorizé el inicio del proceso de
Régimen Especial Publicacién Posterior, para la “FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION
DEL EDIFICIO DEL AULARIO DE CIENCIAS BASICAS BALZAY™

1.5 Luego del procedimiento correspondiente, El Ing. Pablo V anegas Peralta, en su calidad de
méaxima autoridad de la contratante, mediante resofucién No. 253 de 17 de noviembre de 2016,
adjudicé el contrato para la “FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE]
AULARIO DE CIENCIAS BASICAS BALZAY” al oferente EMPRESA PUBLICA DE
ADMINISTRACION Y  GESTION DE: LOS SERVICIOS, LA CONSULTORIA
ESPECIALIZADA Y LOS PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA
UNIVERSIDAD DE CUENCA- UCUENCA EP con RUC No. 0160056220001

Clausula Segunda.- BOCUMENTOS DEL CONTRATO

2.1 Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos:

a) El pliego (Condiciones Particulares del Pliego CPP y Condiciones Generales del Pliego CGP)
incluyendo las especificaciones técnicas, o términos de referencia del objeto de la

contratacion.

b) Las Condiciones Generales de los Contratos publicados y vigentes a la fecha de Ia invitacién
en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratacién Plblica -SERCOP-.

¢} La oferta presentada por el contratista, con todos sus documentos que la conforman.

d) La resolucion motivada de inicio No. 233 de 15 de noviembre de 2016.

e) Laresolucién motivada de adjudicacién No. 253 de 17 de noviembre de 2016.

f) La certificacidn presupuestaria de 09 de noviembre de 2016, que acredita la existencia de la
partida presupuestaria v disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones

derivadas del contrato.

g) Documentos que acrediten ia calidad con la que comparseen las partes.

Clausula Tercera.- GRIETO DEL CONTRATO

3.1 LA CONTRATISTA se obliga con LA CONTRATANTE 3 Ia “FISCALIZACION DE A
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL AULARIO DE CIENCTAS BASICAS BALZAY”,
gjecutando el contrato a entera satisfaccién de Ia contratante, segun las caracteristicas vy
especificaciones téenicas constantes en la oferta, que s¢ agrega y forma parte integrante de este
contrato,

Cldusula Cuarta.- PRECIO DEL CONTRATO
4.1 El valor del presente contrato, que LA CONTRATANTE pagara al contratista, es el de
USD. 94.484.33 (NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO

CON 33/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), mas IVA, de
conformidad con la oferta presentada por el contratista:
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COMPOMENTES DE LOS SERVICIOS OFERTADOS

|

. a
: ‘ SUNPTSCR RPN, ol Cargas ‘
| Personal Cantidad | Timppe | Unidad Sueldo sociales Total
i Direcior de i-iscalizmion 1 7.00 mes 3,000.00 21.000.00
Lsi, Eslruclurel 1 100,30 yigita 100.0% 10,9G0.00
{sp. Elégirico 1 GO0 visila 160.00 5,000.00
Eso. Anbiental 1.1 8100]  visita 80.00 4,880.00|
Esp. Sanitario o 3000 veta | 8000 2,100.00
lzep. Mscanico 1 2600 Visita 80.00 2.080.00
Fasidente 1 14,00 nes 1,700.00 2380000
Esp. Progremacion y Coslos 4 .00/ N3 1,000.00 3,000.00
Totnl (4} 73,180.00
Qfros gastos I Unidad Cantidad Tiampo ;‘ Casto Total
| 3 | : antidad D | uhitario .
Computadora | mes 1 4 ': 50.00 700.00
[ Ensavo. Materlales Giohal I - 500.00
Topografia Global F 1,000.00
Rep. Dosumentos-nformes. | mes | 11| 14 160,00{ __ 2,100.00
i Tolal otros gastos (b] 4,300.00
| ToTAL BIRECTOS (ath) | [ 77460001
‘1‘ DETALLE DE LGS COSTOS INDIRECTOS
| {sobre a)
e 2307% | 17,824.33
TOTAL BIN VA 94,484.33
WA 11,236.12
TOTAL | qo5,82245

4.z

Los precios acordados en el contrato, constituirdn la {mica compensacién al

coatratista por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese
que pagar, excepto el Impuesto al Valor Agregado que serd afiadido al precio del contrato.

Cldusuia Quintz.- FORMA DE PAGO

5.3 LA CONTRATISTA, entregard en el término maximo de treinta (30) dias contados
desde la celebracion del contrato, en calidad de anticipo, ¢l sesenta por ciento (60%) del
monto del contrato, en ddlares de los Estados Unidos de América.

La amortizacion del anticipo entregado se lo realizard conforme a lo establecido en la
disposicion generai sexta del Reglamento a la LGSNCP, proporcionalmente en las planilias
presentadas hasta la terminacidn del plazo contractual estipulado.
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El anticipo que LA CONTRATANTE haya otorgado AL CONTRATISTA para el objeio de
este contrato no podra ser destinado a fines ajenos a esta contratacién.

LA CONTRATISTA autoriza expresamente que se levante el sigilo bancario de la cuenta en
la que serd depositado el anticipo. El Administrador del Contrato verificard que los
movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al proceso de ejecuciodn contractual.

5.2. Bl valor restanie de del contrato, esto es, el cuarenta por ciento {46%) se cancelard
contra la presentacién de planillas del objeto contractual, & entera satisfaccién de LA
CONTRATANTE, siempre que se cuente con el informe del Administrador del Contrato y
la factura(s) correspondientes.

El valor del contrato se pagard en proporcién directa con el avance de la obra que se
fiscaliza. El monto del contrato de fiscalizacion de obra, restado los valores establecidos
como gastos comprobables, se dividird para el monto del contrato de obra, obteniéndose
una relacién en virtud de la cual se determinard el porcentaje que sera aplicado sobre e
monto de cada planilla de ejecucién de obra: el valor resultante de esta tltima operacién
serd el que corresponda pagar por concepto del servicio de fiscalizacidn de obra. Bl valor
de los gastos comprobables se sumar4 al valor resultante v serd el monto planillado del
mes.

5.3 De cada planilla se descontaré e! anticipo, multas, de haberlas, y cualquier otro cargs
legalmente establecido. El cronograma para devengar el anticipo debe ser elaborado por el
CONTRATISTA y aprebando por el CONTRATANTE.

5.4. Sera de responsabilidad de LA CONTRATANTE efectuar las retenciones a que hubiere
lugar y emitir los comprobantes correspondientes.

5.5 Liguidacion de los servicics de fiscalizacién: Si las obras objeto de los servicios de
fiscalizacion contratados terminaran antes o en el plazo inicialmente estipulado en el
presente conftrato se procederd a la liquidacion de los servicios de fiscalizacién, para lo
cual se considerard la utilizacién efectiva de los recursos contratados, en tiempo v nimero,
durante la ejecucién de los trabajos de obra, conforme al costeo presentado en la oferta
negociada.

5.6 Tramite de Jas Planillas: UCUENCA EP debera presentar su planilla mensual, dentro
del término maximo de DIEZ (10) dias contados a partir de la fecha de presentacion de las
planillas de obra aprobadas por el Fiscalizador. En el término de cinco dias LA
UNIVERSIDAD, aprobard u objetard Ja planilla, si en el plazo sefialado, no aprueba o no
expresa las razones fundamentadas para su objecién, transcurrido dicho plazo, se entendera
que la planilla ha sido aprobada.

Con la aprobacion expresa o tacita continuara el tramite de pago.
En caso de que la planilla requiera de correcciones, UCUENCA EP, dispone de un término

méximo de CINCO (5) dias, a partir de la notificacién de parte de la Contratante, para
acoger dichas observaciones.
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5.7 Requisite previo 21 page de las planillas: Previamente al pago de las planillas
UCUENCA EP presentara el certificado de no adeudar al Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social. Sin este requisito la UNIVERSIDAD no realizara pago alguno,
conforme = los Arts. 86 y¥ 87 de la Ley de Seguridad Social, publicada en el Suplemento
del Registro Oficial No. 465, de 30 de noviembre de 2001, excepto en el caso de que sus
trabajadores y empleados estén bajo otro régimen legal de contratacién, de igual manera
UCUENCA EP debera presentar copia de la factura respectiva, documentos sin los cuales
no se procederd a pago alguno ni correré el plazo establecido para el pago por parte de LA
UNIVERSIDAD.

5.8 Retenciones en contratos de Consultoria: Sera responsabilidad de LA
CONTRATANE efectuar las retenciones a que hubiere lugar y emitir los comprobantes
correspondientes.  De los pagos que deba hacer, LA CONTRATANTE retendrd
igualmente las multas que procedan, de acuerdo con el Contrato.

5.9 Especialistas: La participacién de los especialistas (estructural, eléctrico, sanitario,
mecanico y ambiental), se cancelard de conformidad a la participacion efectiva (numeré de
visitas) en el proyecto de cada uno de estos profesionales.

Cidusula Sexta.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
LA CONTRATISTA tendia las siguientes cbligaciones:

5.01. Acciones de Ejecucién.- LA CONTRATISTA realizard todo aquello que fuere
oportunamente necesario para la total ejecucién del objeto de la Fiscalizacion, de
conformidad con la oferta, los términos de referencia, las condiciones generales y
particulares y los demds documentos contractuales.

6.02 Personal asignado al proyecto.- Para el cumplimiento de sus servicios de
fiscalizacidon, LA CONTRATISTA. ocupard durante la vigencia del presente contrato, el
personal indicado en su oferta y conforme al cronograma de actividades aprobado.

6.03 Autorizacidn de sustitucion del personal.- El personal sefialado en el formulario en
la oferta presentada por LA CONTRATISTA no podrd ser sustituido sin la previa
autorizacion por escrito del Administrador del Contrato. En caso de cambio de personal,
los nombres, calificacion y tiempo de servicio de los profesionales que asigne al proyecto,
serdn sometidos previamente a la aprobacion y aceptacion de LA CONTRATANTE. En
todo caso sus condiciones técnicas, estudios y experiencia no podré ser menores a las del
personal a sustituirse.

6.04 Sustitucién ebligatoria del persomal- A solicitud de LA CONTRATANTE
fundamentada en el trabajo del personal, LA CONTRATISTA, a su costo, deberd cambiar
uno a varios profesionales asignados al proyecto o sus empleados o trabajadores.

6.05 Perscnal Adicional.- En caso de que LA CONTRATISTA necesite personal
adicional al indicado en su oferta técnico-econdmica, solicitard a LA CONTRATANTE su
aprobacion.
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6.06 Cumplimients de las disposiciones del Administrador de! Ceontrato- La
fiscalizacién acogerd obligatoriamente todas las disposiciones del Administrador del
Contrato.

Ademds, LA CONTRATISTA tiene las siguientes funcicnes:

6.1 Proponer al Administrador del contrato la organizacién e infraestructura necesaria,
para administrar o inspeccionar el proyecto en el sitio donde éste se construird; definir las
funciones, responsabilidades y autoridad de los que la conforman, de modo que las labores
de construccién o de inspeccidn se realicen dentro del marco legal y reglamentario
vigente.

6.2 Planear, programar y aplicar controles de calidad, financiero y de avance fisico, que
aseguren la correcta gjecucion de la obra.

6.3 Vigilar y responsabilizarse porque la ejecucion de la obra se realice de acuerdo con los
disefios definitivos, las especificaciones técnicas, programas de trabajo, recomendaciones
de los disefladores y normas técnicas aplicables.

6.4 Revisar en conjunto con el Administrador y CONTRATISTA, los documentos
contractuales con el fin de verificar la existencia de algun error, omisién o imprevisién
técnica, que pueda afectar la construccién de obra y de presentarse este caso, sugerir la
adopcién de medidas correctivas o soluciones técnicas, oportunamente.

6.5 Ubicar en el terreno las referencias necesarias para la correcta ejecucion de la obra.

6.6 Resolver oportunamente los problemas técnicos que se presenten durante la ejecucién
de las obras; y la relacion con las comunidades y autoridades locales donde se ejecuten los
proyectos.

6.7 Evaluar mensualmente, el grado de cumplimiento del programa de trabajo y en caso de
constatar desviaciones, identificar las causas y propomer soluciones para corregir la
situacidn; determinar su estado, documentar los resultados obtenidos y mantener
informados a la administracién del contrato, sobre el avance de la obra, los problemas
surgidos durante su ejecucién y las medidas aplicadas.

6.8 Obtener informacién estadistica en el proyecto sobre rendimiento del personal,
materiales, equipos y maquinaria.

6.9 Velar porque los materiales, la mano de obra, equipos y maquinaria empleados en la
gjecucion de la obra se encuentren en buenas condiciones, sean adecuados v suministrados
en forma oportuna y suficiente, y correspondan a lo estipulado en las especificaciones o en
Ia oferta del contratista.

6.18 Verificar la calidad de los materiales, asi como de los elementos construidos,

mediante ensayos de laboratorio o de campo, efectuados bajo supervisién y siguiendo
rigurosamente las especificaciones técnicas.
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6.11 Verificar la exactitud de las cantidades incluidas en las planillas presentadas por EL
CONTRATISTA; ademés, calcular los reajustes correspondientes a esas planillas,
comparando la obra realizada, con la que debia ser ejecutada, de acuerdo con el programa
de trabajo autorizado.

6.32 Analizar, verificar y aprobar las planillas presentadas por EL CONTRATISTA,
respetando las formas dentro de los plazos estipulados para el efecto. Excepcionalmente,
el Fiscalizador podra objetar alglin asunto técnico o econémico de la planilla debiendo
solicitar al contratista que cumpla con los correctivos pertinentes dentro de los plazos
estipulados previos a la correspondiente aprobacion de la planilla.

.13 Resolver las dudas que surgieren de la interpretacién de los planos, especificaciones,
detalles constructivos y cualquier otro aspecto técnico relacionado con la obra.

6.14 Anotar en el libro de obra, ademas de una descripcién del proceso de construccion de
las obras a su cargo, las observacicones, instrucciones o comentarios que a su criterio deben
ser considerados por el contratista para el mejor desarrotlo de la obra.

6.15 Justificar técnicamente la necesidad de efectuar modificaciones o trabajos
extracrdinarios que se tengan que realizar durante la ejecucién de las obras e informar al
Administrador del Contrato para adoptar las decisiones que correspondan.

6.16 Coordinar con los disefladores de la obra cuando sea necesario efectuar
modificaciones de los planos originales o haya que realizar obras adicionales.

6.17 Realizar los célculos pertinentes para determinar los costos de las modificaciones u
obras extraordinarias por realizar.

.18 Registrar en los planos constructivos todas las modificaciones realizadas durante el
proceso de construccion, con el fin de obtener los planos finales de la obra ejecutada.

6.1% Aprobar los materiales y equipos por instalar propuestos por el contratista, tomando
como guia las especificaciones.

6.20 Calificar al personal técnico del contratista y recomendar el reemplazo de aquél que
ne satisfaga los requisitos necesarios.

6.21 Verificar que el contratista disponga de todos los disefios, especificaciones,
programas de trabajo, licencias, permisos y demas documentos contractuales.

%.22 Coordinar con el coniratista las actividades mas importantes del proceso constructivo.

6.23 Revisar las técnicas y métodos constructivos propuestos por el contratista y en caso
necesario, sugerir las modificaciones que estime pertinentes.

6.24 Exigir AL CONTRATISTA el cumplimiento de las leyes de proteccién ambiental,
laberales, de seguridad social y de seguridad industrial.

>
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6.25 Presentar al Administrador del Contrato como minimo un informe mensual sobre la
obra, o los informes que el Administrador asi lo requiera en cualguier tiempo, conteniendo
Ia informacidn solicitada a mas de los siguientes puntos basicos:

& Un analisis del estado del proyecto desde el punto de vista econdémico vy del
avance fisico, respaldado por los célculos correspondientes.

e Los resultados de los ensayos de laboratorio, con comentarios al respecto.

e Andlisis de la cantidad y calidad de los equipos y maquinaria dispuestos en obra,
con recomendaciones al respecto, si es necesario.

o LDstadisticas sobre las condiciones climéticas del sitio donde se ejecuta el proyecto
(especialmente de la precipitacién pluvial) v su incidencia en el desarrollo de los
trabajos.

o Referencia sobre la correspondencia intercambiada con el contratista.

e  Andalisis del personal téenico del contratista

6.26 Entregar foda la informacion necesaria, de las obras ejecutadas, para realizar los
procesos de entrega-recepeion tanto provisional como definitiva.

6.27 Coordinar y verificar las pruebas finales de funcionabilidad y operacién para
aceptacidn y entrega de obras, de sus correspondientes servicios ¢ instalaciones, asi como
del equipamiento en caso de existirlo.

6.28 Funciones de la administracién y fiscalizacidn.- Deberan cumplir con lo dispuesto en ¢l
articulo 88 de la Codificacién de Resoluciones del Servicio Nacional de Contratacién Pablica
(Resolucion 072-2016 de 31 de agosto de 2016), numerales 1 y 2, en lo que fuere pertinente.

Clausula Séptima.- ALCANCE DE LOS SERVICIOS DEL CONTRATISTA

De acuerdo con los términos de referencia presentados, el alcance de los servicios del
contratista son los siguientes:

7.1 ALCANCE DE LOS TRABAJGS

Los trabajos de Fiscalizacién comprenden, pero no limitan, en general las labores técnicas
de control de la ejecucién de las obras, dentro de los siguientes campos:

7.1.1. Cumplimiento de log Contratos de Construccién

Hacer conocer a los Constructores las instruccicnes y directrices emanadas por la
Universidad con relacion a las estipulaciones de los Documentos de los Contratos de
Construccion para aclarar las Especificaciones Técnicas.

Hacer cumplir a los Constructores todas y cada una de las clausulas del contrato de
gjecucidn de obras.

7.1.2. Control, seguimiento v actualizacién de la Programacion
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Aprobar el programa de organizacién y ejecucion de los trabajos presentados por los
Constructores referentes a: programacién presentada para la ejecucion de los
trabajos; cronograma valorado de trabajos; cronograma de avance fisico; programa
de movilizacién ¢ instalaciones provisionales; programa de utilizacién de personal,
equipos y subcontratistas; programa de movimiento econOmico; programa de
cumplimiento de los planes de manejo ambiental. '

Analizar mensualmente los programas antes mencionados, proponiendo los
correctivos necesarios, en caso de incumplimiento o previsién de incumplimiento de
los plazos o de las estipulaciones contractuales.

Coordinar sus actividades de manera que los Constructores no retrasen sus avances
de obra por causas imputables a la Fiscalizacién; en tal virtud deberd sujetarse al
heorario de trabajo que cada Constructor fije para cumplir con el cronograma
establecido.

Exn caso de trabajo simultdneo de varios contratistas en la zona de las obras, La
Consultora deberd planificar, coordinar y priorizar las actividades con cada uno de
ellos, de tal manera que no se presenten interferencias o suspensiones de actividades
entre tales contratistas, evitando que se produzcan solicitudes de incremento de
plazos u otros reclamos por las causas indicadas.

7.1.3. Control de los recursos apropiados

Verificar las calificaciones del personal técnico de los Consiructores y comprobar
que su idoneidad y nimero sean los adecuados para la buena y oportuna ejecucion de
las obras; deberd exigir el retiro y reemplazo del personal que no satisfaga los
requisitos necesarios /0 no sea idoneo. Dispondra a los Contratistas la revision del
personal cuando amerite su incremento en funcién de los avances de obra.

Examinar y aprobar los equipos de construccidn y arbitrar las medidas correctivas en
caso de deficiencias de cualquier tipo ya sea en su mimero, estado, cumplimiento de
normas ambientales u otros.

Examinar gue los materiales a emplear cumplan con las especificaciones técricas del
proyecto y la aceptabilidad de los mismos, asi como la de los rubros de trabaje, a
través de pruebas y/o ensayos de laboratorio, los que ejecutard directamente ¢ bajo la
supervision de su personal, y certificard el cumplimiento de especificaciones
técnicas.

Expedir certificados de aceptacion de equipos, materiales y obras o parte de ellas.

Inspeccionar, calificar y autonizar las nuevas fuentes de mateniales presentadas por ¢l
Conslructes. '

Awutorizar, cuando técnicamente se justificare, el cambio de equipos y materiales,
siempre que este no implique cambio en las especificaciones técnicas.

Cuando las circunstancias lo justifiquen, resolver sobre el retiro de equipos,
materiales u otros por parte de los Constructores.
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Ordenar la correccidén, demolicién o reemplazo de las obras defectnosas o no
autorizadas ejecutadas por los Constructores.

Presentar informes técnicos y ambientales (por separado) relacionados con la
ejecucion de la obra mensualmente y cuando sean requeridos por la Universidad.

Autorizar y supervisar la disposicién, técnica y ambiental, de escombros, restos de
construceién y material de desalojo en las escombreras propuestas por los
Constructores, las mismas que deberéan contar con las debidas aprobaciones de las
avtoridades competentes.

7.1.4. Revisién v modificacién de los disefios durante la fase de ejecucién de las obras.

La Direccion Arquitecténica de la obra, la realizarda UCUENCA EP, durante la
construccidn de la misma, coordinando con el equipo técnico y administrativo de la
fiscalizacion, en la interpretacidon correcta de los planos, cuidando que los mismos se
ejecuten de acuerdo con los disefios suministrados,

La Direccién Arquitecténica, serd la unica que auvtorice cualquier cambio sobre
disefios, planos, acabados y materiales del proyecto, quienes recibirdn de la
fiscalizacién las propuestas de soluciones o modificaciones de las condiciones de la
obra a gjecutarse.

La Direccién Arquitectdnica debera ser consultada cada vez que por el desarrollo de
los trabajos de construccidn se requieran ajustes, modificaciones y similares que
vayan a afectar uno o varios de los elementos que conforman el proyecto, con la
finalidad de mantener la estética y funcionalidad del mismo.

7.1.5. Fiscalizacidn

La fiscalizacién de la obra tendréd como funciones:

Revisién de los pardmetros fundamentales utilizados para los disefios

Sugerir a la Universidad, la adopcién de medidas correctivas que estime necesarias
en los disefios de las obras, ya sean estas propuestas por el Constructor o por la

propia Fiscalizacion.

Resolver las dudas que surgiesen en la inferpretacion de planos, especificaciones,
detalles constructivos y sobre cualquier asunto téenico relativo al proyecto.

Verificar que el coniratista disponga de todos los diseflos, especificaciones,
programas, licencias y demas documentos contractuales.

Comprobar el replanteo de las obras realizado por los constructores, exigiendo la
colocacidn de hitos y referencias que faciliten su construccién y posterior control.
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Revisar y aprobar los planos de taller preparados por los constructores.

Revisar y aprebar los planos de construccion y los catastros (planos “as build”) de las
obras elaborados por los constructores, certificando su veracidad y verificando que se
havan registrado todos los cambios introducidos durante la construccion, para
obtener los planos finales de la obra ejecutada; hasta quince dias después de terminar
el plazo contractual.

71.6. Control de calidad v acompafiamiento durante la consiruccion las obras

Ubicar en el terreno todas las referencias necesarias para los replantecs topograficos
y verificar topograficamente: todas las excavaciones, cotas de fundicion, cotas de
tuberias, ubicacion de pozos, alineamientos horizontales y verticales, pendientes y
todas aquellas actividades que precisen medicion exacta para la correcta ] ecucion de
las obras.

Conocer, aprobar y supervisar los procedimientos constructivos propuestos por jos
Constructores y hacer las recomendaciones pertinentes con miras a lograr mayor
efectividad de los procesos, comprobando que se ajustan a las especificaciones
técnicas, al programa de construccidn, a las medidas de seguridad establecidas y al
Plan de Manejo Ambiental.

Revisar y aprobar las planillas de armado de hierro, en estructuras, preparadas por
los Construciores, previo a cualquier fundicién. Toda fundicién deberd contar con la
aprobacién escrita de la Fiscalizacion, para lo cual deberé preparar los formatos
respectivos. -

Definir los contornos y niveles de cimentacién de las obras por medio de ensayos de
capacidad portante del suelo de cimentacion, a los niveles necesarios

Tomar muestras v realizar los ensayos de laboratorio, para control de calided de
materiales y trabajos.

Aprobar los materiales a ser utilizados en los rellenos y controler que ia
compactacion esté de acuerdo con las especificaciones técnicas de construccion.

Comprobar fa calidad de los hormigones mediante ensayos a la compresion de
cilindros.

levar el Libro de Obra registrando las observaciones, instrucciones y comentarios a
los aspectos técnicos y ambientales que a su criterio deben ser considerados para el
mejor desarrollo de la obra. Aquellos que tengan especial importancia se consignaran
adicionalmente por oficio regular. La Fiscalizacién serd el custodio del Libro de
Obra.

Certificar las pruebas de todos los equipos y bienes a ser instalados en forma definiti-
va en las obras, de manera que cumplan con las especificaciones técnicas
correspondientes.

4/\/
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Preparar memorias técnicas sobre los procedimientos v métodos técnicos vy
ambientales empleados en la construccion de las obras.

Hacer cumplir a los contratistas las leyes laborales v ambientales, reglamentos de
seguridad industrial y los programas incluidos en el Plan de Manejo Ambiental del
Proyecto.

Atender y resolver oportunamente los pedidos y consultas de los Constructores a
través de los Libros de Obra.

Coordinar las labores con otros Constructores a fin de evitar interferencias.
Preparar las Ordenes de Trabajo, de conformidad con el Articulo 89 de 1a LOSNCE.

Preparar los Contratos Complementarios para aprobacién vy tramitacién de la
Universidad, para lo cual se adjuntard: Precios unitarios reajustados de todos los
rubros originales, contenidos en el contrato complementario; Cuadro de rubros que
se disminuyen, suprimen o aumentan, con sus cantidades, precios unitarios y totales,
la suma total constituira el valor del contrato complementario; Valor reajustado del
contrato principal con los dltimos precios e indices de precios publicados por el
Instituto Nacional de Estadistica y Censos (INEC), que sirvieron de base para
reajustar los rubros y obtener el valor del contrato reajustado, cuando fuere del caso;
Descripeién de las causas que justifiquen la procedencia técnica del contrato
complementario; Certificacién que acredite que el contrato principal se encuentra
vigente; Las férmulas de reajuste de precios v las memorias de caleulo respectivas;
El analisis de precios unitarios de los rubros nuevos, de ser el caso.

7.1.7 Cuantificacién de cantidades de obra v tramitacién de planillas

Los ultimos cinco dias de cada mes, o segin sea acordado con cada Constructor, se
procedera a medir conjuntamente con los responsables de la ejecucién de las obras,
las cantidades de obra realizadas y con ellas elaborar, verificar y certificar la. exac-
titud de las planillas de pago incluyendo la aplicacién de las formulas de reajuste de
precios, las que serdn adjuntadas a las planillas.

Revisar, aprobar y presentar a la Universidad, para su conformidad y pago, el
borrador y las planillas mensuales elaboradas por ¢l Constructor. En cada planilla la
Fiscalizacién incluird la evaluacién del cumplimiento de los programas v la
aplicacién de las estipulaciones contractuales correspondientes.

Presentar a la Universidad para su conformidad, conjuntamente con las planillas
mensuales de obra, los siguientes Informes: Informe gjecutivo de avance de obras, v
el Informe de Seguimiento Ambiental, detallando las conformidades, no
conformidades, medidas correctivas v las sanciones aplicadas de ser ¢l caso.

7.1.8. Control de cumplimiento de Plazos v Recepcidn de las Cbras
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Mantener datos estadisticos sobre los dfas laborables y la utilizacién de equipos,
materiales, mano de obra.

Registrar diariamente en el libro de obra las condiciones climaticas en los diferentes
frentes de trabajo.

Suspender la totalidad o una parte de los irabajos en los casos previstos en los
contratos de construccion.

Emitir su criterio sobre las solicitudes de ampliacién de plazo propuestas por el
Constructor.

Recomendar la imposicién de multas al Constructor con la debida documentacién de
respaldo.

Participar en las recepciones provisional v definitiva como observador, informando
sobre la calidad y cantidad de los trabajos ejecutados v la legalidad y exactitud de los
pagos reajizados, en funcién de las especificaciones téenicas.

Controlar que los trabajos de mantenimiento de las obras durante la construccién, el
periodo de prueba y el periodo entre Jas recepciones de cbra, se ejecuten con
oportunidad y de conformidad con las normas vy estipulaciones de los contratos de
construceion.

7.1.9. Control de Cumplimiento de] Plan de Manejo Ambiental v sus Programas de
Control

En funcion del Plan de Manejo Ambiental elaborado para el efecto, la Fiscalizacion
tendra bajo su responsabilidad las siguientes tareas:

Con la debida anticipacién y previo al inicic de las tareas de fiscalizaciém, La
Consultora debera revisar, observar, ajustar y/o complementar los planes de
monitoreo y seguinuento de los diferentes componentes del Plan de Manejo
Ambiental propuesto, luego de lo cual detallard una metodologia y programaré el
monitoreo y seguimiento del Plan de Manejo Especifico.

Vigilar el cumplimiento de Ios componentes de las politicas ambientales, del Plan de
Manejo Socio — Ambiental, de las Especificaciones Ambientales y de los
procedimientos generales v especificos desarrollados para tal efecto.

Diligenciar las listas de chequeo y de verificacién, en base del Plan para comprobar
el complimiento ambiental por parte del Contratista.

Suspenider las actividades de construccién hasta que se hayan resueito las
deficiencias, particularmente si éstas plantean una amenaza para la salud humana o el
medio ambiente, de graves consecuencias.

Entre otras, la fiscalizacion del proyecto debera revisar y hacer el seguimiento de las
siguientes actividades a desarrollar, conforme el Plan de Manejo Ambiental:

= Programacion de obras e infonmacion a los vecinos del sitio del proyecto.

Y
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Definicién de normas de buen convivir.
Plan de seguridad industrial y salud ocupacional durante la Construccion

Seflalizacién preventiva, delimitacion del sitio de obra, y construccion de

infragstructura temporal.

Informacién a los vecinos sobre molestias por cortes programados de

servicios basicos e interrupciones de trafico.

Reduccidn de la generacién de polvo
Control de ruido v vibraciones
Gestién de desechos sélidos

Recuperacion, almacenamiento, y reutilizacion de suelo agricola
Utilizacidn de escombreras murnicipales

Conservaci6n de los Activos ambientales
Mantenimiento y reposicién de la infraestructura ptiblica afectada

Recuperacién del drea verde

La Fiscalizacién deberd ademas:

Brindar las facilidades para la realizacién de las Auditorfas Ambientales

requeridas por los organismos de Control.

= Preparar los informes mensuales de cumplimiento del Plan de Manejo
Ambiental.

= Notificar oportunamente a la Supervisién cualquier contravencion relevante en
temas ambientales, la misma que deberd estar acompafiada del respectivo -
informe técnico que indique las acciones correctivas propuestas y 1as sanciones
necesarias de ser el caso.

= Verificar el cumplimiento, por parte del contratista de la obra, de los
porcentajes de agregado nacional y subcontratacién ofertados

7.1.10. Generales

Estudiar los reclamos economico - administrativos que presente el Constructor y
preparar los informes correspondientes.

Convocar y dirigir las reuniones periédicas con el Constructor.
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Asistir con toda la informacion de sustento a las reuniones que convoque el Constructor,
la Fiscalizacion o la Universidad, en calidad de secretario de las mismas, y registrar las
aclas correspondientes

Cldusula Octava.- GARANTIAS

En el presente contrato no se exigird garantias, de conformidad con lo establecido en el
articulo 73 de la LOSNCP, antepentitimo inciso.

Clausula Novena.- PLAZO

9.1 El plazo para la prestacién de los servicios contratados a entera satisfaccién de LA
CONTRATANTE es de cuatrocientos veinte (420) dias, contados a partir de la fecha de
suscripeion del contrato.

Cliusula Décima.- PRORROGA DE PLAZO

10.1 LA CONTRATANTE podra extender el plazo de vigencia del presente contrato solo
en los casos que se indican a continuacién, a solicitud de LA CONTRATISTA en un
término de hasta QUINCE (15) dias de suscitado e] evento o cuando de los hechos se
evidencie tal necesidad:

10.1.1. Por caso fortuito o fuerza mayor aceptada por LA CONTRATANTE, en los
términos establecidos en el articulo 30 del Cédigo Civil.

16.1.2. Cuando se suspendan los trabajos o se cambien las actividades previstas en el
cronogiama por orden de LA CONTRATANTE y que no se deban a causas imputables a
LA CONTRATISTA. '

10.2 Al aceptar la prémroga, LA CONTRATANTE definird su duracién y la incorporacién
de un nuevo cronograma que sustituird al original o precedente, que deber4 ser suscrito por
tas partes, y tendra el mismo valor contractual del sustituido.

Ciausulz Undécima.- MULTAS

11.1 Se sancionard con multa equivalente al uno por mil (1x1000) del valor del contrato por
cada dfa de retardo en la presentacién de los informes que la Méxima Autoridad,
Admimstrador del Contrato o delegados por LA CONTRATANTE soliciten a la
fiscalizacién y estos no fueren emitidos en término concedido para su respuesta. Estos
tienen que ser clarcs y determinantes.

112 Si el valor de las multas excede del 5% del monto total del contrato, LA
CONTRATANTE, podréd dar por terminado anticipada y unilateralmente el contrato. Las

rmultas impuestas no serdn revisadas, ni devueltas por ninglin concepto.
"0‘/‘“
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Clansula Décima Segunda.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS

12.1 En el presente contrato no existe reajuste de precios. ELL. CONTRATISTA libre y
voluntariamente renuncia al reajuste de precios en el presente contrato, de conformidad a
lo que dispone el segundo inciso del articulo 131 del Reglamento General de la LOSNCP

Clausula Décima Tercera.- DE LA ADMINISTRACICN DEL CONTRATO:

13.1 LA CONTRATANTE designa al arquitecto Marcelo Vasquez, en calidad de
administrador del contrato, quien deberd atenerse a las Condiciones Generales y
Particulares del pliego que forma parte del presente contrato, y velard por el cabal
cumplimiento del mismo en base a lo dispuesto en el articulo 121 de Reglamento General
de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Piblica.

13.2 La contratante podra cambiar de administrador del contrato, para lo cual bastard
cursar al contratista la respectiva comunicacion; sin que sea necesario la modificacién del
texto contractual.

13.3 LA CONTRATISTA deberd canalizar v coordinar todas y cada una de las
obligaciones contractuales convenidas en el presente contrato.

13.4 El Administrador del Contrato, queda autorizado para realizar las gestiones
inherentes a su ejecucion, incluyendo aquello que se relaciona con la aceptacion o no de
los pedidos de prérroga que puede hacer el CONTRATISTA.

13.5 El Administrador del Contrato serd el encargado de velar por el cumplimiento de las
normas legales v compromisos contractuales por parte de LA CONTRATISTA, asi como
por la vigencia de las pélizas de seguros entregadas por LA CONTRATISTA.

13.6 Respecto a su gestidén, el Administrador del Contrato, reportara al Rector de la
Universidad de Cuenca o su delegado, debiendo comunicar todos los aspectos operativos,
técnicos, econdmicos y de cualquier naturaleza que pudieren afectar al cumplimiento del
objeto del contrato.

13.7 El Administrador del Contrato tendra bajo su responsabilidad la aprobacién de los
informes que emita LA CONTRATISTA y suscribird las actas que par tales efectos se
elaboren.

Clausula Décima Cuarta.- TERMINACION DEL CONTRATO

14.1 Terminacién del conitrate.- El contrato termina conforme lo previsto en el
articulo 92 de la Ley Orgénica del Sistema Nacional de Contratacion Publica -LOSNCP- v

las Condiciones Particulares y Generales del Contrato.

14.1.2 Caunsales de Termipacion unilateral del contrato.- Tratdndose de incumplimiento
del contratista, procederd la declaracién anticipada y unilateral de la contratante, en los
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casos establecidos en el articulo 94 de la Ley Orgéanica del Sistema Nacional de
Contratacién Publica -LOSNCP-. Ademés, se consideraran las siguientes causales:

a) Si se verifica, por cualquier modo, que la participacién ecuatoriana real en la
provisién de bienes o prestacidén de servicios objeto del contrato es inferior a la
declarada.

b) Si el contratista incumple con las declaraciones que ha realizado en el formulario
de oferta - Presentacién y compromiso;

c) Por sentencia ejecutoriada o acta de mediacién que declaren la nulidad del contrato
0 la resolucion del mismo.

d) Por haberse celebrado contratos con expresa prohibicion de la LOSNCP.

e) Por causas imputables a LA CONTRATANTE, de acuerdo a las causales contantes
enl el articulo 96 de la LOSNCP.

142 TProcedimiento de terminacién unilateral.- El procedimiento a seguirse para la
terminacién unilateral del contrato serd el previsto en el articulo 95 de la Ley Orgénica del
Sistema Nacional de Contratacién Publica.

Cizusula Décima Quinta.- CONFIDENCIALIDAD

15.1 LA CONTRATANTE y la CONTRATISTA, convienen en que toda la informacion
que llegue a conocimiento de la otra parte, en razdén del presente contrato serd considerada
conildencial o no divulgable. Por lo tanto estara prohibida su utilizacién en beneficio
propio o de terceros o en contra de la duefia de tal informacién. El incumplimiento de esta
obligacion sera causal para dar por terminado este contrato, y quedara a criterio de la parte
afectada el iniciar las acciones correspondientes por dafios y perjuicios.

Cliusuia Décima Sexta.- RESFONSABILIDAD

16.1 LA CONTRATISTA es legal y econémicamente responsable de la validez cientifica
y técnica de los servicios de contratados y su aplicabilidad en conformidad con lo previsto
en el articulo 100 de la LOSNCP, obligdndose a ejecutarlos de acuerdo con los criterios
téenicos y las practicas més adecuadas en la materia aplicable en el Ecuador.

Clausula Décima Séptima.- PROBIBICION DE CEDER EL CONTRATO

17.1 LA CONTRATISTA est4 prohibida de ceder en forma alguna, la totalidad o parte de

esie contrato.

Cldusula Décima Octava.- DE LA SUBCONTRATACION

()A/'
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18.1 LA CONTRATISTA no podré subcontratar total o parcialmente, servicios de terceros
para la ejecucidn del presente contrato, salvo lo establecido en el articulo 79 de la
LOSNCP. La subcontratacién se servicios de apoyo previstios en la negoclacién procederd
de conformidad con lo establecido en el articulo 35 del Reglamento General de la
LOSNCP.

Clausula Décima Novena.- CONTRATOS COMPLEMENTARIGS

i9.1 Si por causas imprevistas o técnicas, debidamente justificadas fuere necesario
ampliar, modificar o complementar el alcance de este contrato, LA CONTRATANTE,
podréa celebrar los contratos complementarios que se requieran siempre que la suma total
de los valores de los contratos complementarios no exceda el setenta por ciento (70%) del
valor actualizado o reajustado del contrato principal y para lo cual LA CONTRATISTA
debera rendir las garantias adicionales de conformidad con la Ley.

Clausula Vigésima.- OBLIGACIONES CONTRACTUALES

2¢.1 LA CONTRATISTA asume de forma exclusiva la responsabilidad del cumplimiento
de las obligaciones patronales y tributarias establecidas en el Codigo del Trabajo, La Ley
de Seguridad Social y Reglamentos que expida el Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social, la Ley Organica de Régimen Tributario Interno y su Reglamento, y ademés leyes
conexas. En consecuencia, LA CONTRATANTE estd exenta de toda obligacién respecto
del personal de LA CONTRATISTA, sin perjuicio de lo cual, LA CONTRATANTE
ejercera el derecho de repeticién que le asiste en caso de ser obligada al pago de cualquier
obligacién ordenada por autoridad competente.

Clausula Vigésima Primera.- ENTREGA - RECEPCION

21.1 Una vez que se hayan terminado todos los trabajes previstos en este contrato, LA
CONTRATISTA entregard a LA CONTRATANTE el informe final mediante acta de
entrega recepeién Gnica, cuya fecha de entrega servird para el computo y control del plazo
contractual. LA CONTRATANTE dispondra del término de quince (15) dias para la
emision de observaciones y LA CONTRATISTA de quince (15) dias adicionales para
absolver dichas observaciones y presentar el informe mediante acta de entrega recepcién
imica.

21.2 LA CONTRATANTE podrd, dentro del término de diez (10) dias contados a partir
de la solicitud de recepcion de LA CONTRATISTA , negarse a recibir el acta de entrega
recepceidn Unica de la Fiscalizacion del Proyecto materia de este contrato, por razones
justificadas relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas

por LA CONTRATISTA. Lanegativa se notificard por escrito a LA CONTRATISTA.

21.3 Vencido el término previsto en el parrafo anterior sin que LA CONTRATANTE
objetare la solicitud de recepcién ni formulare observaciones al cumplimiento del
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contrato, operard, sin mds tramite, la recepcién de pleno derecho, para lo cual LA
CONSULTORA notificard por intermedio de notario publico.

Cliusuia Vigésima Segunda.- SOLUCION DE CONTRGVERSIAS

22.1~ Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretacién o ejecucién del
presente contrato, cuando las partes no Hegaren a un acuerdo amigable directo, recurriran a la
Mediacion, para lo cual asistiran al Centro de Mediacién de ia Procuraduria General del
Hstado.

2272.~ Si agotada la Mediacidn ias partes no consiguen un acuerdo, la controversia serd
sometida al procedimiento establecido en la Ley de la Jurisdiccién Contencioso
Administrativa; siendo competente para conocer la controversia el Tribunal Distrital de lo
Contenciosc Administrativo que ejerce jurisdiccién en el domicilio de la Entidad
Il £, a4

Contratante.

2.3.- La legislacién aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, LA
ONTRATISTA renuncia a utilizar la via diplomatica para todo reclamo relacionado con
ste contrato.

o Q 3
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Clausula Vigésima Tercera: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES

23.3  Todas las comunicaciones, sin excepcién, entre las partes, relativas a los trabajos,
serdn formuladas por escritc o por medios electrénicos y en idioma casteliano. Las
comunicaciones entre el administrador del contrato y el contratista se haran a través de
documentos escritos, o por medios electrénicos.

Cldusula Vigésima Cuarta.- DOMICILIO

24.1. Para todos los efectos de este contiato, las partes convienen en sefialar su domicilio
en ia ciudad de Cuenca.

24.2. Para efectos de comunicacion o notificaciones, las partes sefialan como su direccion,
133 Lgm\,ntes

LA CONTRANTE: UNIVERSIDAD DE CUENCA
Direccion: Av. 12 de Abril sy Av. Agusun Cueva
Teléfono: 4051000
Cuenca

LA CONTRATISTA: UCUENCA EP
Direccion: Av. 12 de Abril 4-267 y Av. Agustin Cueva
Teléfono: 2883365

O/J Correo Elecirdnico: servicios@ep.ucuenca.edu.ec
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Clausula Vigésima Quinta.- ACEPTACION DE LAS PARTES

25.1 Deciaracion.- Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y
aceptan el texto integro de las Condiciones Generales de los Contratos de Régimen
Especial, publicado en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratacién
Pablica, vigente a la fecha de la Invitacion del procedimiento de contratacién, v que forma

parte integrante de este Contrato que lo estan suscribiendo.

25.2 Libre v voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptacion a todo lo
convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones.

Cuenca, 01 de diciembre de 2016

L

s

1{% = \}/
Econ. Catalina Rivera Ochoa
UMNIVERSIDAD DE CUTNCA
LA CONTRATANTE
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7. Diego Idrovo Mur%
Gerente UCURMCA EF

LA CONTRATISTA
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