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1 FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE
CONTROL DE INUNDACIONES DEL RÍO CAÑAR

SENAGUA  $                      9.167.872,95 36 meses 12/12/2012
CONCLUIDO. CON ACTA 

DE RECPCIÓN 
DEFINITIVA.

2 FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE
CONTROL DE INUNDACIONES DEL RÍO NARANJAL

SENAGUA  $                      5.401.421,75 36 meses 12/12/2012
CONCLUIDO. CON ACTA 

DE RECPCIÓN 
DEFINITIVA.

3 FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE
CONTROL DE INUNDACIONES DEL RÍO BULU BULU

Empresa Pública del Agua -EPA EP-  $                         768.885,07 3 meses 16/12/2014
CONCLUIDO. CON ACTA 

DE RECPCIÓN 
DEFINITIVA.

4
FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA GUALACEO -
PLAN DE MILAGRO, DE 60.77 KM. DE LONGITUD, UBICADA EN LAS
PROVINCIAS DE AZUAY Y MORONA SANTIAGO (1)

Ministerio de Transporte y Obras
Públicas

 $                      1.172.398,41 283 16/12/2014 EN LIQUIDACIÓN

5
FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL
CENTRO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO Y DE INVESTIGACIÓN BALZAY DE LA
UNIVERSIDAD DE CUENCA

Universidad de Cuenca  $                         644.002,38 1156 22/04/2014 LIQUIDADO  $               499.110,86  $               644.002,38  $               625.600,00  $               625.600,00  $               644.002,38  $               694.992,27 108%  $               646.147,81 93%  $               646.147,81 100%

6 FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL HOTEL
ESCUELA PARA LA UNIVERSIDAD DE CUENCA

Universidad de Cuenca  $                         174.130,79 540 20/10/2014

SUSPENDIDO
(SOLICITADA 

TERMINACIÓN DE 
MUTUO ACUERDO

(pendiente de liquidar)

 $               174.130,79  $               174.130,79  $               125.810,63  $                 93.417,86  $               174.130,79  $               101.337,58 58%  $                 79.955,65 79%  $                 79.955,65 100%

7

FISCALIZACIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA GUALACEO -
LIMON, TRAMO: GUALACEO-PLAN DE MILAGRO, CON 60.77 KM DE
LONGITUD, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE AZUAY Y MORONA SANTIAGO;
Y, DISEÑOS DEFINITIVOS E INGENIERÍA DE DETALLE (2)

Ministerio de Transporte y Obras
Públicas
-MTOP-

 $                      4.247.269,07 1120 15/12/2016 EN EJECUCIÓN

8 FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN
No. 1 BALZAY

Universidad de Cuenca  $                         175.967,45 878 01/12/2016
CONCLUIDO
(por liquidar)

 $               158.783,61  $               158.783,61  $               139.576,08  $               139.576,08  $               175.967,45 145.018,16$                82%  $               132.562,83 91% 132.562,83$                91%

9 FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN AULARIO DE CIENCIAS BASICAS
BALZAY

Universidad de Cuenca  $                         156.990,74 779 01/12/2016
CONCLUIDO (pendiente 

de liquidar)
 $               156.990,74  $               156.990,74  $               106.700,84  $               106.700,84  $               156.990,74 112.430,06$                72%  $                 93.648,70 83% 93.441,23$                  83%

10
FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN
DE LAS VÍAS DESDE LA DERIVACIÓN DE LA VÍA GIRÓN - PASAJE, VÍA
PUENTE - UCHUCAY, PUENTE SOBRE EL RÍO JUBONES Y ESCOMBRERA

ELECAUSTRO S.A.  $                         337.554,37 210 07/12/2017 LIQUIDADO  $               337.554,37  $               337.554,37  $               250.000,00  $               231.274,27  $               337.554,37 323.937,32$                96%  $               323.937,32 100% 323.937,32$                100%

11
FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN
OPERACIÓN DEL PROYECTO EÓLICO MINAS DE HUASCACHACA PARA LA
FASE DOS, CON FINANCIAMIENTO

ELECAUSTRO S.A.  $                      1.875.073,67 480 24/07/2018 EN EJECUCIÓN  $            2.100.082,51  $            2.100.082,51  $            1.232.100,47  $               560.580,59  $            1.875.073,67 671.209,42$                36%  $               671.209,42 100% 647.533,56$                96%

12 DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERIA PARA EL CENTRO
CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO y DE INVESTIGACIÓN “BALZAY”

Universidad de Cuenca  $                         919.006,52 780 27/06/2014
EN PROCESO DE 

RECEPCIÓN
 $               652.608,57  $               919.006,52  $               790.754,86  $               776.529,76  $               919.006,52 721.439,14$                79% 639.913,78$                89% 639.913,78$                89%

13 DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA PARA EL CENTRO CAMPUS
"IRQUIS"

Universidad de Cuenca  $                         437.086,33 420 22/04/2015 SUSPENDIDO  $               437.086,33  $               437.086,33  $               379.109,79  $               331.252,74  $               437.086,33 349.669,08$                80% 349.669,08$                100% 349.669,08$                100%

14
ESTUDIOS DE RESTAURACIÓN, READECUACIÓN E INTERVENCIÓN PREDIAL
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PASAJE ARTESANAL Y COMERCIAL SAN
FRANCISCO

GAD Municipal del Cantón Cuenca  $                         174.930,00 180 20/10/2016 EN EJECUCIÓN  $               174.930,00  $               174.930,00  $               116.500,00  $                 87.813,12  $               174.930,00 139.944,00$                80% 139.944,00$                100% 104.958,00$                75%

15

ESTUDIOS INTEGRALES DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO DEFINITIVO DE LOS
SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE
LAS PARROQUIAS URBANAS Y PARROQUIAS RURALES DEL CANTÓN
PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABÍ

GAD Municipal del cantón Portoviejo  $                      1.591.021,17 500 13/04/2016 CONCLUIDO  $               935.996,45  $            1.591.021,18  $            1.353.052,57  $            1.353.052,57  $            1.591.021,17 487.757,87$                31% 487.757,87$                100% 487.757,87$                100%

16

ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERÍA
DEFINITIVOS PARA LA AMPLIACIÓN (4 CARRILES), RECTIFICACIÓN Y
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PELILEO-BAÑOS, INCLUYE PUENTES Y
PASO LATERAL DE PELILEO; LONGITUD TOTAL APROXIMADA 34.00 KM,
UBICADA EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA

Ministerio de Transporte y Obras
Públicas -MTOP-

 $                      1.287.800,00 509 07/03/2017 CONCLUIDO

17 ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE LA NUEVA PLANTA DE BENEFICIO
ANIMAL EMURPLAG EP - CUENCA

Empresa Pública Municipal de
Servicios de Rastro y Plazas de
Ganado  
-EMURPLAG EP-

 $                         163.000,00 120 21/09/2017

CONCLUIDO. 

CON ACTA DE 
RECEPCIÓN

 $               163.000,00  $               163.000,00  $               155.598,88  $               155.598,88  $               163.000,00 159.074,20$                98% 159.074,20$                100% -$                             0%

18
ESTUDIOS PARA LA RESTAURACIÓN DEL EDIFICIO PATRIMONIAL DEL
COLEGIO NACIONAL "BENIGNO MALO" Y DISEÑO DE EDIFICIOS
COMPLEMENTARIOS

Coordinación de Educación Zonal 6  $                         300.000,00 330 26/12/2017 SUSPENDIDO  $               300.000,00  $               300.000,00  $               246.877,65  $               167.848,25  $               300.000,00 -$                             0% -$                             #¡DIV/0! -$                             #¡DIV/0!

19 ELABORACIÓN DEL PLAN URBANO SUSTENTABLE DE LA CABECERA
CANTONAL DE ZARUMA, PROVINCIA DE EL ORO

GAD Municipal de Zaruma  $                         148.239,28 300 19/03/2018 CONCLUIDO  $               148.239,28  $               148.239,28  $               112.619,75  $               112.619,75  $               148.239,28 148.239,28$                100% 148.239,28$                100% -$                             0%

20

ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERÍA:
PRELIMINAR, PRELIMINAR Y DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA
CARRETERA CUENCA - ESTACIÓN DE CUMBE (ACCESO SUR A CUENCA) DE
14 KM DE LONGITUD APROXIMADA, UBICADA EN LA PROVINCIA DEL AZUAY

Ministerio de Transporte y Obras
Públicas -MTOP-

 $                      2.579.362,85 270 29/06/2018 EN EJECUCIÓN  $            2.897.099,52  $            2.897.099,52  $               496.619,68  $               294.046,31  $            2.579.362,85 389.863,55$                15% 123.983,89$                32% 123.983,89$                32%

21

ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E
INGENIERÍA DEFINITIVOS PARA LA SOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS DE
MOVILIDAD DE LA AUTOPISTA CUENCA - AZOGUES - BIBLIÁN, UBICADOS EN
LAS PROVINCIAS DE AZUAY Y CAÑAR

Ministerio de Transporte y Obras
Públicas -MTOP-

 $                      1.512.664,45 180 29/06/2018 EN EJECUCIÓN  $            1.694.184,18  $            1.694.184,18  $               591.323,43  $               397.287,51  $            1.512.664,45 395.583,55$                26% 177.811,26$                45% 177.811,26$                45%

22 ELABORACIÓN DE DISEÑOS DEFINITIVOS DE INGENIERÍA PARA LA
RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA

Universidad de Cuenca  $                           27.559,32 90 10/07/2018
CONCLUIDO. 

CON ACTA DE 
RECEPCIÓN DEFINITIVA

 $                 27.559,32  $                 27.559,32  $                 20.596,80  $                          5,93  $                 27.559,32 27.559,32$                  100% 29.359,32$                  107% 29.359,32$                  107%

23 DISEÑO DEL SISTEMA DE SEÑALÉTICA PARA LA UNIVERSIDAD DE CUENCA Universidad de Cuenca  $                             6.508,72 90 20/07/2018
CONCLUIDO. 

CON INFORME DE 
CONFORMIDAD.

 $                   7.289,77  $                   7.289,77  $                   7.289,77  $                   7.289,77  $                   6.508,72 6.508,72$                    100% 6.508,72$                    100% 6.508,72$                    100%

24 ESTUDIO DE CONSULTORÍA PARA LA DETERMINACIÓN DEL RECURSO
COMPLEMENTARIO EÓLICO

Empresa Pública Estratégica
Corporación Eléctrica del Ecuador -
CELEC EP-

 $                         145.870,00 150 18/10/2018
CONCLUIDO. 

CON ACTA DE 
RECEPCIÓN DEFINITIVA

 $               145.870,00  $               145.870,00  $               120.792,00  $                   3.607,28  $               145.870,00 145.870,00$                100% 145.870,00$                100% 145.870,00$                100%

25

ESTUDIOS DE ESTABILIDAD DEL SITIO CRÍTICO DE ACCESO AL PUENTE
COPUENO Y DE OTROS SITIOS CRÍTICOS SELECCIONADOS EN LA VÍA E45 -
TRONCAL AMAZÓNICA-, UBICADOS EN LA PROVINCIA DE MORONA
SANTIAGO

Ministerio de Transporte y Obras
Públicas

 $                         258.782,00 60 31/10/2018 EN EJECUCIÓN  $               258.782,00  $               258.782,00  $               254.534,56  $               117.248,85  $               258.782,00 147.480,00$                57% -$                             0% -$                             0%

26 ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA REMODELACIÓN DE
LA IMPRENTA DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA 

Universidad de Cuenca  $                           18.807,45 60 18/12/2018
CONCLUIDO. 

CON ACTA DE 
RECEPCIÓN DEFINITIVA

 $                 18.807,45  $                 18.807,45  $                 13.440,00  $                 12.827,52  $                 18.807,45 18.807,45$                  100% 18.807,45$                  100% 18.807,45$                  100%

27

ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD EMPRESARIAL SOSTENIBLE, A PARTIR DE UN
ANÁLISIS DE MOVILIDAD Y HUELLA DE CARBONO GENERADA POR
DESPLAZAMIENTOS DE LOS TRABAJADORES DEL PARQUE INDUSTRIAL DE
CUENCA

GIZ - Cooperación Técnica Alemana  $                           44.624,14 178 12/12/2018

CONCLUIDO.

SE CUENTA CON 
DOCUMENTO DE 

RECEPCIÓN.

 $                 44.624,14  $                 44.624,14  $                 30.565,12  $                 30.565,12  $                 44.624,14 44.624,14$                  100% 44.624,14$                  100% 44.624,14$                  100%

28
ESTUDIO SOBRE IMPACTOS SOCIALES DE LA MINERÍA A GRAN ESCALA EN
DOS ÁREAS MINERAS EN LA PROVINCIA DEL AZUAY (QUIMSACOCHA-RÍO
BLANCO)

ETAPA EP  $                         107.130,00 300 19/12/2018
CONCLUIDO. 

CON ACTA DE 
RECEPCIÓN DEFINITIVA

 $               107.130,00  $               107.130,00  $                 96.776,00  $                 21.021,21  $               107.130,00 85.704,00$                  80% 85.704,00$                  100% 53.565,00$                  63%

29 ASESORÍA DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA LA
UNIVERSIDAD DEL AZUAY

Universidad del Azuay  $                           16.069,33 120 29/03/2019  SUSPENDIDO  $                 16.069,33  $                 16.069,33  $                   2.240,00  $                   2.240,00  $                 16.069,33 -$                             0% -$                             #¡DIV/0! -$                             #¡DIV/0!

30

ESTUDIO PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LA DEMANDA TURÍSTICA
NACIONAL E INTERNACIONAL QUE INGRESA AL CANTÓN CUENCA,
CALCULAR LA OCUPACIÓN HOTELERA EN EL MISMO CANTÓN Y OBTENER
INDICADORES DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS DE LA CIUDAD DE
CUENCA 2019

Fundación Municipal Turismo para
Cuenca

 $                           49.101,51 352 02/04/2019  EN EJECUCIÓN  $                 49.101,51  $                 49.101,51  $                 49.101,51  $                 24.499,18  $                 49.101,51 24.550,75$                  50% 24.550,75$                  100% -$                             0%

31 ELABORACIÓN DE LA AGENDA DE PATRIMONIO CULTURAL DEL CANTÓN
AMBATO

Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipalidad de Ambato

50.000,00$                           180 03/07/2019 EN EJECUCIÓN  $                 50.000,00  $                 50.000,00  $                 50.000,00  $                 11.580,29  $                 50.000,00 -$                             0% -$                             #¡DIV/0! -$                             #¡DIV/0!

32 EVALUACIÓN OPERATIVA, FINANCIERA E INSTITUCIONAL DE ASFALTAR EP
Empresa Pública de Áridos y Asfaltos
del Azuay ASFALTAR EP

23.600,00$                           75 31/07/2019

CONCLUIDO.

CON ACTA DE 
RECEPCIÓN.

 $                 23.600,00  $                 23.600,00  $                 23.600,00  $                 23.600,00  $                 23.600,00 23.600,00$                  100% 23.600,00$                  100% 23.600,00$                  100%

33
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A
COMUNIDADES RURALES DE PORTOVIEJO Y AMPLIACIÓN DEL ÁREA A
SERVIR

Banco Interamericcano de Desarrollo -
BID-

179.158,00$                         140 30/08/2019

CONCLUIDO.

SE CUENTA CON 
DOCUMENTO DE 

RECEPCIÓN.

 $               179.158,00  $               179.158,00  $               139.257,60  $               109.537,18  $               179.158,00 -$                             0% 127.970,00$                #¡DIV/0! 127.970,00$                #¡DIV/0!

34 ESTUDIO PARA EL MODELO DE DEMANDA DE TRANSPORTE PARA LA
CIUDAD DE CUENCA

Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del cantón Cuenca

140.255,50$                         200 27/12/2019 EN EJECUCIÓN  $               140.255,50  $               140.255,50  $                              -    $                              -    $               140.255,50 -$                             0% -$                             #¡DIV/0! -$                             #¡DIV/0!

35
ESTUDIO PARA EL FORTALECIMIENTO A TRAVÉS DE MEDIOS
TECNOLÓGICOS PARA EL MONITOREO, SUPERVISIÓN Y CONTROL EN EL
EJE TRANVIARIO, PUNTOS NEGROS Y PUNTOS CRÍTICOS

Empresa Pública Municipal de
Movilidad, Tránsito y Transporte de
Cuenca -EMOV EP-

59.994,00$                           150 27/12/2019
POR INICIAR (pendiente el 

pago del anticipo)
 $                 59.994,00  $                 59.994,00  $                              -    $                              -    $                 59.994,00 -$                             0% -$                             #¡DIV/0! -$                             #¡DIV/0!

36 EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LA CONDUCCIÓN CHANLUD-TUÑI
Empresa Electro Generadora del
Austro -ELECAUSTRO S.A.-

136.606,93$                         120 27/12/2019
POR INICIAR (pendiente el 

pago del anticipo)
 $               136.606,93  $               136.606,93  $                              -    $                              -    $               136.606,93 -$                             0% -$                             #¡DIV/0! -$                             #¡DIV/0!

 $              34.498.744,15  $      12.094.645,16  $      13.160.959,36  $        7.530.437,99  $        5.797.220,86  $      12.453.096,90  $        5.365.199,86 43%  $        4.680.849,47 87%  $        4.257.976,91 79%

Nota: Para efectos del seguimiento presupuestario no se consideran los proyectos que se ejecutan a través de Consorcio, puesto que tienen una administración propia responsable de su gestión. Los datos financieros tienen como fecha de corte el 31 de diciembre de 2019.
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No aplica9 meses
1. Gestionar en Quito conjuntamente con el Dr. Paúl
Cordero la aceptación de los descargos presentados.

Ing. Gerardo Cordero

No aplica18/10/2016

 Se ejecuta a través de Consorcio. 

PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO DE INGRESOS

 Se ejecuta a través de Consorcio. 

UCUENCA EP

POA 2019 - FISCALIZACIONES

EVALUACIÓN AL MES DE DICIEMBRE

 Se ejecuta a través de Consorcio. 

 Se ejecuta a través de Consorcio. 

INFORMACIÓN GENERAL

36 meses

Dr. Pablo Maldonado Depende del Tribunal
CONCLUIDO. CON 

ACTA DE RECPCIÓN 
DEFINITIVA.

AVANCE PRESUPUESTARIO (*)

36 meses 12/12/2012

SEGUIMIENTO MES DE DICIEMBRE 2019

En consorcio constituido por UCUENCA EP, ACSAM Consultores Cia. Ltda. y
Consultoría Técnica Cia. Ltda. 

Actualmente el Procurador es el Ing. Cristóbal Gorki Albuja Castro.

El Acta de Recepción Definitiva ha sido suscrita con fecha 30 de junio de 2017.
En el numeral décimo segundo se ha hecho constar la inconformidad con la
retención (descuento) de los valores correspondientes a Costos Indirectos
contemplados en el contrato, que ascienden a una suma de US$ 1'603.406,63, lo
que se llevó a cabo en función de los resultados del examen aplicado al Proyecto
de Naranjal. 

Se presentó un reclamo administrativo dirigido al Gerente General de la EPA EP,
para que se reconozcan los pagos pendientes, por la ejecución de tareas
adicionales a las contractuales, de la cual no se tuvo respuesta. 

Mediación y Demanda: La mediación solicitada a la EPA EP ha sido agotada,
por lo que se resolvió presentar ante el Tribunal Contencioso Administrativo la
correspondiente demanda, para el pago de los valores adeudados.  

Se cuenta con la razón de cierre de la mediación, por lo que se puede proceder a
iniciar la demanda. El perito contratado por el Consorcio ha realizado la
liquidación final.

Una vez que ha sido calificada la demanda se ha procedido con la citación a los
demandados. Está pendiente por parte del Tribunal la fijación de una fecha para
la audiencia.

No.

FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE
LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONTROL DE
INUNDACIONES DEL RÍO CAÑAR

2
1. Esperar la presentación de la liquidación hasta el
15 de febrero de 2020.

Dr. Pablo Maldonado 15 de febrero de 2020

En consorcio constituido por UCUENCA EP, ACSAM Consultores Cia. Ltda. y
Consultoría Técnica Cia Ltda.

Actualmente el Procurador es el Ing. Cristóbal Gorki Albuja Castro.

El Acta de Recepción Definitiva ha sido suscrita con fecha 10 de julio de 2017. En
el numeral décimo segundo se ha hecho constar la inconformidad con la retención 
de valores correspondients a Gastos Generales contemplados en el Contrato,
que ascienden a una suma de US$ 920.917,10.

Examen de Contraloría: Con oficio 0141-DPR de fecha 2 de octubre de 2017,
la CGE ha predeterminado valores a ser reintegrados de parte del Consorcio
Naranjal a la EPA EP, por un monto de US$ 345.157,85, por el reconocimiento de
gastos generales como parte de los costos indirectos. Al no estar de acuerdo, con
fecha 9 de enero de 2018, el Consorcio remitió una comunicación al Subcontralor
General del Estado, para la reconsideración de la predeterminación de
responsabilidad civil, orden de reintegro.

Con oficio 0145-DPR la CGE remite la predeterminación de responsabilidad civil
culposa: orden de reintegro (por reajustes de precios). Con oficio No. CN-OTR-
001-2018 se remitió por parte del Consorcio otra comunicación dirigida al
Subcontralor General del Estado, solicitando la reconsideración de la Orden de
Reintegro, ante la notificación de predeterminación de responsabilidad civil
culposa, haciendo responsable subsidiario, no solidario, al Consorcio Naranjal de
un monto de $ 4'212.033,40 por concepto de un valor injustificado debido a que
los reajustes de precios del contrato de construcción del Proyecto Control de
Inundaciones Naranajl, a criterio del auditor, se encuentran mal calculados.

El reclamo ha sido contestado por parte de la Contraloría General del Estado y la
responsabilidad se encuentra desvanecida.

Mediación y Demanda:Por disposición contractual, se llevó a cabo la acción
legal de mediación para el reclamo de gastos generales y valores pendientes de
pago. Una vez concluido el proceso de mediación, sin llegar a un acuerdo, se
encuentra en elaboración la demanda. 

Se ha firmado el contrato con el perito liquidador y se espera su presentación
hasta el 15 de febrero del 2020.

No aplica

No aplica 1. Acudir a la audiencia a ser fijada por el Tribunal.1 SENAGUA

4

3

5.401.421,75$                SENAGUA

FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE
LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONTROL DE
INUNDACIONES DEL RÍO BULU BULU

145.560,00$                   

FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA
CARRETERA GUALACEO - PLAN DE MILAGRO,
DE 60.77 KM. DE LONGITUD, UBICADA EN LAS
PROVINCIAS DE AZUAY Y MORONA SANTIAGO
(1)

FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE
LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONTROL DE
INUNDACIONES DEL RÍO NARANJAL

Empresa Pública del 
Agua -EPA EP-

Ministerio de Transporte y 
Obras Públicas

1.026.838,41$                

768.885,07$                   
CONCLUIDO. CON 

ACTA DE RECPCIÓN 
DEFINITIVA.

13

3 meses 16/12/2014

16/12/2014

9.167.872,95$                

CONCLUIDO. CON 
ACTA DE RECPCIÓN 

DEFINITIVA.

EN LIQUIDACIÓN

12/12/2012

1. Asistir al segundo señalamiento de mediación a
llevarse a cabo en la semana del 27 al 31 de enero de
2020.

Dr. Pablo MaldonadoNo aplica 27 al 31 de enero de 2020

En consorcio constituido por UCUENCA EP y CONSULPROY, del cual el Ing.
Gerardo Cordero Pérez actuó como Procurador Común. 

MTOP canceló los valores de liquidación al Consorcio, se encuentra pendiente la
suscripción del acta de recepción y la liquidación de reajuste de precios.

Se ha llevado a cabo un Examen Especial de Ingeniería y se ha emitido el Informe
Definitivo por parte de la Contraloría General del Estado, en el que se ratifican las
recomendaciones; por lo que se ha iniciado un proceso de desvanecimiento de
los hallazgos, lo que está siendo llevado a cabo por parte del Dr. Paúl Cordero,
quien ha sido designado por el Consorcio para la defensa que corresponde. 

Se han emitido las predeterminaciones de responsabilidades, las que fueron
comunicadas el 30 de agosto de 2019 y contestadas dentro del plazo previsto. Se
espera un pronunciamiento de la CGE, una vez se emita la determinación de
responsabilidades.

En función de los resultados del Informe Definitivo, será el MTOP la entidad que
elabore la liquidación a través de memorandos No. MTOP-DDAZ-2018-41-ME del
9 de enero de 2018 y MTOP-DDAZ-2018-000053-OF del 07 de febrero de 2018,
el MTOP solicitó que en el término de 10 días se proceda a devolver $
227.208,74 de acuerdo a lo estipulado en el examen Especial de Ingniería
aplicado a este proyecto. Se remitió respuesta a través de Oficio No. FGP-PC-
003.18 del 21 de febrero, en el que se indicó que no es posible atender de
manera favorable esta petición, para lo cual se presentaron los argumentos
correspondientes, entre los que constan que jamás se impuso multas al
Consorcio.

Con memorandos No. MTOP-DDAZ-2018-42-ME del 9 de enero de 2018 y MTOP-
DDAZ-2018-249-ME del 07 de febrero de 2018, el MTOP solicitó que en el
término de 10 días se proceda a devolver $ 1'358.741,34 de acuerdo a lo
estipulado en el examen Especial de Ingniería aplicado a este proyecto. Se
remitió respuesta a través de Oficio No. FGP-PC-004.18 del 21 de febrero, en el
que se indicó que no es posible atender de manera favorable esta petición, para
lo cual se presentaron los argumentos correspondientes, entre los que constan
que jamás se impuso multas al Consorcio.

Recepción: Se ha solicitado la recepción definitiva del contrato y se espera la
resolución por parte del Ministerio. Se ha conversado con el Administrador del
Contrato y se ha elaborado un borrador de Acta de Recepción Única, en la que
conste que la CGE luego del informe presentado, se encuentra en proceso de
determinación de responsabilidades.

Aún cuando se ha solicitado la recepción, ésta no procede y se debe suscribir
una terminación de mutuo acuerdo, en razón que no se cumplió con el objeto
contractual. UCUENCA EP deberá presentar un borrador del acuerdo de
terminación al Ministerio.

Enero de 2020

2. Elaborar y presentar un borrador del acuerdo de
terminación al Ministerio.

Ing. Gerardo Cordero Enero de 2020

En consorcio constituido por UCUENCA EP y ACSAM Consultores Cia. Ltda.

Actualmente el Procurador es el Ing. Jonny Albuja Castro.

El Acta de Entrega Recepción Definitiva del contrato fue suscrita el 29 de
diciembre de 2016. En el numeral décimo segundo se ha hecho constar la
inconformidad con la retención (descuento) de los valores correspondientes a
Gastos Generales contemplados en el contrato, lo que se llevó a cabo en función
de los resultados del examen aplicado al Proyecto de Naranjal.

Examen Contraloría: La Contraloría General del Estado ha realizado un Examen
Especial a este proyecto y al momento se está a la espera de la respuesta sobre
el tratamiento que se dará a los gastos administrativos.

Valores pendientes de Pago: Con oficio No. AG-EPA-009-2017 de fecha 20 de
septiembre de 2017, se remitió a la EPA EP, una comunicación que hace
referencia a la petición de pago de $ 537.167,53, monto pendiente por la
ejecución de tareas adicionales a las contractuales, de la cual no se ha tenido
respuesta.

Demanda y Mediación:Se tomó la decisión de judicializar el reclamo por los
valores pendientes de pago y una vez que se contó con la documentación
certificada por parte de la EPA EP, el 15 de enero se presentó la demanda por un
monto de US$ 917.000 (incluye: gastos administrativos, valores pendientes de
pago e intereses) y ha recaído en la sala única del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo Cuenca.

El 9 de mayo se calificó la contestación presentada por la EPA EP, y se fijó la
fecha de la audiencia preliminar para el 13 de diciembre de 2019.

Se llevó a cabo la audiencia, por petición expresa del Tribunal el proceso se
deriva a mediación. El primer señalamiento tenía como fecha el 15 de enero del
2020, siendo suspendida y reprogramada para el lunes 20 de enero.

El lunes 20 de enero tampoco se llevó a cabo la audiencia, por haber presentado
la EPA EP una comunicación indicando haber tenido una diligencia pactada con
anterioridad, por lo tanto, el segundo señalamiento de mediación se llevará a
cabo en la semana del 27 al 31 de enero de 2020.
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PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO DE INGRESOSINFORMACIÓN GENERAL SEGUIMIENTO MES DE DICIEMBRE 2019

No.

499.110,86$                   730 22/04/2014 LIQUIDADO

26.817,30$                     150 08/06/2015 LIQUIDADO

79.774,40$                     194 04/05/2016 LIQUIDADO

38.299,82$                     82 25/11/2016 LIQUIDADO

1. Dar seguimiento al oficio Oficio No. UCUENCA EP-
GG-2019-155 de fecha 13 de mayo de 2019, dirigido
al señor Rector de la Universidad de Cuenca, a través
del cual se insistió en la solicitud de que disponga a
quien corresponda, se tramite la terminación del
contrato.

1. Dar seguimiento al Oficio No. UCUENCA EP-GG-
2019-155 de fecha 13 de mayo, dirigido al señor
Rector de la Universidad de Cuenca, a través del cual
se insistió en la solicitud de que disponga a quien
corresponda, se tramite la terminación del contrato.

2.503.897,26$                630 15/12/2016
LIQUIDADO (pendiente 

de pago)

No modifica el monto del 
contrato principal

22 14/09/2018 LIQUIDADO

722.526,97$                   84 05/10/2018 LIQUIDADO

1.020.844,84$                321 03/12/2018
CONCLUIDO
(se encuentra 

liquidado)

No modifica el monto del 
contrato complementario 
2 (existen recursos 
disponibles que cubrirán 
el costo de la 
Fisalización hasta el 17 
de diciembre de 2019)

29 15/11/2019
CONCLUIDO 

(planillas en revisión)

No modifica el monto del 
contrato complementario 
3 (existen recursos 
disponibles que cubrirán 
el costo de la 
Fisalización hasta el 21 
de enero de 2020)

34 15/11/2019 EN EJECUCIÓN

95.717,03$                     420 01/12/2016 LIQUIDADO 

20.662,32$                     131 21/01/2018 LIQUIDADO

42.404,26$                     207 06/06/2018
LIQUIDADO (pendiente 

de pago)

17.183,84$                     120 31/12/2018
CONCLUIDO
(por liquidar)

94.484,33$                     420 01/12/2016 LIQUIDADO 

22.741,52$                     146 20/01/2018 LIQUIDADO 

39.764,89$                     213 31/05/2018
CONCLUIDO 

(pendiente de liquidar)

6

Universidad de Cuenca Ing. Gerardo Cordero
1. Realizar la liquidación total del reajuste de precios
del Contrato de Fiscalización, para que conste en el
Acta de Recepción Única.

FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA
PRIMERA ETAPA DEL CENTRO CIENTÍFICO
TECNOLÓGICO Y DE INVESTIGACIÓN BALZAY
DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA

174.130,79$                   Pendiente
FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL
EDIFICIO PARA EL HOTEL ESCUELA PARA LA
UNIVERSIDAD DE CUENCA

97%

La obra ha sido concluida y con fecha 19 de junio se ha suscrito el Acta de
Entrega Recepción Provisional de la Obra.

Con fecha 30 de agosto de 2017 se suscribe el Acta de Recepción Definitiva de la 
"Construcción del Laboratorio Microred en el Campus Balzay de la Universidad de
Cuenca".

Pagos : durante el mes de enero se han realizado los pagos que se resumen a
continuación:
- Contrato Principal: Se han cancelado las planillas No. 22 (periodo abril 2016,
correspondiente al Aulario 1) y 24 (periodo abril correspondiente al edificio para el
CCTIB).
-Contrato Complementario 1: se ha cancelado la planilla No. 12 de liquidación,
correspondiente al Laboratorio de Microred. 
- Contrato Complementario 2: se han cancelado las planillas No. 7
correspondientes a la liquidación de: Edificio para CCTIB y Aulario 1. De igual
forma, se ha cancelado la planilla No. 2 de la liquidación del Laboratorio de
Microred.
-Contrato Complementario 3: se ha cancelado la planilla No. 3 del Tercer
Contrato Complementario (periodo enero 2017), correspondiente al CCTIB y al
Aulario.
Posterior a estos pagos, los valores pendientes fueron registrados en el Convenio
de Pago.

Convenio de Pago: Para el pago de valores por los servicios de Fiscalización
prestados por UCUENCA EP durante el período adicional al contractual, esto es
del 26 de enero al 31 de agosto de 2017, fecha en la que terminó la obra, se ha
suscrito un Convenio de Pago con la Universidad, con fecha 23 de mayo de 2018, 
por un monto de US$ 96.394,98, el mismo que ha sido cancelado el 5 de octubre
de 2018.

Se encuentra por realizar la liquidación del reajuste de precios, la que se
elaborará una vez que se suscriba el acta de entrega recepción definitiva del
Contrato de Construcción del Aulario, documento que al momento se encuentra
en proceso.

79.955,65$                     

646.147,81$                   694.992,27$                          

101.337,58$                          

Una vez que se cuente con el 
Acta de Rececpión Definitiva  
del contrato de construcción 

del Aulario

72%Depende del Administrador 
del Contrato

156.990,74$                  112.430,06$                          

644.002,38$                   499.110,86$                            

174.130,79$                   58%72% 100%54% 174.130,79$                  

646.147,81$                          100%

79.955,65$                            79%174.130,79$                            

625.600,00$                           

93.417,86$                        

108% 100%644.002,38$                  625.600,00$                      97%

68%

132.562,83$                   100%

125.810,63$                           

100%

88% 175.967,45$                  145.018,16$                          82% 132.562,83$                          91%

93.648,70$                            83%

139.576,08$                      

106.700,84$                      

Se ejecuta a través de Consorcio.

93.441,23$                     

7

FISCALIZACIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DE 
LA CARRETERA GUALACEO - LIMON, TRAMO: 
GUALACEO-PLAN DE MILAGRO, CON 60.77 KM 
DE LONGITUD, UBICADA EN LAS PROVINCIAS 
DE AZUAY Y MORONA SANTIAGO; Y, DISEÑOS 

DEFINITIVOS E INGENIERÍA DE DETALLE (2)

Ministerio de Transporte y 
Obras Públicas

-MTOP-

5

En consorcio constituido por UCUENCA EP y CONSULPROY, bajo la
demoninación GUAPLAN - Consorcio Gualaceo - Plan de Milagro, del cual el Ing.
Gerardo Cordero Pérez actúa como Procurador Común.

Pago de Planillas: Se encuentran cancelados todos los valores de los contratos
complementarios 1 y 2.

Se ha emitido la factura de liquidación del contrato complementario 3. Se han
presentado las planillas del Contrato Complementario 4, las que se encuentran en
revisión.

Contratos Complementarios: Se ha suscrito un quinto contrato
complementario, que no modifica el monto del contrato.

Se prevé que el Consorcio GUAPLAN no concluya la fiscalización de la obra,
puesto que se ha llegado al límite del monto para la suscripción de contratos
complementarios.

Pendiente
1. Insistir en la aprobación de las planillas del
Contrato Complementario 2, para proceder a
presentar la planilla de liquidación.

540 20/10/2014

No aplica

2. Dar seguimiento el Oficio No. UCUENCA EP-2019-
154 de fecha 13 de mayo de 2019, dirigido al señor
Rector de la Universidad de Cuenca, a través del cual
se insisitió en la solicitud de pago de la planilla de
liquidación y reajuste de precios.

Universidad de Cuenca

SUSPENDIDO
(SOLICITADA 

TERMINACIÓN DE 
MUTUO ACUERDO

(pendiente de liquidar)

Ing. Gerardo Cordero

2. Insistir en la solicitud de pago de la planilla de
liquidación y reajuste de precios, cuya última
comunicación se remitió mediante oficio No.
UCUENCA EP-2019-291 de fecha 30 de septiembre
de 2019.

Terminación de mututo acuerdo: Se ha remitido el oficio No. UCUENCA EP-
GG-2017-137 de fecha 23 de mayo de 2017, en el que, considerando que la
primera fase de la obra se encuentra concluida y la segunda fase está
suspendida, se solicitó al señor Rector la terminación de mutuo acuerdo del
contrato de fiscalización, trámite que ha sido remitido al Administrador del
Contrato, quien se ha pronunciado indicando que la solicitud es procedente. Con
Oficio No. UCUENCA EP-GG-2018-186 de fecha 1 de junio, se remitió una nueva
solicitud al señor Rector para la terminación de mutuo acuerdo del contrato.

Con Oficio No. UCUENCA EP-GG-2018-329 del 7 de septiembre de 2018,
dirigido al Arq. Patricio Hidalgo se solicitó indicar el estado de situación sobre:
- Liquidación del Contrato de Obra; se requiere un pronunciamiento del
contratante -Universidad- sobre el reclamo del contratista.
- Terminación de Mutuo Acuerdo del Contrato de Fiscalización de este obra,
solicitado mediante oficio No. UCUENCA EP-GG-2017-137 del 23 de mayo de
2017 y cuya insistencia se remitió mediante oficio No. UCUENCA EP-GG-2018-
186 del 1 de junio de 2018.

Posteriormente, mediante oficios No. UCUENCA EP-GG-2019-021 de fecha 18
de enero y Oficio No. UCUENCA EP-GG-2019-155 de fecha 13 de mayo de 2019, 
dirigido al señor Rector de la Universidad de Cuenca, se insistió en la solicitud de
que disponga a quien corresponda, se tramite la terminación del contrato.

Planillas pendientes de aprobación: al momento, se nos ha cancelado hasta la
planilla 11, encontrándose pendiente el pago de la planilla No. 12 que
corresponde a la liquidación de la primera fase por un monto de US$ 21.381,93,
la misma que fuera remitida mediante oficio No. UCUENCA EP-GG-2017-140 de
fecha 25 de mayo de 2017, al Arq. Marcelo Vázquez, para la revisión, aprobación
y trámite de pago, sin tener aún respuesta.

Con Oficio No. UCUENCA EP-GG-2018-185 de fecha 1 de junio, se insistió al
nuevo Administrador del Contrato, Arq. Patricio Hidalgo, la revisión, aprobación y
trámite de pago de la planilla de liquidación y reajuste de precios.

Con Oficio No. UCUENCA EP-GG-2018-329 del 7 de septiembre de 2018,
dirigido al Arq. Patricio Hidalgo se solicitó indicar el estado de situación sobre el
trámite de pago de las planillas de liquidación y liquidación de Reajustes del
Contrato de Fiscalización.

Mediante Oficio No. UCUENCA EP-GG-2019-154 de fecha 13 de mayo de 2019,
se solicitó al señor Rector de la Universidad de Cuenca disponer el trámite de
pago de la planilla de liquidación y reajuste de precios, por los servicios prestados 
por UCUENCA EP. Mediante Oficio No. UCUENCA EP-GG-2019-291 de fecha 30
de septiembre de 2019, se insistió nuevamente al señor Rector el trámite de
pago.

Depende de la Universidad 
de Cuenca

1. Insistir en la aprobación de las planillas del
Contrato Complementario 2, para proceder a
presentar la planilla de liquidación.

1. Insistir en la aprobación de las planillas del
Contrato Complementario 2, para proceder a
presentar la planilla de liquidación.

Pendiente

Pendiente1. Realizar la liquidación del reajuste de precios.

Depende de la Universidad 
de Cuenca

106.700,84$                           68%

Pago de Planillas : Se ha pagado la planilla de liquidación del contrato principal
y se ha cancelado las planillas 1 a la 5 del contrato complementario 1 (planilla 5
corresponde a la planilla de liquidación).

Se han remitido las planillas 1 a la 7 (liquidación) del contrato complementario 2,
las mismas que se encuentran pendientes de pago por un monto de US$
42.370,09. El 17 de diciembre se emitió la factura de las planillas 1 a la 6 de este
contrato complementario.

Se encuentran elaboradas las 7 planillas del contrato complementario 3 por un
monto de US$ 17.134,53, las que se remitirán una vez que se aprueben las
planillas del Complementario 2.

Contrato Complementario: Con fecha 28 de diciembre de 2018 se ha suscrito
un tercer contrato complementario, que tuvo como plazo hasta el 30 de abril de
2019. Se dio una suspensión de obra y el contrato complementario se prolongó
hasta el 25 de junio de 2019 y se ha solicitado la terminación de mutuo acuerdo.

1. Insistir en la aprobación de las planillas del
Contrato Complementario 2, para proceder a
presentar la planilla de liquidación.

158.783,61$                            

9
FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN
AULARIO DE CIENCIAS BASICAS BALZAY

Universidad de Cuenca

8
FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL 
EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN No. 1 BALZAY

Universidad de Cuenca

La obra concluyó el 18 de octubre.

Planillas pendientes de Pago: Se ha pagado la planilla de liquidación del
contrato principal y las planillas 1 a la 5 del contrato complementario 1 (planilla 5
corresponde a la planilla de liquidación).

Se han remitido las planillas 1 a la 4 (liquidación) del contrato complementario 2,
las mismas que se encuentran pendientes de pago, por un monto de US$
21.921,36. El 17 de diciembre se emitió la factura por las planillas 1 a la 3 de este
contrato complementario.

Ing. Gerardo Cordero

Ing. Gerardo Cordero

156.990,74$                   156.990,74$                            

158.783,61$                   139.576,08$                           88%
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PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO DE INGRESOSINFORMACIÓN GENERAL SEGUIMIENTO MES DE DICIEMBRE 2019

No.

10

FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN,
MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LAS
VÍAS DESDE LA DERIVACIÓN DE LA VÍA GIRÓN -
PASAJE, VÍA PUENTE - UCHUCAY, PUENTE
SOBRE EL RÍO JUBONES Y ESCOMBRERA

ELECAUSTRO S.A. 337.554,37$                   210 07/12/2017 LIQUIDADO
1. Gestionar ante ELECAUSTRO la suscripción del
Acta de Recepción de la Fiscalización.

Pendiente

Contrato Modificatorio: Con fecha 9 de enero de 2018, se ha suscrito un
Contrato Modificatorio al Contrato No. 2017-0073, a través del cual se rectifica los
valores referentes al numeral 9.1. "Seguro de Responsabilidad Civil a Terceros" , 
indicando que el valor asegurado máximo es US$ 20.000,00 por evento hasta un
máximo de US$ 80.000,00.

Acta de Recepción: Este contrato ha sido concluido y al momento se encuentra
liquidado. Se ha suscrito el Acta de Recepción Definitiva del contrato de obra, con
lo cual se puede proceder a la suscripción del Acta de Recepción de la
Fiscalización.

1. Gestionar ante ELECAUSTRO la suscripción del
Acta de Recepción de la Fiscalización.

Ing. Gerardo Cordero
Depende de ELECAUSTRO
S.A.

337.554,37$                            337.554,37$                   250.000,00$                           74% 231.274,27$                      69% 337.554,37$                  323.937,32$                          96% $323.937,32 100% 323.937,32$                   100%

11

FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN,
EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN OPERACIÓN
DEL PROYECTO EÓLICO MINAS DE
HUASCACHACA PARA LA FASE DOS, CON
FINANCIAMIENTO

ELECAUSTRO S.A. 1.875.073,67$                480 24/07/2018 EN EJECUCIÓN No aplica

Plazo: El plazo es de 480 días, contados a partir del 01 de agosto de 2018, de
los cuales 330 días corresponden a la Fase Dos A; en caso de no concretarse la
suscripción del o los convenios de crédito por parte de ELECAUSTRO S.A., de
acuerdo a las ofertas de financiamiento presentadas por el Consorcio HIDRO CR
para la ejecución de la Fase Dos B, los tiempos asignados a la fiscalización para
esta fase quedarán insubsistentes.

Mediante Acta de acuerdo entre las partes de fecha 8 de agosto de 2019, se dejó
insubsistente la Fase Dos B, por motivos de incumplimiento del Contratista de la
Obra.

Contrato Complementario: Está pendiente la suscripción de un contrato
complementario, a fin de incrementar el monto y el plazo para concluir la
fiscalización de las obras, teniendo previsto 8.75 meses de plazo a partir del
reinicio de labores (9 de septiembre), para lo cual se está elaborando un borrador
de Contrato Complementario. 

1. Suscribir el contrato complementario que
incremente el monto y el plazo para concluir la
fiscalización de las obras, teniendo previsto 8.75
meses de plazo, a partir de la fecha de reinicio de
labores (9 de septiembre).

Ing. Gerardo Cordero
Depende de ELECAUSTRO
S.A.

2.100.082,51$                         2.100.082,51$                1.232.100,47$                        59% 560.580,59$                      27% 1.875.073,67$              671.209,42$                          36% 671.209,42$                          100% 647.533,56$                   96%

24.121.566,65$            0 Cumplido 0% 3.426.652,88$                       3.571.544,40$              2.479.788,02$                      69% 1.757.149,64$                 49% 3.363.719,40$             2.048.924,81$                     61% 1.947.461,73$                     95% 1.923.578,40$              99%

7 No aplica 58%

0 Dado de baja 0%

5 Pendiente 42%

0 En Ejecución 0%

0 Incumplido 0%

12 Total 100%
(*): Para efectos del seguimiento presupuestario no se consideran los proyectos que se ejecutan a través de Consorcio, puesto que tienen una administración propia responsable de su gestión. Los datos financieros tienen como fecha de corte el 31 de diciembre de 2019.

DIRECTORA DE PLANIFICACIÓNDIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Ing. Gerardo Cordero

GERENTE DE PROYECTOS

Ing. Diego Idrovo Murillo

Ing. Fernando Moscoso Econ. Zaida Gutiérrez

GERENTE GENERAL
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INFORMACIÓN GENERAL

AVANCE PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO DE GASTOSSEGUIMIENTO MES DE DICIEMBRE DE 2019 PRESUPUESTO DE INGRESOS

652.608,57$                                  540 27/6/2014

266.397,95$                                  240 27/10/2015

935.996,45$                                  365 13/04/2016 CONCLUIDO 1.  Insistir ante el Alcalde la recepción del estudio.

1.287.800,00$                               304 07/03/2017 CONCLUIDO

No incrementa el monto del
contrato principal 

85 08/11/2017 CONCLUIDO

No incrementa el monto del
contrato principal ni del contrato
complementario No. 1. 

120 12/04/2018 CONCLUIDO

6
ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE LA NUEVA PLANTA DE
BENEFICIO ANIMAL EMURPLAG EP - CUENCA

Empresa Pública Municipal de Servicios de Rastro y
Plazas de Ganado  
-EMURPLAG EP-

163.000,00$                                  120 21/09/2017

CONCLUIDO. 

CON ACTA DE 
RECEPCIÓN

No aplica

Acta de Recepción Única: Se ha suscrito el Acta de Entrega Recepción con fecha 9 de
diciembre de 2019.

Productos: La consultoría contempla la entrega de productos de las tres fases de los estudios:

FASE I: Revisión de los estudios básicos del proyecto. (Entregado en su totalidad)
FASE II: Actualización de los precios unitarios (Entregado en su totalidad).
FASE III: 
-Evaluación económica financiera, modelo de gestión y plan de negocios (Entregado en su
totalidad).
-Aprobación de los planos de los diseños arquitectónicos, hidrosanitarios, de ingeniería,
eléctricos y contraincendios. (No es factible su entrega por lo que se da por terminado de
Mutuo Acuerdo)
-Actualización y aprobación del plan de manejo ambiental (Entregado en su totalidad)
INFORME FINAL FASE III: Pendiente de entrega.

Terminación de Mutuo Acuerdo: Con fecha 7 de marzo se suscribió un Convenio de
Terminación por Mutuo Acuerdo, debido a la no ejecución parcial de los entregables que se
detallan a continuacion y que corresponden a la Fase III:
-Aprobación de los planos de los diseños arquitectónicos, hidrosanitarios, de ingeniería,
eléctricos y contra incendios. 

163.000,00$               163.000,00$               155.598,88$               95% 155.598,88$               95% 163.000,00$               159.074,20$               98% 159.074,20$               100% 0%

7
ESTUDIOS PARA LA RESTAURACIÓN DEL EDIFICIO PATRIMONIAL DEL
COLEGIO NACIONAL "BENIGNO MALO" Y DISEÑO DE EDIFICIOS
COMPLEMENTARIOS

Coordinación de Educación Zonal 6 300.000,00$                                  330 26/12/2017 SUSPENDIDO No aplica

Estudios de Prospección: Una vez realizada la consulta al INCP, se ha indicado que la
prospección se realice en la fase de construcción.

Productos: Se dispone del anteproyecto aprobado por el Ministerio de Educación con fecha 1
de marzo de 2019, pero no ha sido posible presentarlo en el Municipio por la deuda que el
Ministerio mantiene. Se ha remitido un oficio con fecha 20 de marzo de 2019, comunicando esta
situación al Ministerio y solicitando la suspensión del plazo. 

Suspensión del Plazo: La suspensión de plazo ha sido aprobada el 23 de marzo de 2019. Pese
a la suspensión del plazo, el equipo consultor ha avanzado en el desarrollo de diferentes
actividades relacionadas con el proyecto. Sin embargo, el contratante no ha gestionado lo
necesario para la aprobación del Municipio de Cuenca, estando cerca de cumplir 10 meses de la
aprobación del antoproyectos y 2 meses desde la sustentación oficial del Antperoyecto ante la
Comisión de Áreas Históricas y Patrimoniales, sin haber podido avanzar en los trámites legales,
al persistir la condición de morosidad por parte del Ministerio ante el GAD Municipal.

Definir la continuidad del proyecto conjuntamente con
el Director del Proyecto y el Gerente General de
UCUENCA EP.

Ing. Gerardo Cordero
Ing. Diego Idrovo

15 de febrero de 2020 300.000,00$               300.000,00$               246.877,65$               82% 167.848,25$               56% 300.000,00$               0% #¡DIV/0! -$                            #¡DIV/0!

Se ejecuta a través de Consorcio

1.353.052,57$            1.353.052,57$            85%

Ing. Gerardo Cordero

3
ESTUDIOS DE RESTAURACIÓN, READECUACIÓN E INTERVENCIÓN
PREDIAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PASAJE ARTESANAL Y
COMERCIAL SAN FRANCISCO

GAD Municipal del Cantón Cuenca

ESTUDIOS INTEGRALES DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO DEFINITIVO DE
LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y
PLUVIAL DE LAS PARROQUIAS URBANAS Y PARROQUIAS RURALES DEL
CANTÓN PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABÍ

655.024,72$                                  

4 Ing. Gerardo Cordero

174.930,00$               174.930,00$               

1. Dar seguimiento a la aprobación del Informe
Corregido de la II Fase.

1. Dar seguimiento a la aprobación del proyeto
arquitectónico, correspondiente a la III Etapa, el mismo
que está presentado para trámite de aprobación.

174.930,00$                                  

1. Insistir al Rector de la Universidad de Cuenca se
formalice la respuesta a la solicitud de supensión y
ampliación de plazo, realizada con anterioridad.

1 Universidad de Cuenca

5

ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERÍA
DEFINITIVOS PARA LA AMPLIACIÓN (4 CARRILES), RECTIFICACIÓN Y
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PELILEO-BAÑOS, INCLUYE
PUENTES Y PASO LATERAL DE PELILEO; LONGITUD TOTAL
APROXIMADA 34.00 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA

Ministerio de Transporte y Obras Públicas -MTOP-

En consorcio con CONSULPROY, el Procurador Común es el Ing. Gerardo Cordero.

Este contrato fue suscrito el 07 de marzo de 2017 e inició el 22 de marzo con el pago del anticipo.

Informes: El Borrador del Informe Final Provisional fue entregado el 13 de agosto de 2018, para
la revisión correspondiente por parte de la contratante, realizando la aprobación de varios
productos, pero sin tener hasta la fecha la aprobación del Informe Final Provisional de forma
integral. Al no haber existido un pronunciamiento oportuno por parte del Contratante, en el mes
de octubre de 2019 se emitió un oficio a la Subsecretaria Regional 3 del MTOP, solicitando la
recepción inmediata de los estudios, la suscripción del Acta de Entrega Recepción y el pago de
los trabajos ejecutados.

Se encuentra preparado un borrador de la liquidación entre CONSULPROY y UCUENCA EP, el
que deberá ser revisado una vez se concluya el proyecto; puesto que los estudios están en
proceso de revisión por parte del MTOP.

135

180 20/10/2016

05/09/2017

EN EJECUCIÓN

2
DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA PARA EL CENTRO
CAMPUS "IRQUIS"

DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERIA PARA EL CENTRO
CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO y DE INVESTIGACIÓN “BALZAY”

EN PROCESO DE 
RECEPCIÓN

Cumplido

935.996,45$               

 $                      776.529,76 

 $               437.086,33  $               437.086,33  $               379.109,79 87%  $               331.252,74 76%  $               349.669,08 437.086,33$                                  420 22/4/2015

Ampliación de Plazo Parcial: Con fecha 25 de enero de 2016 se suscribe un Acta de
Ampliación de Plazo Parcial del Contrato para la presentación del Edificio del Laboratorio de
Química, toda vez que UCUENCA EP entregó al Administrador del Contrato el Anteproyecto y
posteriormente el Proyecto Arquitectónico del Edificio de Laboratorios de la Facultad de Ciencias
Químicas, y no se cuenta con la aprobación de la Universidad ni del Municipio al Anteproyecto
Arquitectónico del Campus Balzay, se suspende el plazo para la presentación final de este
producto, hasta que se cuente con la aprobación del anteproyecto por parte del GAD Municipal.

Suspensión y Reanudación: El proyecto se encontraba suspendido a partir del 29 de mayo de
2016, fecha en la que se remitió el Oficio No. GER-GEN-134-2016, solicitando la suspensión del
plazo contractual para la ejecución de los diseños y una ampliación de plazo para la entrega de la
totalidad de los productos esperados. El levantamiento de la suspensión corre a partir de la
aprobación del proyecto por parte de la I. Municipalidad de Cuenca, esto es el 13 de marzo de
2019.

Revisión y aprobación de Diseños: El 13 de marzo el Municipio aprobó el proyecto y se
dispone de 120 días a partir de esta fecha para la entrega del producto final a la Universidad.

Planillas pendientes: Se encuentra pendiente la elaboración y trámite de la última planilla de
pago tanto del Contrato Principal como del Contrato Complementario, las que se elaborarían una
vez se termine la consultoría.

Los productos han sido entregados en su totalidad mediante oficio No. UCUENCA EP-GG-2019-
223 de fecha 15 de julio de 2019 y mediante oficio NO. UCUENCA EP-GG-2019-303 del 3 de
octubre se solicitó al señor Rector de la Universidad la recepción del contrato.

Solicitud de Suspensión y Ampliación de Plazo: Se ha remitido el oficio No. UCUENCA EP-
GG-2017-183 el 03 de julio de 2017 al señor Rector de la Universidad de Cuenca, insistiendo en
la solicitud de suspensión y ampliación de plazo, realizada con oficios No. GER-GEN-259-2016
del 16 de noviembre de 2016 y UCUENCA EP-GG-2017-075 del 23 de marzo de 2017, toda vez
que a través de oficio No. UCUENCA EP-GG-2017-106 del 21 de abril se remitió la información
adicional que fuera solicitada por el Administrador del Contrato, Arq. Marcelo Vázquez, sin tener
respuesta hasta la presente fecha.

Aprobación Anteproyecto: Se gestionó la aprobación del anteproyecto ante el GAD Municipal,
la que fue objetada, en razón de que la propuesta presentada supera las condicionantes de
ocupación del suelo para el sector, en virtud de lo cual se debe tramitar ante el Alcalde y por su
intermedio al Concejo Cantonal la revisión de esta condicionante, por parte de la Administración
del contrato. 

Se llevó a cabo una reunión el 24 de enero de 2019 con la Dirección de Planificación de la I.
Municipalidad, en la que se acordó que se debe elaborar un oficio solicitando el cambio de uso
de suelo de parte del Rector y un oficio para la valoración de las áreas afectadas en el campo
Yanuncay. Con Oficio No. UCUENCA EP-GG-2019-344 de fecha 20 de noviembre de 2019, se
comunicó de este particular al señor Rector de la Universidad de Cuenca.

Planilla Pendiente: Se encuentra pendiente la elaboración y trámite de la última planilla de
pago, la que se ejecutaría una vez se termine la consultoría.

1. Entregar el informe borrador de los productos
pendientes.

1. Elaborar un oficio dirigido al señor Rector
solicitando que gestione el cambio de uso de suelo en
el Municipio.

Con Oficio No. UCUENCA EP-GG-2019-344 de fecha
20 de noviembre de 2019, se comunicó de este
particular al señor Rector de la Universidad de
Cuenca.

 $               919.006,52 

Pendiente

Productos: Con fecha 22 de enero de 2018, se ha suscrito el Acta de Recepción y Aprobación
Parcial correspondiente a la Primera Fase del Contrato de Régimen Especial No. RE-GADC-
14014-16-OP.

Con fecha 6 de noviembre de 2018 se ha suscrito el Acta de Recepción y Aprobación Parcial
correspondiente a la Segunda Fase del contrato.

Con fecha 16 de enero de 2019 se ha suscrito el Acta de Recepción y Aprobación Parcial
correspondiente a la Tercera Fase del contrato.

Productos: Los productos de la cuarta etapa fueron presentados el 15 de marzo de 2019 para la
aprobación por parte del Administrador del Contrato, a la fecha, se cuentan con aprobaciones
parciales de los diseños estructurales, diseños mecánicos, la regularización ambiental, la
socialización del proyecto y los diseños hidrosanitarios. Están en proceso de revisión los diseños
eléctricos y electrónicos, el plan de negocios y presupuestos y especificaciones técnicas. No se
ha tenido una definición sobre la aprobación de los otros componentes por parte del Municipio,
por lo que es necesario analizar la continuidad del proyecto.

1. Definir conjuntamente con la Gerencia General y el
Director del Proyecto la continuidad de los estudios,
ante la falta de respuesta por parte del contratante
(terminación de mutuo acuerdo).

Ing. Gerardo Cordero
Ing. Diego Idrovo

 $               790.754,86 
86%

84%

Ing. Gerardo Cordero 31 de enero de 2020

Dado de baja 1. Dar seguimiento a la recepción del contrato. Ing. Gerardo Cordero
Depende de la 
Universidad de 

Cuenca
 $               652.608,57  $               919.006,52 

1.591.021,18$            

 $               721.439,14  $               639.913,78 

 $               437.086,33 

104.958,00$               75%174.930,00$               

79% 89% $               639.913,78 89%

 $               349.669,08 100%

139.944,00$               100%

1.591.021,17$            85%

Ampliación de Plazo: En el mes de enero de 2018 se solicitó y aprobó una ampliación de plazo
de 45 días, teniendo como fecha de terminación del proyecto el 13 de marzo de 2018. Se amplió
nuevamente hasta el 31 de mayo, fecha en la que fue entregado el Borrador del Informe Final.

Productos: Se ha realizado la entrega parcial del Informe Final, el mismo que luego de la
revisión ha tenido observaciones. Se ha presentado el Informe Final Definitivo, se han recibido
las observaciones del proyecto para la revisión respectiva.

El Informe Final Corregido ha sido entregado el 14 de enero de 2019.

En febrero de 2019 se presentó a la Fiscalización y al Municipio el Informe Corregido
correspondiente a la II Fase, manteniéndose algunas observaciones de la Fiscalización respecto
a algunos componentes del proyecto, las que han sido remitidas.

Se encuentra pendiente la aprobación del EIAP (Estudio del Impacto Ambiental del Proyecto) y la
aprobación por parte de la SENAGUA (UCUENCA EP tiene la responsabilidad de acompañar en
el proceso).

Se encuentra en trámite la aprobación del Informe Corregido de la II Fase, del cual no se ha
tenido observaciones. Se ha solicitado al Alcalde la recepción del estudio.

 $               349.669,08 

15 de febrero de 2020 116.500,00$               67%

31 de enero de 2020 100%

80% 100%

487.757,87$               31% 487.757,87$               

139.944,00$               80%87.813,12$                 50%

Dado de baja

CONCLUIDO

GAD Municipal del cantón Portoviejo Pendiente

SUSPENDIDOUniversidad de Cuenca

487.757,87$               100%

31 de enero de 2020

1. Insistir en la solicitud de recepción inmediata de los
estudios, la suscripción del Acta de Entrega
Recepción y el pago de los trabajos ejecutados, que
fuera enviada en el mes de octubre de 2019.

2. Elaborar la planilla de gastos comprobables.

1. Solicitar al Director del Proyecto un informe de
seguimiento del proyecto, en el que se detallen los
productos entregados y los temas que se encuentran
pendientes.
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8
ELABORACIÓN DEL PLAN URBANO SUSTENTABLE DE LA CABECERA
CANTONAL DE ZARUMA, PROVINCIA DE EL ORO

GAD Municipal de Zaruma 148.239,28$                                  300 19/03/2018 CONCLUIDO No aplica

Productos: Mediante Oficio No. UCUENCA EP-PLAN-URB-ZAR-2018-029 de fecha 19 de
diciembre, se entregó el Informe de la Fase 1: Diagnóstico, se han recibido las observaciones por
parte del contratante y se tenía como plazo hasta el 22 de enero para la entrega del Informe
corregido. Con Oficio No. UCUENCA EP-PLAN-URB-ZAR-2019-002 de fecha 22 de enero, se
solicitó una ampliación de 15 días laborables para el plazo de entrega de los productos
Propuesta y Modelo de Gestión, correspondientes a las fases II y III, respectivamente, así como la
entrega de las observaciones emitidas por fiscalización sobre el documento de diagnóstico de la
Fase I. 

Con fecha 22 de marzo de 2019, se suscribió el Acta Entrega - Recepción Parcial del Contrato,
correspondiente a la Fase I: Diagnóstico.

Se han aprobado las Fases II y III, se encuentra pendiente la suscripción del Acta de Recepción
Definitiva.

1. Dar seguimiento a la elaboración y suscripción del
Acta de Recepción Definitiva.

Ing. Gerardo Cordero 31 de enero de 2020 148.239,28$               148.239,28$               112.619,75$               76% 112.619,75$               76% 148.239,28$               148.239,28$               100% 148.239,28$               0%

 $ 2.586.696,00 
(monto modificado) 

180 29/06/2018 EN EJECUCIÓN

2.579.362,85$                               90 09/12/2019 EN EJECUCIÓN

10

ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD, IMPACTOS
AMBIENTALES E INGENIERÍA DEFINITIVOS PARA LA SOLUCIÓN DE LOS
CONFLICTOS DE MOVILIDAD DE LA AUTOPISTA CUENCA - AZOGUES -
BIBLIÁN, UBICADOS EN LAS PROVINCIAS DE AZUAY Y CAÑAR

Ministerio de Transporte y Obras Públicas -MTOP- 1.512.664,45$                               180 29/06/2018 EN EJECUCIÓN No aplica

Inicialmente, se suspendió el plazo de este estudio hasta que el Ministerio cancele el anticipo
previsto. Al momento este contrato se encuentra en ejecución.

Productos: Se cuenta con la aprobación de la Factibilidad y se han presentado los diseños
definitivos de los intercambiadores de la Avenida 12 de Octubre y del IESS. 

Se prevé entregar en el mes de marzo los diseños definitivos faltantes.

1.694.184,18$            1.694.184,18$            591.323,43$               35% 397.287,51$               23% 1.512.664,45$            395.583,55$               26% 177.811,26$               45% 177.811,26$               100%

11
ELABORACIÓN DE DISEÑOS DEFINITIVOS DE INGENIERÍA PARA LA
RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA

Universidad de Cuenca 27.559,32$                                    90 10/07/2018

CONCLUIDO. 
CON ACTA DE 
RECEPCIÓN 
DEFINITIVA

Cumplido

Suspensión del Plazo Contractual: Se suspendió el plazo contractual del 29 de mayo hasta el
1 de agosto de 2019. 

Se establece como plazo de entrega del contrato complementario el 11 de agosto de 2019 y el
Informe Provisional fue entregado el 8 de agosto de 2019.

Contrato Complementario: Se ha suscrito un contrato complementario por $ 1.800,00 para
completar los estudios eléctricos.

Acta de Recepción: Con fecha 26 de septiembre de 2019 se suscribió el Acta de Entrega
Recepción Definitiva del Contrato de Consultoría.

27.559,32$                 27.559,32$                 20.596,80$                 75% 5,93$                          0% 27.559,32$                 27.559,32$                 100% 29.359,32$                 107% 29.359,32$                 100%

12
DISEÑO DEL SISTEMA DE SEÑALÉTICA PARA LA UNIVERSIDAD DE
CUENCA

Universidad de Cuenca 6.508,72$                                      90 20/07/2018
CONCLUIDO. 

CON INFORME DE 
CONFORMIDAD.

No aplica

Recepción: El Administrador del Contrato, mediante oficio de fecha 29 de julio de 2019 remitió
un informe de conformidad, en el que indica que el servicio ha sido entregado a entera
satisfacción. De igual manera, el Consejo Universitario en sesión extraordinaria del 2 de agosto
de 2019, resolvió aprobar el informe de la comisión designada por el máximo organismo respecto
de la propuesta para la definición de la nomenclatura de bloques, aplicación cromática para las
facultades, rotulación de facultades, unidades o dependencias dentro del proceso de señalética
para la Universidad de Cuenca.

7.289,77$                   7.289,77$                   7.289,77$                   100% 7.289,77$                   6.508,72$                   6.508,72$                   100% 6.508,72$                   100% 6.508,72$                   100%

13
ESTUDIO DE CONSULTORÍA PARA LA DETERMINACIÓN DEL RECURSO
COMPLEMENTARIO EÓLICO

Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica
del Ecuador -CELEC EP-

145.870,00$                                  150 18/10/2018

CONCLUIDO. 
CON ACTA DE 
RECEPCIÓN 
DEFINITIVA

No aplica Acta de Recepción Definitiva: Se ha suscrito el Acta de Entrega Recepción Contractual
Definitiva el 12 de agosto de 2019.

145.870,00$               145.870,00$               120.792,00$               83% 3.607,28$                   2% 145.870,00$               145.870,00$               100% 145.870,00$               100% 145.870,00$               100%

14

ESTUDIOS DE ESTABILIDAD DEL SITIO CRÍTICO DE ACCESO AL
PUENTE COPUENO Y DE OTROS SITIOS CRÍTICOS SELECCIONADOS
EN LA VÍA E45 -TRONCAL AMAZÓNICA-, UBICADOS EN LA PROVINCIA DE
MORONA SANTIAGO

Ministerio de Transporte y Obras Públicas 258.782,00$                                  60 31/10/2018 EN EJECUCIÓN No aplica

El plazo del contrato ha sido reiniciado, en función de que el anticipo fue entregado el 7 de
febrero.

Productos: Se han entregado los productos de 2 de los 3 sitios críticos, contemplados en el
alcance del estudio. Se encuentra pendiente el sitio logroño, por la necesidad de realizar trabajos
no contemplados en el contrato, relativos al río Upano.

Contrato Complementario: El 2 de julio de 2019 se iniciaron los trámites para la suscripción de
un contrato complementario, que permita realizar la creación del rubro “Estudio
Fluviomorfológico” indispensable para la correcta ejecución de la consultoría. La evaluación de
las cantidades, no cambia el monto del contrato.

Se ha entregado el Informe Final y con fecha 6 de enero se ha suscrito un contrato
complementario.

1. Dar seguimiento a la suscripción del contrato
complementario, que incluiría nuevos rubros y un
plazo adicional (sitio Logroño).

Ing. Gerardo Cordero Depende deL MTOP. 258.782,00$               258.782,00$               254.534,56$               98% 117.248,85$               45% 258.782,00$               147.480,00$               57% -$                            0% -$                            #¡DIV/0!

15
ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA REMODELACIÓN 
DE LA IMPRENTA DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA 

Universidad de Cuenca 18.807,45$                                    60 18/12/2018

CONCLUIDO. 
CON ACTA DE 
RECEPCIÓN 
DEFINITIVA

No aplica

Productos: Según lo establecido en el contrato, con fecha 8 de enero, se entregó el
anteproyecto arquitectónico al Municipio para su aprobación. El 16 de abril el Municipio aprobó
el proyecto definitivo.

El 17 de abril UCUENCA EP entregó el Informe Final Provisional de los servicios de consultoría y
solicitó que se nombre a la Comisión de Recepción del Contrato.

Acta de Recepción Definitiva: Con fecha 6 de junio de 2019 se suscribió el Acta de Recepción
Definitiva.

18.807,45$                 18.807,45$                 13.440,00$                 71% 12.827,52$                 68% 18.807,45$                 18.807,45$                 100% 18.807,45$                 100% 18.807,45$                 100%

16

ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD EMPRESARIAL SOSTENIBLE, A PARTIR DE
UN ANÁLISIS DE MOVILIDAD Y HUELLA DE CARBONO GENERADA POR
DESPLAZAMIENTOS DE LOS TRABAJADORES DEL PARQUE INDUSTRIAL
DE CUENCA

GIZ - Cooperación Técnica Alemana 44.624,14$                                    178 12/12/2018

CONCLUIDO.

SE CUENTA CON 
DOCUMENTO DE 

RECEPCIÓN.

No aplica

Pago: Se han planteado los siguientes pagos:
-20 de diciembre de 2018 por un monto de $ 13.387,24. Según lo establecido en el contrato, se
ha emitido la factura por el primer pago.

-15 de abril de 2019 por un monto de $ 17.849,66

-Pago Final tras la liquidación final prevista para el 14 de junio de 2019 por un monto de $
13.387,24

Productos: Se ha entregado el Informe Final y se ha remitido la factura correspondiente.

Documento de Recepción: Se cuenta con documento de recepción del estudio por parte de
GIZ, suscrito por Pablo Osorio.

44.624,14$                 44.624,14$                 30.565,12$                 68% 30.565,12$                 68% 44.624,14$                 44.624,14$                 100% 44.624,14$                 100% 44.624,14$                 100%

17
ESTUDIO SOBRE IMPACTOS SOCIALES DE LA MINERÍA A GRAN ESCALA
EN DOS ÁREAS MINERAS EN LA PROVINCIA DEL AZUAY (QUIMSACOCHA-
RÍO BLANCO)

ETAPA EP 107.130,00$                                  300 19/12/2018

CONCLUIDO. 
CON ACTA DE 
RECEPCIÓN 
DEFINITIVA

No aplica

Productos: El 15 de junio de 2019 se entregó el primer producto, el 13 de octubre de 2019 se
entregó el segundo producto y con fecha 12 de diciembre de 2019 se entregó el tercer producto,
de conformidad con los plazos contractuales.

Como hecho subsecuente, se ha suscrito el Acta de Entrega Recepción Definitiva

107.130,00$               107.130,00$               96.776,00$                 90% 21.021,21$                 20% 107.130,00$               85.704,00$                 80% 85.704,00$                 100% 53.565,00$                 63%

18
ASESORÍA DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA LA
UNIVERSIDAD DEL AZUAY

Universidad del Azuay 16.069,33$                                    120 29/03/2019 SUSPENDIDO No aplica

El Administrador del Contrato es el Ing. Pablo Esquivel, Subdirector de Infraestructura de TI.

Productos: Se inscribió a la UDA como contratante y se elaboró el PAC. Mediante Oficio No. R-
372-19-UDA de fecha 28 de junio de 2019 la UDA ha solicitado el primer desembolso al Banco
del Estado, por un monto de US$ 150.000, en relación a la línea de crédito otorgada por el BdE,
para el programa PROEDUCA, Fondo Proeduca-Ordinario, Destinado a "Financiar la adquisición
de infraestructura tecnológica y equipamiento para la Universidad del Azuay.

Suspensión: Con fecha 31 de julio, el Director de TI de la Universidad del Azuay remitió un oficio
indicando que se suspende temporalmente la asistencia de UCUENCA EP, puesto que se
requiere la aprobación del financiamiento por parte del BdE. 

Con fecha 21 de octubre, el Director de TI de la Universidad del Azuay remitió una comunicación
indicando que según lo resuelto por el Consejo Universitario, se ha aprobado una disposición de
búsqueda de financiamiento alternativo en sustitución de la línea de crédito PROEDUCA,
administrada pro el BdE, para los proyectos de renovación tecnológica de la UDA, por lo que
solicita la terminación de mutuo acuerdo del contrato y la valoración de los costos incurridos.

Se ha realizado la valoración por parte de UCUENCA EP y se espera la respuesta de la UDA.

1. Dar seguimiento a la terminación del contrato. Dr. Pablo Maldonado Depende de la UDA 16.069,33$                 16.069,33$                 2.240,00$                   14% 2.240,00$                   14% 16.069,33$                 -$                            0% -$                            #¡DIV/0!

19

ESTUDIO PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LA DEMANDA TURÍSTICA
NACIONAL E INTERNACIONAL QUE INGRESA AL CANTÓN CUENCA,
CALCULAR LA OCUPACIÓN HOTELERA EN EL MISMO CANTÓN Y
OBTENER INDICADORES DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS DE
LA CIUDAD DE CUENCA 2019

Fundación Municipal Turismo para Cuenca 49.101,51$                                    352 02/04/2019 EN EJECUCIÓN No aplica

Forma de Pago: Los pagos se realizarán de acuerdo al siguiente cronograma:
-40% Anticipo a la Firma del Contrato
-30% Entrega y aprobación del boletín de estadísticas turísticas primer semestre 2019
-30% Entrega y aprobación de los boletines 3ro y 4to trimestre y anuario estadístico.

Pago del Anticipo: el pago del anticipo se realizó el viernes 12 de julio de 2019.

Productos: al momento se han entregado tres productos, correspondientes a los boletines de
los tres trimestres del año 2019.

49.101,51$                 49.101,51$                 49.101,51$                 100% 24.499,18$                 50% 49.101,51$                 24.550,75$                 50% 24.550,75$                 1

20
ELABORACIÓN DE LA AGENDA DE PATRIMONIO CULTURAL DEL
CANTÓN AMBATO

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad
de Ambato

50.000,00$                                    180 03/07/2019 EN EJECUCIÓN No aplica Productos: Mediante oficio DP-19-0444 del 25 de noviembre de 2019, se aprueba la I Fase. 50.000,00$                 50.000,00$                 50.000,00$                 100% 11.580,29$                 23% 50.000,00$                 0% #¡DIV/0! -$                            

ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERÍA:
PRELIMINAR, PRELIMINAR Y DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
LA CARRETERA CUENCA - ESTACIÓN DE CUMBE (ACCESO SUR A
CUENCA) DE 14 KM DE LONGITUD APROXIMADA, UBICADA EN LA
PROVINCIA DEL AZUAY

123.983,89$               100%10% 2.579.362,85$            389.863,55$               15% 123.983,89$               32%9 Ministerio de Transporte y Obras Públicas -MTOP- No aplica 2.897.099,52$            2.897.099,52$            496.619,68$               17% 294.046,31$               

Inicialmente, se suspendió el plazo de este estudio hasta que el Ministerio cancele el anticipo
previsto. Al momento este contrato se encuentra en ejecución.

Productos: Se ha aprobado la Etapa Pre-preliminar, Etapa Preliminar y la Factibilidad, se
encuentra en ejecución los Diseños Definitivos.

Contrato Complementario 1: En el mes de diciembre se suscribió el Primer Contrato
Complementario, el que modifica las cantidades de los rubros a ejecutar, que se refieren
principalmente a la eliminación del diseño del túnel inicialmente previsto e incluye el diseño de
una ciclo vía al margen del Río Tarqui, e incrementa el plazo en 90 días contados a partir del 20
de diciembre de 2019. No existe incremento al monto contractual, más bien existe una
disminución de US$ 7.333,15; siendo el valor de US$ 2'579.362,85 el monto al que asciende el
contrato complementario 1.
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21
EVALUACIÓN OPERATIVA, FINANCIERA E INSTITUCIONAL DE ASFALTAR
EP

Empresa Pública de Áridos y Asfaltos del Azuay
ASFALTAR EP

23.600,00$                                    75 31/07/2019

CONCLUIDO.

CON ACTA DE 
RECEPCIÓN.

No aplica

Productos: 
-Informe técnico de evaluación del equipo de producción y tendido de mezcla asfáltica y la
maquinaria de ASFALTAR EP, con sus recomendaciones.
-Informe de Evaluación Operativa, Financiera e Institucional de ASFALTAR EP, con sus
recomendaciones.
-Informe Estratégico.

Acta de Recepción: Con fecha 7 de noviembre se suscribió el Acta de Entrega Recepción del
Contrato.

23.600,00$                 23.600,00$                 23.600,00$                 100% 23.600,00$                 100% 23.600,00$                 23.600,00$                 100% 23.600,00$                 1 23.600,00$                 

22
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
A COMUNIDADES RURALES DE PORTOVIEJO Y AMPLIACIÓN DEL ÁREA
A SERVIR

Banco Interamericcano de Desarrollo -BID- 179.158,00$                                  140 30/08/2019

CONCLUIDO.

SE CUENTA CON 
DOCUMENTO DE 

RECEPCIÓN.

No aplica 179.158,00$               179.158,00$               139.257,60$               78% 109.537,18$               61% 179.158,00$               0% 127.970,00$               #¡DIV/0! 127.970,00$               

23
ESTUDIO PARA EL MODELO DE DEMANDA DE TRANSPORTE PARA LA
CIUDAD DE CUENCA

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del
cantón Cuenca

140.255,50$                                  200 27/12/2019 EN EJECUCIÓN No aplica Verificar el pago del anticipo. 140.255,50$               140.255,50$               0% 0% 140.255,50$               0% #¡DIV/0!

24
ESTUDIO PARA EL FORTALECIMIENTO A TRAVÉS DE MEDIOS
TECNOLÓGICOS PARA EL MONITOREO, SUPERVISIÓN Y CONTROL EN
EL EJE TRANVIARIO, PUNTOS NEGROS Y PUNTOS CRÍTICOS

Empresa Pública Municipal de Movilidad, Tránsito y
Transporte de Cuenca -EMOV EP-

59.994,00$                                    150 27/12/2019
POR INICIAR 

(pendiente el pago del 
anticipo)

No aplica 59.994,00$                 59.994,00$                 0% 0% 59.994,00$                 0% #¡DIV/0!

25 EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LA CONDUCCIÓN CHANLUD-TUÑI
Empresa Electro Generadora del Austro -
ELECAUSTRO S.A.-

136.606,93$                                  120 27/12/2019
POR INICIAR 

(pendiente el pago del 
anticipo)

No aplica 136.606,93$               136.606,93$               0% 0% 136.606,93$               0% #¡DIV/0!

10.377.177,50$                             2 Cumplido 8% 8.667.992,28$            9.589.414,96$            5.050.649,97$            53% 4.040.071,22$            42% 9.089.377,50$            3.316.275,05$            36% 2.733.387,74$            82% 2.334.398,51$            85%

19 No aplica 79%

1 Dado de baja 4%

2 Pendiente 8%

0 En Ejecución 0%

0 Incumplido 0%

24 Total 100%

Nota: Para efectos del seguimiento presupuestario no se consideran los proyectos que se ejecutan a través de Consorcio, puesto que tienen una administración propia responsable de su gestión. Los datos financieros tienen como fecha de corte el 31 de diciembre de 2019.

DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN

Ing. Gerardo Cordero

GERENTE DE PROYECTOS

Econ. Zaida Gutiérrez

Ing. Diego Idrovo Murillo

GERENTE GENERAL

Ing. Fernando Moscosco
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