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Contrato N° so1s- U001

CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO N° 2017-0073 SUSCRITO ENTRE
LA EMPRESA ELECTRO GENERADORA DEL AUSTRO ELECAUSTRO S.A. Y LA
EMPRESA PUBLICA UCUENCA EP PARA REALIZAR LA “FISCALIZACION DE LA
CONSTRUGGION, MEJORAMIENTO Y/O ADECUACION DE LAS VIAS DESDE LA
DERIVACION DE LA ViA GIRON — PASAJE, ViA PUENTE — UCHUCAY, PUENTE
SOBRE EL RiQ JUBONES Y ESCOMBRERA”

Comparecen a la celebracién del presente contrato modificatorio, por una parte, la
empresa Electro Generadara del Austro ELECAUSTRO S.A,, representada legalmente
por el ingeniero Antonio José Borrero Vega, Gerente General, 2 quien en adelante se le
denominara “ELECAUSTRO S.A.7 o0 “LA CONTRATANTE"; y, por ofra parte, la Empresa
Publica de Administracion y Gestidn de los Servicios, la Consultoria Especializada y los
Productos de Proyectos de Investigacion de la Universidad de Cuenca — UCUENCA
EP, representante legal de Ing. Diego Idrovo Murillo, a quien en adelante se le denominara
la “CONSULTOR” o la “CONTRATISTA". Las partes se obligan en virtud del presente
contrato, al tenor de las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA. - ANTECEDENTES: 2.1. Con fecha 07 de diciembre de 2017,
la Empresa Electro Generadora del Austro ELECAUSTRO S.A, suscribié con la
empresa pliblica UCUENCA EP, el Contrato N® 2017-0073 para ta “FISCALIZACION DE
LA CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y/O ADECUACION DE LAS VIAS DESDE LA
DERIVACION DE LA VIA GIRON — PASAJE, VIA PUENTE — UCHUCAY, PUENTE
SOBRE EL RIO JUBONES Y ESCOMBRERA, por un monto de US$ 337.554,37
(Trescientos treinta y siete mil quinientos cincuenta y cuatro 37/1 00 ddlares de los Estados
Unidos de América) sin IVA, como se ha descrito en la Clausula Sexta del mencionado
contrato.

2.2 La Clausula Novena “Seguros” establece los seguros que debera la empresa
Consultora contratar y tener vigente durante el contrato.

2.3. Por un error de transcripcidn involuntario en el numeral 9.1 “Seguro de
Responsabilidad Civil a Terceros” se indicd que el valor asegurado maximo por cada
evento sera de US $20.000,00 hasta el monto total del contrato, cuando lo correcto es
US $ 20.000, 00 por evento hasta un méaximo de US $ 80.000,00.

2.4. La Unidad de Supervision de Proyectos, mediante memorando N° EEGA-USUP-
2018-0007-ME, de fecha 08 de enero de 2018, suscrito por su Director; solicita a la
Gerencia General de ELECAUSTRO S.A. se autorice la suscripcion del presente
Contrato Modificaterio, que permita corregir el error de transcripcion.

2 5. Fl Gerente General, mediante sumilla inserta al memorando N° EEGA-USUP-2018-
0007-ME de fecha 08 de enero de 2018 y con base en lo establecido en el Art. 72 de la
Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica, LOSNCP, autoriza ia
suscripcion del presente Contrato Modificatorio.

CLAUSULA SEGUNDA. - BASE LEGAL: El presente Contrato Modificatorio se suscribe
con fundamento en el Art. 72 de la Ley Orgénica del Sistema Nacional de Contratacion
Publica, que dispone: “Para corregir errores manifiestos de hecho, de transcripcion o de
célculo que se hubieran producido de buena fe en las cldusulas contractuales, las
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entidades podran celebrar contratos modificatorios que enmienden los errores
encontrados”

CLAUSULA TERCERA. - OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO: El presente
Contrato Modificatorio tiene por objeto sustituir el numeral 9.1 de la clausula novena del
contrato N° 2017-0073, suscritc el 07 de diciembre de 2017, para realizar la
“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y/O ADECUACION DE
LAS VIAS DESDE LA DERIVACION DE LA ViA GIRON — PASAJE, VIA PUENTE -~
UCHUCAY, PUENTE SOBRE EL RIQ JUBONES Y ESCOMBRERA”: sin que esto afecte
al objeto, monto y plazo de la contratacion.

En adelante el numeral 9.1. Seguro de Responsabilidad Civil a Terceros dira:

“Fara la ejecucién del conirato la Contratista de la Fiscalizacién debers presentar, af
momento de la suscripcion del contrato, una pdliza de seguro de amparo por
Responsabilidad Civil a Terceros con las siguientes condiciones:

Amparo a terceras personas en cuanto a responsabifidad civil por muerte y/o lesiones o
dafios causados a sus bienes o propiedades por el tiempo de ejecucion de la obra, sea
en forma directa o a través de subcontratistas. El valor asegurado maximo para cada
evento serd de hasta US$ 20.000,00 (Veinte Mil Délares de los Estados Unidos de
América) hasta el monto total de US § 80.000,00, a fin de que ELECAUSTRO no
mantenga riesgo alguno en razén de la gjecucion de las actividades de Fiscalizacion del
Proyecto. El Contratista, en todo caso, serd responsable de la reposicién total de los
dafics ocasionados por sus actividades a los bienes de terceros”

CLAUSULA CUARTA. - VALIDEZ DEL CONTRATO PRINCIPAL: En lo demas, el
numeral 9.2. de fa clausula novena y el Contrato N° 2017-0073 suscrito el 07 de diciembre
de 2017 para realizar la FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO
Y/O ADECUACION DE LAS VIAS DESDE LA DERIVACION DE LA ViA GIRON -
PASAJE, ViA PUENTE — UCHUCAY, PUENTE SOBRE EL RIO JUBONES Y
ESCOMBRERA”, en la integridad de su contenido y documentos habilitantes queda sin
modificacion alguna, conservando su plena validez para ELECAUSTRO S.A. y ia
CONSULTORA.

CLAUSULA SEPTIMA. - ACEPTACION: Las partes manifiestan expresamente su
aceptacién a todo lo convenido en el presente Contrato Modificatorio en todas y cada
una de sus Clausulas, lo ratifican y firman al pie del presente Contrato, en cuatro {4)
ejemplares de igual tenor y efecto.
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CONTRATO N°2017- {3173

CONDICIQNES PARTICULARES DEL CONTRATO PARA REALIZAR LA
“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y/O ADECUACION DE
LAS VIAS DESDE LA DERIVACION DE LA VIA GIRON — PASAJE, VIA PUENTE —

’

UCHUCAY, PUENTE SOBRE EL RIO JUBONES Y ESCOMBRERA

Comparecen a la celebracion del presente contrato, por una parte, la empresa Electro
Generadora del Austro ELECAUSTRO S.A, representada legalmente por el ingeniero
Antonio José Borrero Vega, Gerente General, a quien en adelante se le denominard
“ELECAUSTRO S.A.” 0 “LA CONTRATANTE"; y, por otra parte, la Empresa Publica de
Administracion y Gestion de los Servicios, la Consultoria Especializada y los Productos de
Proyecios de Investigacion de ia Universidad de Cuenca — UCUENCA EP, a través de su
representante legal el Ing. Diego Idrovo Murilio, a quien en adelante se le denominara la
“CONSULTOR’ o la “CONTRATISTA”. Las partes se obligan en virtud del presente contrato,
al tenor de las siguientes clausulas:

Clausula Primera: ANTECEDENTES.- 1.1 De conformidad con el articulo 22 de la Ley
Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica -LOSNCP- y los articulos 25 y 26
de su Reglamento General -RGLOSNCP-, el Plan Anual de Contrataciones de la
CONTRATANTE, contempla Ia contratacion de la Consultoria para realizar la
“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y/O ADECUACION DE
LAS VIAS DESDE LA DERIVACION DE LA VIA GIRON - PASAJE, VIA PUENTE —
UCHUCAY, PUENTE SOBRE EL RIO JUBONES Y ESCOMBRERA”

1.2 Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos aplicable a la Partida
Presupuestaria N° 16.612.601.04 “Contrato de Fiscalizacién”, conforme consta en ia
Certificacion Presupuestaria N° 0110, de fecha 24 de octubre de 2017, asi como la
Certificacién N° 0386, de fecha 24 de octubre de 2017, que consta en el Plan Anual de
Contrataciones (PAC).

1.3 Mediante memorando N° EEGA-USUP-2017-0339-ME, de fecha 23 de noviembre de
2017, el Director de la Unidad de Supervision de Proyecto solicitd la aprobacion del Pliego
y la autorizacién para iniciar el procedimiento de Régimen Especial entre Entidades
Publicas, para realizar la “FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO
Y/O ADECUACION DE LAS VIAS DESDE LA DERIVACION DE LA VIA GIRON —
PASAJE, VIA PUENTE - UCHUCAY, PUENTE SOBRE EL RIO JUBONES Y
ESCOMBRERA” para lo cual adjunta el proyecto del Pliego en el que consta las
condiciones generales y especificas del objeto de la contratacién, asi como el monto del
presupuesto referencial de la Consultoria.

1.4 Mediante Resolucion N° 0157, de fecha 24 de noviembre de 2017, el Gerente General h\
aprobé el Pliego, el cronograma del procedimiento y autorizé el inicio del procedimiento,
ntre Entidades Pulblicas N° RE-EEGA-012-2017, para realizar 1a “FISCALIZACION DE|
LA CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y/O ADECUACION DE LAS VIAS DESDE L
PDERIVACION DE LA VIA GIRON — PASAJE, VIA PUENTE — UCHUCAY, PUENTE
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SOBRE EL RIO JUBONES Y ESCOMBRERA”, delegando al Director de la Unidad de
Supervisién de Proyecto, para que lleve adelante este procedimiento, cumpliendo con
todos los tramites pertinentes hasta la etapa previa a la adjudicacién, asf como se autorizé
el envio de la invitacion a la EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION Y GESTION DE
LOS SERVICIOS, LA CONSULTORIA ESPECIALIZADA Y LOS PRODUCTOS DE
PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA — UCUENCA
EP.

1.5 EI 27 de noviembre de 2017 se pubiico a través del Portal Institucional de Compras
Publicas del SERCOP, el Piiego, la invitacién y demas documentos habilitantes, para el
inicio del procedimiento de Contratacidon de Régimen Especial entre Entidades Publicas
N° RE-EEGA-012-2017.

1.6 Mediante oficio N° EEGA-USUP-2017-0102-OF, de fecha 27 de noviembre de 2017,
se invito a la EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION Y GESTION DE LOS
SERVICIOS, LA CONSULTORIA ESPECIALIZADA Y LOS PRODUCTOS DE
PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD DE CUENGA — UCUENCA
EP, para que presente su oferta.

1.7 £l 28 de noviembre de 2017 se realizé la Audiencia de Preguntas y Aclaraciones, acto
de lo cual se dej6 constancia en el Acta Informativa respectiva,

1.8 El 01 de diciembre de 2017, se realizé ¢l Cierre y la Apertura de la oferta participante
en el procedimiento N° RE—EEGA—O12-20,1 7, entre Entidades Publicas, para realizar la
‘FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y/O ADECUACION DE
LAS VIAS DESDE A DERIVACION DE LA VIA GIRON — PASAJE, VIA PUENTE —
UCHUCAY, PUENTE SOBRE El RIO JUBONES Y ESCOMBRERA’, acto del cual se
dejé constancia en las Actas respectivas.

1.9 Mediante memorando N° EEGA-USUP-2017-0345-ME, de fecha 05 de diciembre de
2017, el Director de la Unidad de Supervisién de Proyectos delegado por la méaxima
autoridad para que leve adelante el procedimiento, ha manifestado que la oferta
presentada por la EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION Y GESTION DE LOS
SERVICIOS, LA CONSULTORIA ESPECIALIZADA Y LOS PRODUCTOS DE
PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA - UCUENCA
EP, *1. ... cumple con los requerimientos solicitados en los pliegos, adjunto sirvase
encontrar el soporte de la calificacion realizada. 2, | a oferla econdémica propuesta por ef
oferente asciende a $ 337.554,37; una vez realizada |a correccién aritmética, siendo
inferior al presupuesto referencial estimado por ELECAUSTRO, por lo que me permito
recomendar se proceda a la adjudicacidn del Contrato correspondiente...”

1.10 Luego de! proceso correspondiente, el ingeniero Antonio José Borrero Vega, Gerente
General de ELECAUSTRO S.A., mediante Resolucién N° 0163, de fecha 05 de diciembre
de 2017 adjudicd el contrato de Contratacién de Consultoria por Régimen Especial para
realizar la ‘FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y/O
ADECUACION DE LAS VIAS DESDE LA DERIVACION DE LA VIA GIRON — PASAJE,

VIA PUENTE - UCHUCAY, PUENTE SOBRE EL RIO JUBONES Y ESCOMBRERA” ala
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Empresa Publica de Administracion y Gestion de los Servicios, la Consultoria
Especializada y los Productos de Proyectos de Investigacion de la Universidad de
Cuenca — UCUENCA EP.

Clausula Segunda: DOCUMENTOS DEL CONTRATO.- 2.1 Forman parte integrante del
contrato los siguientes documentos:

a) El pliego (Condiciones Particulares del Pliego CPP y Condiciones Generales del Pliego
CGP), incluyendo los términos de referencia que corresponden a la Consultoria para
realizar la “FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION, MEJOF?AMIENTO Y/0
ADECUACION DE LAS VIAS DESDE LA DERIVACION DE LA VIA GIRON — PASAJE,
ViA PUENTE — UCHUCAY, PUENTE SOBRE EL RIO JUBONES Y ESCOMBRERA”.

- b) Las Condiciones Generales del Contrato de Ejecucion de Consultoria (CGC), para
realizar la “FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION, M.EJORAMIENTO Y/O
ADECUACION DE LAS VIAS DESDE LA DERIVACION DE LA VIA GIRON — PASAJE,
VIA PUENTE — UCHUCAY, PUENTE SOBRE EL RIO JUBONES Y ESCOMBRERA’,
publicadas y vigentes a la fecha de la convocatoria en la pagina institucional del Servicio

Nacional de Contratacidn Publica - SERCOP.

¢) La Oferta técnico - econdmica presentada por el CONSULTOR, con todos sus
documentos gue la conforman.

d) La Resolucién de Adjudicacién N° 0163, de fecha 05 de diciembre de 2017.

e) La Certificacion Presupuestaria N° 110, de fecha 24 de octubre de 2017 y la
Certificacién N° 0386, de fecha 24 de octubre de 2017, que consta en el Plan Anual de
Contrataciones (PAC).

Clausula Tercera: OBJETO DEL CONTRATO.- 3.1 El CONSULTOR se obliga para con
ELECAUSTRO S.A. a ejecutar, terminar y entregar a su entera satisfaccion la
_ “FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y/O ADECUACION DE

LAS ViAS DESDE LA DERIVACI(":)N DE LA ViA GIRON — PASAJE, ViA PUENTE ~
UCHUCAY, PUENTE SOBRE EL RIO JUBONESY ESCOMBRERA”

3.2 Ef CONSULTOR se compromete al efecto, a ejecutar el trabajo de Consultorfa, con
sujecion a su oferta, plan de trabajo y metodologia, términos de referencia, anexos,
Condiciones Particulares (CPC) y Condiciones Generales del Conirato de Ejecucion de
Consultoria (CGC), instrucciones de la CONTRATANTE vy demas documentos
contractuales, que forman parte del mismo sin necesidad de protocolizacion, 'y
respetando la normativa legal aplicable.

// Enmarcado dentro de! objetivo general, le corresponden los siguientes objetivos |
especificos:
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Gestionar el aicance del Proyecto, que se ha de entender como la respensabilidad
global que adquiere el Contratista de la Fiscalizacién para fiscalizar todos los
componentes del Proyecto, asi como los alcances parciales de los hitos de control
de la Fase 1 de la Construccién, Equipamiento y Puesta en Operacién del
Proyecto Edlico Minas de Huascachaca:

Gestionar el tiempo del Proyecto, que refleja la responsabilidad que adquiere el
Contratista de la Fiscalizacion de hacer cumplir la ejecucion del Proyecto, dentro
de los plazos establecidos en el contrato de obra, procurando disminuirfo en
cuanto sea factible, sin afectar la calidad, economia o sequridad en las
operaciones;

Gestionar el costo del Proyecto, entendido como la responsabilidad del Contratista
de la Fiscalizacion, en fiscalizar la ejecucidn del Proyecto, haciendo cumplir los
factores y criterios de calidad y seguridad determinados en las especificaciones
técnicas y disefios, y a la vez asegurando el costo de inversién fijo.

Gestionar la calidad del Proyecto, que ha de entenderse como la obligacion del
Contratista de la Fiscalizacién, en verificar y hacer cumplir las especificaciones
técnicas y disefios, planos, normas de ejecucion, metodologias de trabajo, valor
agregado nacional, pruebas y mas regulaciones que garanticen la méxima calidad,;
Gestionar el recurso humano del Proyecto, responsabilidad que adquiere el
Contratista de la Fiscalizacién para implementar las acciones de control, para que
los constructores y sus eventuales subcontratistas cumplan con las obligaciones
que tienen con 10s recursos humanos dependientes, incluyendo los suyos propios,
velando ademas porque haya normas de conducta, ética y disciplina comunes,
que aporten al éxito, eficiencia y tranquilidad en la vida diaria del Proyecto;
Gestionar las comunicaciones del Proyecto, responsabilidad del Contratista de la
Fiscalizacion, que trata sobre la respuesta a las preguntas del “como”, “donde” y
“cuando’, en conocimiento de que cada contrato contempla el “gue” de cada
asunto; esto es, refleja la necesidad de la elaboracién de “instructivos de
procedimientos administrativos” y “manuales de control de calidad”, con el fin de
lograr normas complementarias a las contractuales: claras, precisas, amplias y
suficientes para una buena administracién del Contrato de Construccion y el buen
entendimiento entre controlador y controlado, lo que permite la fluidez y eficacia
en la administracién. Estos instructivos y manuales deben ser puestos a
consideracién de la USUP previo a la reunién de inicio del contrato con Ia
Fiscalizacion

Gestionar los riesgos del Proyecto, que ha de entenderse como la necesidad del
analisis continuo, suficiente y competente, de todas las variables técnicas,
administrativas y financieras que hacen y cumplen los diferentes actores del
Proyecto, cuya evaluacién permita medir los impactos positivos y negativos, las
probables desviaciones en el avance y permita la toma oporiuna de acciones
carrectivas.

Ei objeto de ta contratacion corresponde a la Fiscalizacién del Contrato de Obra No.
2017-044 (Fase Uno}) suscrito con el Consorcio Parque Edlico Minas de Huascachaca,
cuyo plazo contractual inicié el 22 de agosto de 2017.
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ELECTRO GENERADORA DEL AUSTRO S.A,

Clausula Cuarta: OBLIGACIONES DEL CONSULTOR.- En virtud de la celebracién del
presente contrato, el CONSULTOR se obliga para con ELECAUSTRO S.A. a prestar los
servicios de Consultoria para realizar la “FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION,
MEJORAMIENTO Y/O ADECUACION DE LAS VIAS DESDE LA DERIVACION DE LA
VIA GIRON — PASAJE, VIA PUENTE — UCHUCAY, PUENTE SOBRE EL RIO JUBONES
Y ESCOMBRERA” y todo aquello que fuere necesario para la total ejecucién del objeto
de la Consultoria, de conformidad con la oferta negociada, los términos de referencia, las
condiciones generales y particulares del contrato y deméas documentos contractuales.

Clausula Quinta: ALCANCE DE LOS TRABAJOS. - En cumplimiento del objeto del

presente contrato, el CONSULTOR se compromete a prestar a la CONTRATANTE todos

los servicios que sean necesarios para cumplir los objetivos de la Consultoria, y en

general los que se indican en los Términos de Referencia indicados en el Pliego, en
— particular:

a)  Realizar la revisién y aprobacion de los disefios de ingenieria de ejecucién y
detalle, asi como la aprobacién de los planos y memorias de disefio
correspondientes. Previo a la aprobacion, la informacién debera ser puesta a
conocimiento de la Unidad de Supervision de Proyectos de ELECAUSTRO, en
adelante USUP.

b)  Efectuar, previa autorizacién de la USUP, directamente o por medio de
subcontratistas especializados, los trabajos e investigaciones de campo y de
laboratoric tales como: calicatas, trincheras, perforaciones geoldgicas, estudios
geofisicos, topogréficos, de resistividad de suelos y todas las investigaciones vy
ensayos que sean necesarios para cumplir a cabalidad con los requerimientos
técnicos de la obra, para lo cual elaborara las “Especificaciones Técnicas para los
trabajos de campo y de laboratorio”, mismas que seran sometidas para aprobacién
de ELECAUSTRO previa a su ejecucion.

c)  Realizar la fiscalizacién de la Construccién, Equipamiento y Puesta en Operacion
del Proyecto Edlico Minas de Huascachaca, en su fase uno, de modo gue todas
ellas se efectien de conformidad con las “Especificaciones Técnicas” establecidas
en el respectivo Pliego y segun los disefios de construccién y detalle.

d) Velar para que se utilicen las metodologias y 1écnicas de construccidn mas
avanzadas en la ejecucidn del Proyecto Edlico Minas de Huascachaca,

e)  Velar porque los materiales a utilizarse en este proyecto satisfagan las normas y
especificaciones técnicas establecidas en los pliegos respectivos.

f) Vigilar que las actividades de los constructores y sus subcontratistas se manejen
de manera coordinada y se articulen para obtener los resultados esperados,
respetando siempre los Planes de Manejo Ambiental y las Normas de Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial; usando equipos modernos, probados y

// adecuados para las actividades que se van a ejecutar en la construccion, montaje
y pruebas, garantizando la utilidad y el rendimiento, priorizando la seguridad y
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respeto al medio ambiente.

Velar para que los constructores y sus subcontratistas, en las diferentes pruebas y
ensayos que deben realizarse para el control de calidad o la aceptacidén de los
viales y demas obras civiles, asi como de los diferentes componentes mecanicos,
electromecanicos y eléctricos, se usen las normas correspondientes a cada caso y
se realicen en Laboratorios debidamente certificados, contando con la presencia
de la Fiscalizacién y organismos de verificacién calificados y aceptados por
ELECAUSTRO cuando asi lo decida.

Medir y reportar a la USUP el avance del proyecto y de manera especial el
cumplimiento de los hitos programados, para gue con esa informacién la
Fiscalizacién verifique y certifique fa exactitud de las planilias de pago, tramite que
de manera oficial debera ser puesto a consideracién de ELECAUSTRO previo a su

pago.

Calificar al personal técnico de los Contratistas, y en caso de ser necesario,
recomendar el reemplazo del personal que no satisfaga los requerimientos
necesarios.

Realizar el andlisis y evaluacidn de situaciones controversiales con los
Constructores; receptar reclamos y aclaraciones, de ser el caso, procurando
soluciones; emitir opiniones fundamentadas si es requerimiento de la USUP, en la
busqueda de la solucién definitiva, sea ésta administrativa o judicial.

Validar, ajustar y aprobar los Cronogramas de Ejecucion, Programas de Trabajo y
Ocupacién presentados por los Constructores y sus modificaciones, para lo cual
utilizara metodologias de ruta critica. Dichos programas constituiran una
coordinacién légica y deberan facilitar la fiscalizacidén y supervision de su
cumplimiento para conseguir la meta de que el inicio de la operacion del proyecto
suceda en la fecha mas temprana técnicamente posible. Al efecto, debera
controlar en forma detenida y detallada el cumplimiento de los programas,
detectara y analizara las desviaciones o atrasos que se susciten y recomendara
soluciones practicas y reales para recuperar tales atrasos.

Conocer y hacer el seguimiento de posibles actividades aln no resueltas, con el
objeto de alettar a la USUP, para finiquitar cualquier indemnizacion o
compensacion necesarias.

Estudiar, revisar y familiarizarse con los Estudios de Impacto Ambiental Definitivo y
los Planes de Manejo Ambiental aprobados, con la finalidad de vigilar su
cumplimiento por parte de los diferentes actores en el area del Proyecto.

Preparar informes mensuales y ante solicitud de la USUP, del progreso de la
gjecucion del Proyecto sobre la base de los informes presentados por los
Constructores y de su propia observacion, especificando las desviaciones y las
medidas tomadas para neutralizar los efectos negativos.

Estos informes seran para conocimiento del personal técnico de ELECAUSTRO, y
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deberan contar con resimenes ejecutivos para evaluacion a nivel Directivo, asi
como para el conocimiento de los Organos de Control relacionados con el
Proyecto; al menos contendra la siguiente informacion:

* Analisis del estado del proyecto en ejecucion, atendiendo a los aspectos
econdmicos, financieros y de avance de obra:

* Calculo de cantidades de obra y determinacién de voliimenes acumulados de
las Obras Ejecutadas;

* Informes y andlisis de los resultados de los ensayos de laboratorio y otras
pruebas;

* Informe y analisis sobre el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas:

* Informe y anélisis sobre el cumplimiento del VAE declarado por el Contratista
de Obra en su Oferta;

* Informe estadistico sobre las condiciones climéaticas de |a zona del Proyecto;
* Referencia de las comunicaciones cursadas con los Contratistas;
* Otros aspectos importantes del Proyecto.

Este informe sera presentado en formato aprobado por la USUP, el cual debera
entregarse dentro de los primeros (5) cinco dias laborables de cada mes para la
aprobacion del Administrador del Contrato.

La Fiscalizacién velard que el Contratista de la obra cumpla con [os programas del
plan de manejo ambiental, en las 4reas afectadas por la construccion de las obras
civiles, el que, ademds, es responsable de retirar los materiales y medios de
construccion sobrantes una vez terminada la construccion, dejando la zona
perfectamente limpia.

Vigilar el adecuado desarrollo de los libros de obra correspondientes, cuidando
que se incluyan los distintos aspectos relevantes del Proyecto, siendo de su
atribucion anotar las observaciones, instrucciones o comentarios que a su criterio
deben ser considerados por cada uno de los Contratistas para el mejor desarrollo
de la obra. Aquellos que tengan especial importancia se consignaran
adicionalmente por oficio regular.

Elaborar los informes finales de disefio y organizar adecuadamente los Planos de

Construccion y Planos Definitivos {As Built) elaborados por los Constructores y

aprobados por la fiscalizacién. q
$

Establecer los formatos y luego revisar y aprobar los manuales y procedimiento
para la operacion y el mantenimiento de las obras e instalaciones presentados par
los Constructores. {

Organizara, bajo su responsabilidad vy a su costo, la prestacion de servicio

Direccidn: Av. 12 de Abril y José Peralta, Edif.: Paseo del Puente / Telf. Conm.: 4 103 073 / Telefax: 4 103 023

E.mail: elecaustro@elecaustro aoh er 7 Cacilla Pactal AQ404 4094



administrativos de apoyo necesarios para que su personal técnico y administrativo,
pueda cumplir con sus funciones, tener condiciones adecuadas de habitabilidad,
seguridad, facilidades para atender su salud y demas necesidades personales y
familiares en un nivel adecuado y razonable, condiciones que aporten a un trahajo
normal.

Participar como observador en las Recepciones Provisional y Definitiva informando
sobre la calidad y cantidad de los trabajos ejecutados, la legalidad y exactitud de
los pagos realizados.

Expedir certificados de aceptabilidad de componentes, equipos, materiales y obras
o parte de ellas.

Exigir a los Contratistas el cumplimiento de la normatividad legal vigente, en
especial las leyes y reglamentos laborales, normativa de seguridad social,
seguridad industrial y ambiental.

Cléusula Sexta: PRECIO DEL CONTRATO.- 6.1 E! valor total que ELECAUSTRO S.A.

pagaré

al CONSULTOR por la Consultoria, es de US $ 337.554,37 (TRESCIENTOS

TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 37/100 DOLARES DE
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) sin IVA, conforme el detalle siguiente:

a)

personal Técnico y Auxiliar | Ndmero Remuneracis |.. o cales | Total | Cantidad | Unidade | 5o
n / Honerario . 5
P : L 115,189.83
Personal Técnico ) 0
Director Obras Civiles 1 4,200.00 1,136.55 5,336.55 7.00 meses 37,355.850
Expertos Ing. Civil {4t
nivel} 240.00 0.00 240.00 152.00 dias 36,480.000
Especialista Vial 1 40.00
Especialista Geotecnla 1 42,00
Especialista Hidrdulica v
drenaje 1 26.00
Especialista en Estructuras 1 44.00
Residentes Ing. Cvil
(Residente Vias) 2,550.00 702.33 | 3,252.33 6.00 | meses 19,513.980
Ingeniero Mecanico 1 22000 0.00 220.00 22.00 dias 4,840,000
Especiafista en Seguridad
Industrial 1 3,000.00 0.00]| 3,000.00 6.00 | rmeses 18,000.000
Personal Auxiliar n o 22,856.810
Inspecter vias 1 1,650.00 46548 | 2,115.48 5.00 | meses 12,692.880
Secretaria 1 700.00 \ 215.47 915.47 7.00 [ meses 6,408.280
Conserje 1 400.00 136.52 536.52 700 | meses 3,755.640
TOTAL PERSONAL - ' ' 139,046.64
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Otros Costos Direttos i Tempo Total
ST T o Participacion e S
Administracién del Proyecto
UCUENCA 1 7.00 mes 6,000.00 42,000.00
Pasajes 10 1.00 u. 22000 2,200,000
Vidticos 10 1.00 dia 100.00 1,000.000
Oficina Cuenca 1 7.00 mes 450.00 3,150.000
Cficina Uchucay 1 7.00 mes 350.00 2,450.000
Mobiliario + Eq. Infarmaticos 1 7.00 mes 2,016.67 14,116.690
Telecomunicaciones 4 7.00 u-mes 30.00 840,000
- Servicios basicos 1 7.00 mes 345.00 2,415,000
Vehiculos 2 6.50 u-mes 1,800.00 23,400,000
Seguro vida y accidentes 11 7.00 mes 25.00 1,925.000
Seguro Robo 1 7.00 mes 100.00 700.000
Seguro Responsabilidad civil 1 7.00 mes 50,00 350.000
Impresiones y reproducciones 1 7.00 mes 100.00 700.000
Materizles de oficina 1 7.00 mes 100.00 700.000
Equipos vy herramienta menor 1 7.00 mes 25.00 175.000
Equipos Proteccidn personal 3 7.00 u-mes 30.00 1,680.000
Servicio de Control Topografico 1 5.00 mes £,100.00 36,600.000
Servicic de Dibujo 120 1.00 plano 80.00 9,600.000
Ensayo de materiales 1 1.00 glb 10,000.00 10,000.000
Servicio de Documentacidn
Digitai 1 7.00 mes 1,000.00 7,000,000
TOTAL OTROS COSTOS e o
— Ui 161,001:690

N
TOTAL COSTOS DIRECTOS 300,048.330
€O5TOS INDIRECTOS {Utilidad
Empresarial) ) 12.50% 37,506.040
TOTAL 337,554.370

Nota: En la oferta se anexa los cosios de los ensayos de laboratorio para realizar las pruebas en
tampo, previa aprobacidn del administrador del contrato.

6.2 El precio acordado en el contrato por el trabajo especificado, constituird la tnica
compensacion a la CONSULTORA por todos sus costos, inclusive cualguier impuesto,
derecho o tasa que tuviese que pagar, excepto el Impuesto al Valor Agregado que sera
anadido al precio del contrato conforme se menciona en el numeral 6.1, \

7 Direccién: Av. 12 de Abril y José Peralta, Edif.: Paseo del Puente / Telf. Gonm.: 4 103 073/ Telefax: 4 103 023
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6.3 El monto del contrato de Fiscalizacion es liquidable, de acuerdo con el uso mensual
de los recursos.

Clausula Séptima: FORMA DE PAGO.- 7.1 Los pagos del Contrato se realizaran con
cargo a los fondos propios provenientes del Presupuesto de ELECAUSTRO S.A,, aplicable
a la Partida Presupuestaria N° 16.612.601.04 “Contrato de Fiscalizacion”, conforme consta
en la Certificacién Presupuestaria N° 110, de fecha 24 de octubre de 2017.

7.2. ELECAUSTRO S.A. entregaré el veinte por ciento (20%) del valor total del contrato en
calidad de anticipo, en un plazo maximo de 15 dias contado a partir de 2 suscripcidn del
contrato.

E] valor del anticipo serd depositado en una cuenta que el CONTRATISTA abra en un
banco estatal o privado, en el que el Estado tenga participacién accionaria o de capital
superior al cincuenta por ciento (50%).

7.3 Los pagos se realizaran contra entrega de planilla mensual acompariada de la factura
correspondiente, una vez que se cuente con el informe favorable de la Administracion del
Contrato. De cada planilla se descontard, en igual porcentaje a aquel entregado como
anticipo, el valor para su amortizacién y cualquier ofro cargo, de haberlo, legalmente
establecido.

7.4 Para definir el valor de la planilla mensual, se obtendra del uso registrado y autorizado
por e Administrador del Contrato de cada uno de los recursos ofertados, el valor
resultante sera el que corresponda pagar mensualmente por concepto del servicio de
fiscalizaciéon de obra.

Clausula Octava: GARANTIA. - En este contraio no se entregaréan garantias por
contratarse con una empresa publica, de conformidad con lo establecido en el Art. 73 de la
Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica.

Clausula Novena: SEGUROS.- El Contratista, al momento de la suscripcién de los
contratos se compromete a entregar los siguientes seguros, emitidos a través de pélizas

9.1 Seguro de Responsabilidad Civil a Terceros. - Para la ejecucion del contrato la
Contratista de la Fiscalizacién debera presentar, al momento de la suscripcion del
contrato, una pdliza de seguro de amparc por Responsabilidad Civil a Terceros con
las siguientes condiciones:

Amparo a terceras personas en cuanto a responsabilidad civil por muerte y/o lesiones o
dafos causados a sus bienes o propiedades por el tiempo de ejecucidn de la obra, sea en
forma directa o a través de subcontratistas. El valor asegurado maximo para cada evento
sera de hasta US$ 20.000,00 (Veinte Mil Délares de los Estados Unidos de América)
hasta el monto total del contrato, a fin de que ELECAUSTRO no mantenga riesgo alguno
en razén de la ejecucién de las actividades de Fiscalizacion del Proyecto. El Contratista,
en todo caso, sera responsable de la reposicion total de los dafios ocasionados por sus
actividades a los bienes de terceros.
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9.2 Seguro de Accidentes del Personal.- Para asegurar al personal que intervenga en la
Fiscalizacion, sea durante la movilizacién hasta y dentro del proyecto, asi como en la
ejecucion de sus actividades de fiscalizacion, el Contratista se obliga a mantener un
seguro que cubra los accidentes de su personal. El valor asegurado por accidente sera
por hasta US$ 5.000 y US$ 1.000 por atencién hospitalaria. E! Contratista podra aceptar
seguros de Subcontratistas o confratos con operadores logisticos con seguro incluido,
siempre y cuando cumplan con las caracteristicas.

Clausula Décima: PLAZO.- E plazo para la ejecucion y terminacion de la totalidad del
trabajo contratado es de doscientos diez (210) dias, contado a partir de la fecha de
suscripcion del contrato.

Clausula Undécima: PRORROGAS DE PLAZO. - 111 En caso de producirse
incrementos en el plazo del contrato de obra, por las causales establecidas en los literales
b) y ¢) de la clausula vigésima del contrato N° 2017-044, se prorrogara el plazo de este
contrato por el periodo que dure la prorroga del contrato de obra, previo el tramite legal
respectivo.

En caso de producirse prorrogas del contrato de ejecucion de obra producidas por el
literal a) se prorrogara el plazo del presente contrato, para este caso la Administracion del
Contrato determinara las obligaciones que debera cumplir la Fiscalizacién en ese perfodo
0 en su defecto establecer4 la suspensidn del plazo.

Clausula Duodécima: MULTAS. - ELEAUSTRO multara al Consultor en fos siguientes
Casos, salvo en el caso fortuito o de fuerza mayor, conforme o definido en el articulo 30 del
codigo civil y siempre que fuere debidamente justificado o cuando se haya concedidas
prorrogas de plazo.

a. Si el consultor no entregare los informes mensuales, dentro de los primeros seis (6)
dias hablies de cada mes, se le aplicara una multa de US$ 250 diarios.

b. Por cada dia de incumplimiento injustificado a una orden plenamente fundamentada
emitida por la Administracién del Contrato, ELECAUSTRO aplicara una muita de
US$ 250 por cada dia de retraso.

c. Siel consultor no entregare el informe final para la recepcién provisional y definitiva,
dentro de los primeros quince (1 5) dias de terminada la obra o cumplido el plazo
para recepcion final, se le aplicara una multa correspondiente del cinco por mil
{5/1000) diario del valor total del contrato.

d. Por la falta de uso de implementos de seguridad o aplicacion de medidas de
seguridad por parte del personal de la Fiscalizacién o sus subcontratistas, se
aplicara una multa de US$ 100 por cada infraccion.

e. Si el consultor injustificadamente no contare en el sitio de gjecucién de la obra con
el personal técnico minimo, se le aplicara una multa de US$ 250 diario.

Las multas estipuladas se deducirdn en su totalidad de los pagos pendientes que
ELECAUSTRO S.A. tenga que hacer al CONSULTOR, sin perjuicio del cumplimiento de las
obligaciones por parte de este.

T
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Si el valor de las multas indicadas excede al cinco por ciento (5%) del valor total del
contrato, ELECAUSTRO S.A. podra declarar la terminacion unilateral y anticipada del
contrato. Si en caso que ELECAUSTRO S.A. no decide la terminacién unilateral y
anticipada del contrato, las multas a que hubiere lugar se aplicarén independientemente de
este limite establecido, y asi mismo se mantiene como privativo de ELECAUSTRO S.A. la
terminacién unitateral y anticipada del contrato.

Clédusula Decimotercera: DEL REAJUSTE DE PRECIOS. - En este contrato no se
considera reajuste de precios, de conformidad con lo establecido en el articulo 126 del
Reglamento General a la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Pablica.

Clausula Decimocuarta: DE LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO. - 14.1
ELECAUSTRO S.A. designara oportunamente a un servidor de la Unidad de Supervision
de Proyectos (USUP), en calidad de Administrador del Contrato, quien debera atenerse a
las condiciones generales y particulares del Pliego que forma parte del presente contrato.

14.2 El Administrador del Conirato serd la persona autorizada en representacion de
ELECAUSTRO S.A., para informar & imponer las sanciones de acuerdo con lo gue se
especifica en este contrato.

14.3 £l Administrador de este Contrato, queda autorizado para realizar las gestiones
inherentes a su ejecucion, incluyendo la emision del informe respectivo en ei caso de haber
pedidos de prérrogas de plazo por parte del CONSULTOR, para cuya aceptacion 0 no, se
requerira la autorizacion de la maxima autoridad de ELECAUSTRO S.A. o su Delegado.

14.4 El Administrador del Contrato, respecto de su gestién reportard al Director de la
USUP, debiendo comunicarle todos los aspectos técnicos, econdmicos y de cualquier
naturaleza que pudieren afectar al cumplimiento del objeto del contrato.

14.5 El Administrador del Contrato, tendra bajo su responsabilidad la aprobacion de los
informes que emita e/ CONSULTOR y suscribird las actas gue para tales efectos se
elaboren.

14.6 ELECAUSTRO S.A. podra cambiar de Administrador del Contrato, para lo cual
bastara cursar al CONSULTOR la respectiva comunicacién sin que sea necesario la
modificacién del texto contractual.

Clausula Decimoquinta: TERMINACION DEL CONTRATO. - 15.1 El contrato termina
conforme lo previsto en el articulo 92 de la Ley Organica del Sistema Nacional de
Contratacién Publica y las Condiciones Particulares y Generales del Contrato.

15.2 Causales de Terminacion unilateral del contrato. - Tratdndose de incumplimiento
del CONSULTOR, procedera la declaracidn anticipada y unilateral de la CONTRATANTE,
en los casos establecidos en el articulo 94 de ia Ley Orgénica del Sistema Nacional de
Contratacién Pablica. Ademas, se considerardn las siguientes causales:



2 G gener,
< 4 COnfiangg...

Elecfiyne=

=B ustro

ELECTRO GENERADORA DELAUSTRO S.A.

a) Si el CONSULTOR incumple con las declaraciones que ha realizado en el
formulario de oferta “Presentacion y Compromiso”.

b) En caso de que la CONTRATANTE encontrare que existe inconsistencia,
simulacidn y/o inexactitud en Ia informacién presentada por el CONSULTOR, en
el procedimiento precontractual o en la ejecucién del presente contrato, dicha
inconsistencia, simulacién y/o inexactitud seran causales de terminacién
unilateral del contrato por lo que, la Méxima Autoridad de ELECAUSTRO SA. o
su Delegado, lo declararda CONSULTOR incumplido, sin perjuicio ademas, de
las acciones judiciales a que hubiera lugar.

¢} Sila CONTRATANTE encontraré que el CONSULTOR ha sido sancionado por
e el Ministerio de Trabajo por fncumplimientos con sus trabajadores dentro del
perfodo de ejecucion del presente Contrato.

14.3 Procedimiento de terminacion unilateral. - E procedimiento a seguirse para la
terminacion unilateral del contrato serd el previsto en el articulo 95 de |a Ley Organica del
Sistema Nacional de Contratacién Piblica,

Clausula Decimosexta: SOLUCION DE CONTROVERSIAS. - 16.1 Si se suscitaren
divergencias o controversias en la ejecucion del presente contrato, cuando las partes no
llegaren a un acuerdo amigable directo; de mutuo acuerdo, libre y voluntariamente,
convienen en someter cualquier conflicto a la mediacién en el Centro de Mediacién de la
Procuraduria General del Estado, en la ciudad de Cuenca — Ecuador.

16.2. Si no se alcanzare acuerdo en lo anterior, estas se someteran al procedimiento
establecido en el Cddigo Organico General del Procesos; siendo competente para
conocer la controversia el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo que ejerce
jurisdiccién en el domicilio de ELECAUSTRO S.A.

16.3 La legislacidn aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el
CONSULTOR declara conocer el ordenamiento juridico ecuatoriano y por lo tanto, se
entiende incorporado en todo lo que sea aplicable al presente contrato.

Clausula Decimoséptima: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES. - Todas las
comunicaciones, sin excepcidn, entre las partes, relativas al objeto contractual, seran
formuladas por escrito y en idioma casteilano. Las comunicaciones entre el Administrador
del Contrato y el CONSULTOR se hardn a través de documentos escritos, cuya constancia

de entrega debe encontrarse en la copia del documento. p

Las comunicaciones también podrén efectuarse a través de medios electrénicos.

//Cléusula Decimoctava: DOMICILIO. - 17.1 Para todos los efectos de este contrato, las
partes convienen en sefialar su domicilio en la ciudad de Cuenca.

s
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17.2 Para efectos de comunicacion o notificaciones, las partes sefialan como su direccion,
las siguientes:

CONTRATANTE: ELECAUSTRO S.A.: Direccién: Av. 12 Abril y Av. José Peralta, edificio
Paseo del Puente, tercer piso, oficina 301. Teléfono: 4103001. Correo electrénico:
carlos.duran@elecaustro.gob.ec. Cuenca - Ecuador.

EL CONSULTOR: UCUENCA EP.: Direccién: Av. 12 de abril 4-267 y Agustin Cueva
Teléfono: 072885095 — 072883365. Correo electronico: servicios@ep.ucuenca.edu.ec.
Cuenca — Ecuador.

Clausula Decimonovena: ACEPTACION DE LAS PARTES.- 18.1 Declaracion.- Las
partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el texto integro de
las Condiciones Generales del Contrato de Ejecucion de Consultoria (CGC), publicado en
la pagina institucional del Servicio Nacional de Contratacién Publica SERCOP, vigente a la
fecha de la Convocatoria del procedimiento de contratacion, y que forma parte integrante
de las Condiciones Particulares del Contrato que lo estan suscribiendo.

18.2 Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptacién a todo lo
convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones.

Dado, en la ciudad de Cuenca, a §7 DIC o

%W P

Ing. Antonio José Borrero Vega ng. Diego ldrovo Murillo
GERENTE GENERAL GERENTE GENERAL -
ELECAUSTRO S.A. UCUENCA EP.
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CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO DE CONSULTORIA

CONTRATACION DE CONSULTOR{A POR REGIMEN ESPECIAL: PROCEDIMIENTO N°
AE-EEGA-012-2017 PARA REALIZAR LA CONTRATACION DE LA “FISCALIZACION
DE LA CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y/O ADECUACION DE LAS VIAS DESDE
LA DERIVACION DE LA VIA GIRON — PASAJE, VIA PUENTE — UCHUCAY, PUENTE
SOBRE EL RIO JUBONES Y ESCOMBRERA”

Clausula Primera: INTERPRETACION DEL CONTRATO Y DEFINICION DE TERMINOS.

~ 1.1 Los términos del contrato se interpretaran en su sentido iiteral, a fin de revelar

claramente la intencién de los contratantes. En todo caso su interpretacién sigue las
. siguientes normas:

a. Cuando los términos estédn definidos en la normativa del Sistema Nacional de
Contrataciéon Piblica o en este contrato, se atenderd su tenor literal.

b. Si no estan definidos se estara a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y
obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intencién de los contratantes. De
existir contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo, prevaleceran las
normas del contrato.

c. El contexto servird para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera gue
haya entré todas ellas la debida correspondencia y armonia.

d. En su falta o insuficiencia se aplicaran las normas contenidas en el Titulo XHI del Libro
IV de la Codificacion del Cédigo Civil, “De la Interpretacién de los Contratos”.

1.2 Definiciones: En el presente contrato, los siguientes términos seran interpretados de
la manera que se indica a continuacién:

a. “Adjudicatario”, es el oferente a quien la ENTIDAD CONTRATANTE ie adjudica el
contrato.

b. “Comisién Técnica", es la responsable de llevar adelante el procedimiento de
contratacion, a ia que le corresponde actuar de conformidad con la LOSNCP, su
Reglamento General, las resoluciones emitidas por el SERCOP, el pliego aprobado, y
las disposiciones administrativas que fueren aplicables.

c. “Consuttor”, es el oferente adjudicatario.

d. “Contratante” “Entidad Contratante”, es la entidad publica que ha tramitado el-
/ procedimiento del cual surge o se deriva el presente contrato.

e. “LOSNCP”, Ley Orgénica del Sistema Nacional de Contratacién Fublica.

e
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{ “RGLOSNCP", Reglamento General de la Ley Organica del Sistema Nacional de
Contratacion Pubica.

g. “Oferente”, es la persona natural o juridica, asociacion o consorcio que presenta una
"oferta”, en atencién al lamado.

h. “Oferta’, es la propuesta para contratar, cefida al pliego, presentada por el oferente a
iravés de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el contrato y a la
ejecucion de la obra o proyecto.

i. “SERCOP”, Servicio Nacional de Contratacion Pdblica.

Clausula Segunda: FORMA DE PAGO. - Lo previsio en la clausula séptima de las
Condiciones Particulares del contrato, y ademas:

2.1 E! valor por concepto de anticipo serd depositado en una cuenta que el CONSULTOR
aperture en una institucion financiera estatal, o privada de propiedad del Estado en mas
de un cincuenta por ciento. Ei CONSULTOR autoriza expresamente se levante el sigilo
bancario de la cuenta en la que seré depositado el anticipo. El administrador del contrato
designado por la CONTRATANTE verificard que los movimientos de la cuenta
correspondan estrictamente al proceso de gjecucién contractual.

E| anticipo que la CONTRATANTE haya otorgado al CONSULTOR para la ejecucion del
contrato no podré ser destinado a fines ajenos a esta contratacion.

2.2 |a amortizacién del anticipo entregado en el caso de la prestacion de servicios se
realizara conforme lo establecido en e art 139 del Reglamento General de la LOSNCP.

2.3 Todos los pagos que se hagan al CONSULTOR por cuenta de este contrato se
efectuaran con sujecion al precio convenido, a satisfaccion de la CONTRATANTE, previa
la aprobacion del Administrador del Contrato.

2.4 De los pagos gue deba hacer, la CONTRATANTE retendra igualmente las multas que
procedan, de acuerdo con el contrato.

2.5 Pagos indebidos: La CONTRATANTE se reserva el derecho de reclamar al
CONSULTOR, en cualquier tiempo, antes o después de la prestacion del servicio, sobre
cualquier pago indebido por error de célculo o por cualquier otra razén, debidamente
justificada, obligandose el CONSULTOR a satisfacer las reclamaciones que por este
motivo llegare a plantear 1a CONTRATANTE, reconociéndose el interés calculado a la tasa
méaxima del interés convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador.

Clausula Tercera: GARANTIAS.- 3.1 Ejecucion de las garantias: En lo aplicable, tal
como lo descrito en las Condiciones Particulares del contrato y la Ley, las garantias
podran ser ejecutadas por el CONSULTOR en los siguienies casos:
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3.2. l.a de fiel cumplimiento del contrato:

a) Cuando la CONTRATANTE declare anticipada y unilateralmente terminado el
contrato por causas imputables al CONSULTOR.

b) Siel CONSULTOR no la renovare cinco dias hébiles antes de su vencimiento.

c) Cuando un juez competente disponga su retencion o pago por obligaciones a favor
de terceros, relacionadas con el Contrato de Consultoria, no satisfechas por el
Consultor.

3.3. La del anticipo:

- a) Siel CONSULTOR no la renovare cinco dias habiles antes de su vencimiento.
b} En caso de terminacion unilateral del contrato y que el CONSULTOR no pague a la
CONTRATANTE el saldo adeudado del anticipo, después de diez dias de
notificado con la liguidacién del contrato.

Clausula Cuarta: PRORROGAS DE PLAZO.- 4.1 La CONTRATANTE prorrogara el plazo
total o los plazos parciales en los siguientes casos, y siempre que el CONSULTOR asi lo
solicitare, por escrito, justificando los fundamentos de la solicitud, dentro del término de
hasta dos dias siguientes a la fecha de producido el hecho que motive la solicitud.

a) Por fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por la Maxima Autoridad de la
Entidad Contratante o su Delegado, previo informe del Administrador del Contrato. Tan
pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, el CONSULTOR esta
obligado a continuar con la prestacién del servicio, sin necesidad de que medie
notificacién por parte del administrador del contrato.

b) Cuando se suspendan los trabajos o se cambien las actividades previstas en el
cronograma por orden de la Entidad Contratante y que no se deban a causas
T imputables a [a Consultora.

¢) Si la CONTRATANTE no hubiera solucionado los problemas administrativos-
contractuales en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en fa prestacion
del servicio.

suscrito por ellas, sustituira al original o precedente y tendra el mismo valor contractual del
sustituido. Y en tal caso se requerira la autorizacion de la méaxima autoridad de la
CONTRATANTE, previo informe del Administrador del Contrato.

4.2 En casos de prorroga de plazo, las partes elaborardn un nuevo cronograma, que /
|

e

lausula Quinta: OTRAS OBLIGACIONES DEL CONSULTOR. - A mas de las
obligaciones sefialadas en el numeral 5.1 de las condiciones particulares del pliego gue
son parte del presente contrato, las siguientes:
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5.1 El CONSULTOR se compromete a prestar sus servicios derivado del procedimiento de
contratacién tramitado, sobre la base de la informacién con los que contd la Entidad
Contratante y que fueron conocidos en la etapa precontractual; y en tal virtud, no podra
aducir error, falencia o cualquier inconformidad de dichos documentos, como causal para
solicitar ampliacion del plazo, o contratos complementarios. La ampliacion del plazo o
contratos complementarios podrén tramitarse = solo si fueren aprobados por la
administracion.

5.2 El CONSULTOR se compromete durante la prestacion del servicio, a facilitar a las
personas designadas por la Entidad Contratante, toda la informacion y documentacion
que éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento técnico relacionado con ia
prestacion del servicio, y la utilizacion de los bienes incorporados si fueren del caso, asi
como de los eventuales problemas técnicos que puedan plantearse y de las tecnologias,
métodos y herramientas utilizadas para resolverlos.

Los delegados o responsables técnicos de la Entidad Contratante, tales como el
administrador, deberan tener el conocimiento suficiente para la operacion, asi como la
eventual realizacion de ulteriores desarrollos. Para el efecto, el CONSULTOR se
compromete durante la prestacidn del servicio, a facilitar a las personas designadas por la
Entidad Contratante toda la informacion y documentacién que le sea requerida,
relacionada y/o atinente al objeto contractual.

5.3 E| CONSULTOR est4 obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y
legaimente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del
mismo o en norma legal especificamente aplicable.

5.4 EL CONSULTOR se obliga al cumplimiento de {o exigido en los pliegos, a lo previsto
en su oferta y a 1o establecido en la legislacion ecuatoriana vigente.

Clausula Sexta: OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE. - 6.1 Son obligaciones de la
CONTRATANTE las establecidas en el numeral 5.2 de las condiciones particulares del
pliego que son parte del presente contrato.

Clausula Séptima: CONTRATOS COMPLEMENTARIOS. - 7.1 Por causas justificadas,
las partes podran firmar contratos complementarios, de conformidad con 1o establecido en
los articulos 85 y 87 de la LOSNCP, y en el articulo 144 del RGLOSNCP.

Clausula Octava: ACTA ENTREGA - RECEPCION DEFINITIVA DEL CONTRATO. - 8.1
Una vez que se hayan terminado todos los trabajos previstos en el contrato, el
CONSULTOR entregar4 a la Entidad Contratante el informe final provisional, cuya fecha
de entrega servira para ef computo y control del plazo contractual. La Entidad Contratante
dispondra del término de 15 dias para la emision de observaciones y el CONSULTOR de
quince (15) dias adicionales para absolver dichas observaciones y presentar el informe
final definitivo.
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8.2 El acta de recepcién definitiva seré suscrita por las partes, en el plazo previsto en el
contrato, siempre que no existan observaciones pendientes en relacién con los trabajos
de consultorfa y el informe final definitivo del estudio o proyecto de conformidad a lo
previsto en el articulo 123 del RGLOSNCP.

8.3 Si la CONTRATANTE no hiciere ninglin pronunciamiento respecto de la solicitud de
recepcion definitiva, ni [a iniciare, una vez expirado el término de quince dias, se
considerara que tal recepcién se ha efectuado de pleno derecho, para cuyo efecto un
Juez de lo Civil o un Notario Pdblico, a solicitud del CONSULTOR notificara que dicha
recepcion se produjo, de acuerdo con el articulo 81 de la LOSNCP.

8.4 Operada la recepcion definitiva presunta, a solicitud del CONSULTOR o declarada por
la CONTRATANTE, producird como tnico efecto la terminacion del contrato, dejando a
salvo de los derechos de las partes a la liquidacion técnico-econdmica correspondiente.

Las partes buscaran en e plazo de 30 dias posteriores a Ia recepcién definitiva presunta
suscribir el acta de la liquidacidn técnico-econdmica del contrato, sin perjuicio de iniciar
las acciones legales de las que se crean asistidas.

8.5 LIQUIDACION DEL CONTRATO: La liquidacion final del contrato suscrita entre las
partes se realizaré en los términos previstos por el articulo 125 del RGLOSNCP,

Clausula Novena: TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS. - 9.1 La CONTRATANTE
efectuard al CONSULTOR las retenciones que dispongan las leyes tributarias, actuara
€omo agente de retencidn del Impuesto a la Renta e Impuesto al Valor Agregado, al efecto
procedera conforme la legislacién tributaria vigente.

9.2 Es de cuenta del CONSULTOR, cuando fuere del caso, el pago de los gastos
notariales, de las copias certificadas del contrato y los documentos que deban ser
protocolizados. EI CONSULTOR entregar4 a la CONTRATANTE hasta dos copias de este
contrato, debidamente protocolizadas. En caso de terminacién por mutuo acuerdo, el
pago de los derechos notariales y el de las copias seré de cuenta del CONSULTOR.

Clausula Décima: LABORAL. - 10.1 El CONSULTOR asume de forma exclusiva la
responsabilidad del cumplimiento de las obligaciones patronales, y tributarias establecidas
en el Codigo del Trabajo, la Ley de Seguridad Social y Reglamentos que rigen al Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social — IESS, Ia Ley Organica del Régimen Tributario Interno y
su Reglamento, y deméas leyes conexas. En consecuencia, la Entidad Contratante esta
exenta de toda obligacion respecto del personal del CONSULTOR. Sin perjuicio de lo
cual, la Entidad Contratante ejercerd el derecho de repeticién que le asiste en el caso de
ser obligada al pago de cualquier obligacién, ordenado por autoridad competente.

Clausula Undécima: TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO. - 111 La
declaratoria de terminacién unilateral y anticipada del contrato no se suspender4 por la
interposicién de reclamos o recursos administrativos, demandas contencioso
administrativas, arbitrales o de cualquier tipo de parte del CONSULTOR.
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11.2 Tampoco se admitird acciones constitucionales contra las resoluciones de
terminacion unilateral del contrato, porque se tienen mecanismos de defensa, adecuados
y eficaces para proteger los derechos derivados de tales resoluciones, previstos en la Ley.

Clausula Décimo Segunda: CONFIDENCIALIDAD. - 12.1 La Entidad Contratante y el
CONSULTOR convienen en que toda la informacién que llegue a su conocimiento de la
otra parte, en razon de ia ejecucion del presente contrato sera considerada confidencial o
no divulgable. Por lo tanto, estara prohibida su utilizacién en beneficio propio o de
terceros o en contra de la duefia de tal informacion.

El incumplimiento de esta obligacién sera causal para dar por terminado este contrato, y
quedara a criterio de la parte afectada el iniciar las acciones correspondientes por danos y
perjuicios.

E] CONSULTOR y/o cualquiera de sus colaboradores guedan expresamente prohibidos
de reproducir o publicar la informacién del proyecto materia del contrato, incluyendo
coloquios, exposiciones, conferencias o actos académicos, salvo autorizacién por escrito
de la Entidad Coniratante.

Clausula Décimo Tercera: RESPONSABILIDAD. - 13.1 El CONSULTOR es legal v
econdmicamente responsable de la validez cientifica y técnica de los servicios
contratados y su aplicabilidad en conformidad con lo previsto en el articulo 100 de la
LOSNCOP, obligandose a ejecutarios de acuerdo con los criterios técnicos y las practicas
mas adecuadas en la materia aplicable en el Ecuador.



