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1
FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO

DE CONTROL DE INUNDACIONES DEL RÍO CAÑAR
SENAGUA Ing. Agustín Rengel 2012-099-DH GUAYAS  $                   9.167.872,95 36 meses 12/12/2012 8/1/2013 24/12/2015 22/07/2016

CONCLUIDO. CON ACTA 

DE RECPCIÓN 

DEFINITIVA.

2
FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO

DE CONTROL DE INUNDACIONES DEL RÍO NARANJAL
SENAGUA Ing. Diego Torres 2012-100-DH GUAYAS  $                   5.401.421,75 36 meses 12/12/2012 9/4/2013 24/03/2016 18/11/2016

CONCLUIDO. CON ACTA 

DE RECPCIÓN 

DEFINITIVA.

3
FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO

DE CONTROL DE INUNDACIONES DEL RÍO BULU BULU
Empresa Pública del Agua -EPA EP- Ing. Jhony Albuja RE-EEC-EPA-002-2014  $                      768.885,07 3 meses 16/12/2014 1/12/2014 16/03/2015 30/05/2015

CONCLUIDO. CON ACTA 

DE RECPCIÓN 

DEFINITIVA.

4
FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA GUALACEO -

PLAN DE MILAGRO, DE 60.77 KM. DE LONGITUD, UBICADA EN LAS

PROVINCIAS DE AZUAY Y MORONA SANTIAGO (1)

Ministerio de Transporte y Obras

Públicas
Ing. Cristian Flores RE-SR6-MTOP-03-14  $                   1.172.398,41 283 16/12/2014 16/12/2014 31/10/2016 29/06/2020

TERMINADO POR 

MUTUO ACUERDO

5
FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL

CENTRO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO Y DE INVESTIGACIÓN BALZAY DE LA

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Universidad de Cuenca Ing. Carlos Romero PRE - UC- 014 - 2014  $                      644.002,38 1156 22/04/2014 24/4/2014 25/01/2017 00/01/1900

PENDIENTE DE 

LIQUIDAR (REAJUSTE 

DE PRECIOS) Y 

PENDIENTE LA 

SUSCRIPCIÓN DEL 

 $                     499.110,86  $                     644.002,38  $                     625.600,00  $                     625.600,00  $                     644.002,38  $                     541.182,92 84%  $                     646.147,81 119%  $                     646.147,81 100%

6
FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL HOTEL

ESCUELA PARA LA UNIVERSIDAD DE CUENCA
Universidad de Cuenca Ing. Jacinto Aguilar PRE - UC- 049 - 2014  $                      174.130,79 540 20/10/2014 9/3/2015 30/08/2016 00/01/1900

LIQUIDADO.

EN PROCESO DE 

SUSCRIPCIÓN DEL 

ACTA DE TERMINACIÓN 

DE MUTUO ACUERDO.

 $                     174.130,79  $                     174.130,79  $                     125.810,63  $                       93.417,86  $                     174.130,79  $                     101.337,58 58%  $                       79.955,65 79%  $                       79.955,65 100%

7
FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE

ADMINISTRACIÓN No. 1 BALZAY
Universidad de Cuenca Ing. Patricio Flores PRE - UC- 008 - 2016  $                      175.967,45 878 01/12/2016 1/12/2016 30/04/2019 00/01/1900

LIQUIDADO. EN 

PROCESO DE 

SUSCRPCIÓN DEL ACTA 

DE TERMINACIÓN DE 

MUTUO ACUERDO

 $                     117.699,35  $                     197.083,54  $                     139.576,08  $                     139.576,08  $                     175.967,45 161.684,26$                      92%  $                     132.562,83 82% 132.562,83$                      82%

8
FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN AULARIO DE CIENCIAS BASICAS

BALZAY
Universidad de Cuenca Ing. Patricio Flores PRE - UC- 009 - 2016  $                      156.990,74 779 01/12/2016 1/12/2016 30/12/2018 00/01/1900

LIQUIDADO. EN 

PROCESO DE 

SUSCRPCIÓN DEL ACTA 

DE RECEPCIÓN.

 $                     117.225,85  $                     161.762,53  $                     106.700,84  $                     106.700,84  $                     156.990,74 112.430,06$                      72%  $                       93.648,70 83% 93.441,23$                        83%

9
FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN

OPERACIÓN DEL PROYECTO EÓLICO MINAS DE HUASCACHACA PARA LA

FASE DOS, CON FINANCIAMIENTO (Fase II A)

ELECAUSTRO S.A. Ing. Francisco Flores 2018-0060  $                   1.048.372,97 467 24/07/2018 1/8/2018 02/06/2020 28/07/2022
CONCLUIDO. CON ACTA 

DE RECPCIÓN ÚNICA.
 $                  2.100.082,51  $                  3.685.999,52  $                  3.268.078,03  $                  2.764.496,77  $                  1.048.372,97 1.048.158,07$                   100%  $                  2.970.646,04 283% 1.902.888,22$                   182%

10
FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EJE VIAL 3 DEL PROYECTO

EÓLICO MINAS DE HUASCACHACA
ELECAUSTRO S.A. Ing. Francisco Flores 2020-006  $                      139.679,62 165 24/01/2020 18/2/2020 01/08/2020 17/11/2020

CONCLUIDO. CON ACTA 

DE RECEPCIÓN ÚNICA
 $                     121.532,53  $                     121.532,53  $                                    -    $                                    -    $                     139.679,62 139.492,22$                       $                     121.519,89 87% -$                                   0%

11

FISCALIZACIÓN DE LA FABRICACIÓN, TRANSPORTE Y MONTAJE DE

AEROGENERADORES, CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMAS, ACCESOS,

CIMENTACIONES, CIRCUITO COLECTOR Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL

PARQUE EÓLICO MINAS DE HUASCACHACA (Fase II B)

ELECAUSTRO S.A. Ing. Diego Rodas 2020-0045  $                   2.387.181,77 995 10/09/2020 22/9/2020 20/10/2023 00/01/1900 EN EJECUCIÓN  $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                                    -    $                  2.387.181,77 1.928.834,69$                    $                                    -   -$                                   

12
DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERIA PARA EL CENTRO

CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO y DE INVESTIGACIÓN “BALZAY”
Universidad de Cuenca Arq. Javier Durán PRE-UC-034-2014  $                      919.006,52 780 27/06/2014 9/7/2014 23/06/2016 15/07/2019

CONCLUIDO. SUSCRITA 

ACTA DE TERMINACIÓN 

POR MUTUO ACUERDO.

 $                     652.608,57  $                     919.006,52  $                     790.754,86  $                     776.529,76  $                     919.006,52 721.439,14$                      79% 639.913,78$                      89% 639.913,78$                      89%

13
DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA PARA EL CENTRO

CAMPUS "IRQUIS"
Universidad de Cuenca Arq. Javier Durán PRE-UC-002-2015  $                      437.086,33 420 22/04/2015 27/5/2015 17/11/2016 00/01/1900 SUSPENDIDO  $                     437.086,33  $                     437.086,33  $                     379.109,79  $                     331.252,74  $                     437.086,33 349.669,08$                      80% 349.669,08$                      100% 349.669,08$                      100%

14

ESTUDIOS INTEGRALES DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO DEFINITIVO DE LOS

SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL

DE LAS PARROQUIAS URBANAS Y PARROQUIAS RURALES DEL CANTÓN

PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABÍ

GAD Municipal del cantón Portoviejo
Ing. Leoncio Galarza

Zavala
REGES-MPORTO-2016-12  $                   1.591.021,17 500 13/04/2016 14/6/2016 27/01/2018 31/05/2018

CONCLUIDO. CON ACTA 

DE RECEPCIÓN EN 

PLENO DERECHO.

 $                     935.996,45  $                  1.772.980,89  $                  1.441.010,74  $                  1.441.010,74  $                  1.591.021,17 1.083.073,31$                   68% 840.716,30$                      78% 672.414,35$                      62%

15
ELABORACIÓN DEL PLAN URBANO SUSTENTABLE DE LA CABECERA

CANTONAL DE ZARUMA, PROVINCIA DE EL ORO
GAD Municipal de Zaruma

Arq. María Augusta

Hermida
sin dato  $                      148.239,28 300 19/03/2018 18/5/2018 14/03/2019 26/06/2019

CONCLUIDO.  

CON ACTA DE 

RECEPCIÓN DEFINITIVA.

 $                     148.239,28  $                     166.028,00  $                     149.183,57  $                     145.017,17  $                     148.239,28 148.239,28$                      100% 148.239,28$                      100% 122.538,22$                      83%

16

ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERÍA:

PRELIMINAR, PRELIMINAR Y DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA

CARRETERA CUENCA - ESTACIÓN DE CUMBE (ACCESO SUR A CUENCA)

DE 14 KM DE LONGITUD APROXIMADA, UBICADA EN LA PROVINCIA DEL

AZUAY

Ministerio de Transporte y Obras

Públicas -MTOP-
Ing. Paúl Quezada sin dato  $                   2.579.362,85 270 29/06/2018 29/6/2018 26/03/2019 00/01/1900

CONCLUIDO. CON ACTA 

DE RECEPCIÓN 

DEFINITIVA

 $                  2.586.696,00  $                  2.897.099,52  $                  2.569.882,05  $                  2.161.398,17  $                  2.579.362,85 2.583.253,14$                   100% 123.983,89$                      5% 123.983,89$                      5%

17

ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES 

E INGENIERÍA DEFINITIVOS PARA LA SOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS DE

MOVILIDAD DE LA AUTOPISTA CUENCA - AZOGUES - BIBLIÁN, UBICADOS

EN LAS PROVINCIAS DE AZUAY Y CAÑAR (intercambiadores)

Ministerio de Transporte y Obras

Públicas -MTOP-
Ing. Danilo Bustos sin dato  $                   1.512.664,45 180 29/06/2018 29/6/2018 26/12/2018 26/05/2020

CONCLUIDO. CON ACTA 

DE RECEPCIÓN 

DEFINITIVA

 $                  1.512.664,45  $                  1.694.184,18  $                  1.451.262,92  $                  1.108.353,62  $                  1.512.664,45 1.493.867,76$                   99% 177.811,26$                      12% 177.811,26$                      12%

18

ESTUDIOS DE ESTABILIDAD DEL SITIO CRÍTICO DE ACCESO AL PUENTE

COPUENO Y DE OTROS SITIOS CRÍTICOS SELECCIONADOS EN LA VÍA

E45 -TRONCAL AMAZÓNICA-, UBICADOS EN LA PROVINCIA DE MORONA

SANTIAGO

Ministerio de Transporte y Obras

Públicas -MTOP-
Ing. José Ochoa RE-MTOP-MS-002-2018  $                      258.782,00 60 31/10/2018 31/10/2018 30/12/2018 20/01/2020

CONCLUIDO. CON ACTA 

DE RECEPCIÓN 

DEFINITIVA

 $                     258.782,00  $                     289.835,84  $                     266.200,57  $                     151.457,02  $                     258.782,00 147.480,00$                      57% -$                                   0% -$                                   0%

19

CAPACITACIÓN A LOS PARTICPANTES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO

DE TURISMO DE LA COOPERATIVA DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

JIMA LTDA., PARA CONTRIBUIR A LA GENERACIÓN DE SERVICIOS

TURÍSTICOS DE CALIDAD EN EL SECTOR "EL TAMBILLO"

Cooperativa de Desarrollo de la

Comunidad Jima Ltda.

Econ. Zaida Gutiérrez 

(Coordinadora del 

Proyecto)

sin número 5.621,30$                          90 14/07/2021 14/07/2021 12/10/2021 12/10/2021 CONCLUIDO  $                         5.621,30  $                         6.295,86  $                         6.059,86  $                         3.557,80  $                         5.621,30 5.621,30$                          100% 4.215,96$                          75% 4.215,96$                          75%

20
PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS IMPACTOS DEL COVID-19 EN LA

CIUDAD DE CUENCA
Cooperación Técnica Alemana GIZ Dr. David Acurio 83394121 24.100,00$                        87 29/10/2021 29/10/2021 24/01/2022 24/01/2022

CONCLUIDO. CON 

DOCUMENTO DE 

CIERRE.

 $                       24.100,00  $                       26.992,00  $                       23.206,40  $                       20.646,00  $                       24.100,00 24.100,00$                        100% 21.690,00$                        90% 21.690,00$                        90%

21
SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE 6.100 LUMINARIAS LED PARA LAS

AULAS UNIVERSITARIAS
Universidad de Cuenca Ing. Mauricio Tello RE-UC-011-2021 90.585,00$                        90 11/11/2021 30/11/2021 28/02/2022 28/02/2022

CONCLUIDO. CON ACTA 

DE RECEPCIÓN 

DEFINITIVA

 $                       90.585,00  $                     101.455,19  $                       93.871,14  $                         4.464,03  $                       90.585,00 90.585,00$                        100% 90.585,00$                        100% 90.585,00$                        100%

UCUENCA EP

POA 2022

EVALUACIÓN AL MES DE DICIEMBRE

PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO DE INGRESOS

 Se ejecuta a través de Consorcio. 

Se ejecuta a través de Consorcio.

Se ejecuta a través de Consorcio.

Se ejecuta a través de Consorcio.
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22
PLAN DE RESTAURACIÓN EN ECOSISTEMAS DE MONTAÑA EN CAÑAR

INCLUYENDO RETENCIÓN DE AGUA Y CAPTURA DE CARBONO
Cooperación Técnica Alemana GIZ Arq. Mónica Rivera 83392886 90.341,00$                        239 17/11/2021 17/11/2021 14/07/2022 14/07/2022

CONCLUIDO. CON 

DOCUMENTO DE 

CIERRE

 $                       90.341,00  $                     101.181,92  $                       78.684,26  $                       11.600,79  $                       90.341,00 90.341,00$                        100% 36.136,40$                        40% 36.136,40$                        40%

23

ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA DISPOSICIÓN FINAL DE

DESECHOS SÓLIDOS EN LA FASE SUR DEL RELLENO SANITARIO DE

PICHACAY, MANEJO DE BIOSÓLIDOS Y DISEÑOS PARA LA DESCARGA DE

LIXIVIADOS Y OTRAS AGUAS RESIDUALES EN LA PLANTA DE UCUBAMBA

Empresa Pública Municipal de Aseo

de Cuenca -EMAC EP-
Ing. Jaime Domínguez 67-2021 306.665,76$                      185 03/12/2021 23/02/2022 27/08/2022 00/01/1900

SUSPENDIDO.

EN PROCESO DE 

SUSCRIPCIÓN DE UN 

CONTRATO 

COMPLEMENTARIO.

 $                     306.665,76  $                     343.465,64  $                     327.835,23  $                              94,08  $                     306.665,76 153.332,88$                      50% 153.332,88$                      100% 153.332,88$                      100%

24
MANTENIMIENTO DE LA RED DE DATOS DE LOS CAMPUS

UNIVERSITARIOS
Universidad de Cuenca

Ing. José Luis Chauca 

Chicaiza

Supervisor

RE-CEP-UC-016-2021 360.057,04$                      730 14/12/2021 22/12/2021 22/12/2023 00/01/1900 EN EJECUCIÓN  $                     360.057,04  $                     403.263,88  $                     348.278,08  $                     108.595,27  $                     360.057,04 137.750,85$                      38% 128.073,20$                      93% 128.073,20$                      93%

25
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LAS

EDIFICACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA
Universidad de Cuenca

Ing. Marcelo Tola 

Falcony
RE-CEP-UC-017-2021 359.382,20$                      365 22/12/2021 29/12/2021 29/12/2022 00/01/1900 EN EJECUCIÓN  $                     359.382,20  $                     402.508,06  $                     365.286,47  $                     132.681,74  $                     359.382,20 247.308,11$                      69% 216.027,69$                      87% 216.027,69$                      87%

26
CAPACITACIÓN Y REENTRENAMIENTO DE TRABAJOS CON TENSIÓN A 22

KV Y CAPACITACIÓN DE TRABAJOS CON TENSIÓN A 69 KV

Empresa Eléctrica Regional del Sur

S.A. 

-EERSSA-

Mgst. Henry Pérez 

Becerra

014.2022

RE-EERSSA-027-2021
53.211,19$                        120 27/02/2022 10/03/2022 08/07/2022 08/07/2022

CONCLUIDO. CON ACTA 

DE RECEPCIÓN 

DEFINITIVA

 $                       53.211,19  $                       59.596,53  $                       51.923,34  $                       46.690,80  $                       53.211,19 53.211,19$                        100% 53.211,19$                        100% 53.211,19$                        100%

27
CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO DE MODELO DE

GESTIÓN DEL OBSERVATORIO DE TURISMO PARA CUENCA

Fundación Municipal Turismo para

Cuenca
Ing. Federico Esper RE-CEP-FMTPC-02-2022 71.403,49$                        180 04/04/2022 19/04/2022 16/10/2022 16/10/2022

CONCLUIDO. CON ACTA 

DE RECEPCIÓN 

DEFINITIVA

 $                       71.402,68  $                       79.971,00  $                       72.779,90  $                       72.779,90  $                       71.403,49 71.403,49$                        100% 71.403,49$                        100% 71.403,49$                        100%

28
EJECUCIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO POR

COMPETENCIAS PARA EL PERSONAL DE LA EMOV EP.

Empresa Pública Municipal de

Movilidad, Tránsito y Transporte de

Cuenca 

EMOV EP

Lcda. María Rosa 

Morales
sin número 16.741,46$                        60 09/05/2022 26/05/2022 25/07/2022 09/08/2022

CONCLUIDO. CON ACTA 

DE RECEPCIÓN 

DEFINITIVA

 $                       16.741,47  $                       18.750,45  $                       15.748,93  $                       15.748,93  $                       16.741,46 16.741,46$                        100% 16.741,46$                        100% 16.741,46$                        100%

29
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE UN MODELO INTEGRAL PARA LA

GENERACIÓN Y RECAUDACION DE INGRESOS PARA LA SOSTENIBILIDAD

DEL MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE ÁREAS VERDES DE CUENCA

Empresa Pública Municipal de Aseo

de Cuenca -EMAC EP-
Ing. Gustavo Flores 025-2022 61.176,00$                        150 22/06/2022 12/07/2022 09/12/2022 00/01/1900 EN EJECUCIÓN  $                       61.176,00  $                       68.517,12  $                       61.661,12  $                       16.580,00  $                       61.176,00 -$                                  0% -$                                   #¡DIV/0! -$                                   #¡DIV/0!

30
SERVICIO DE CAPACITACIÓN ENTRE LA CASA DE LA CULTURA

ECUATORIANA "BENJAMÍN CARRIÓN" NÚCLEO DEL AZUAY Y LA EMPRESA

PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA

Casa de la Cultura Ecuatoriana

"Benjamín Carrión" Núcleo del

Azuay

Econ. Zaida Gutiérrez 

(Coordinadora del 

Proyecto)

sin número 5.832,00$                          40 26/07/2022 26/07/2022 04/09/2022 02/09/2022

CONCLUIDO. 

CON ACTA DE 

RECEPCIÓN ÚNICA.

 $                         5.832,00  $                         6.531,84  $                         6.255,64  $                         6.255,64  $                         5.832,00 5.832,00$                          100% 5.832,00$                          100%      5,832.00 #¡VALOR!

31
ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS PARA EL PROYECTO DE

REGENERACIÓN DE LAS ORILLAS DE LOS RÍOS SANTA BÁRBARA Y SAN

FRANCISCO

Gobierno Autónomo

Descentralizado Municipal del

Cantón Gualaceo

Ing. José Jaramillo 056-2022 105.952,00$                      150 20/09/2022 16/01/2023 15/06/2023 00/01/1900 EN EJECUCIÓN  $                     105.952,00  $                     118.666,24  $                       50.421,06  $                                    -    $                     105.952,00 -$                                  0% -$                                   #¡DIV/0! -$                                   #¡DIV/0!

32
DIAGNÓSTICO INICIAL DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS

TERMALES EN EL COMPLEJO DE AGUAS TERMALES DE GUAPÁN DE LA

PROVINCIA DEL CAÑAR

Gobierno Autónomo

Descentralizado de la Provincia del

Cañar

Ing. Jaime Bojorque

"022-DCPYA-2022

Proceso: RE-CEP-GADPC-

02-2022

39.251,42$                        90 04/10/2022 13/10/2022 11/01/2023 00/01/1900 CONCLUIDO  $                       39.251,42  $                       43.961,59  $                       37.835,19  $                         9.769,86  $                       39.251,42 -$                                  0% -$                                   #¡DIV/0! -$                                   #¡DIV/0!

33

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA METODOLÓGICA PARA

EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA PARA LA INCLUSIÓN, EL

RECONOCIMIENTO Y RESPETO A LA DIVERSIDAD SEXUAL Y SEXO

GENÉRICA DEL CANTÓN CUENCA

Consejo Cantonal de Protección de

Derechos de Cuenca

Lcda. Catalina 

Siguencia
CDC-CCPDC-004-2022 4.419,64$                          61 14/10/2022 17/10/2022 17/12/2022 16/12/2022

CONCLUIDO. CON ACTA 

DE RECECPIÓN ÚNICA
 $                         4.419,63  $                         4.949,99  $                         4.513,69  $                            190,79  $                         4.419,64 4.419,64$                          100% 4.419,64$                          100% 3.314,73$                          75%

34 ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DE LA CIUDAD INCLUSIVA CUENCA
Ministerio de Inclusión Económica y

Social -MIES-
Arq. Jaime Guerra sin número 157.997,38$                      180 08/12/2022 19/12/2022 17/06/2023 00/01/1900 EN EJECUCIÓN  $                     157.997,38  $                     176.957,07  $                       14.241,23  $                                    -    $                     157.997,38 -$                                  0% -$                                   #¡DIV/0! -$                                   #¡DIV/0!

35
CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO DE VARIOS

PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA
Universidad de Cuenca Ing. Hernán Tamayo sin número 402.074,51$                      150 16/12/2022 23/01/2023 22/06/2023 00/01/1900 EN EJECUCIÓN  $                     386.419,51  $                     432.789,85  $                                    -    $                                    -    $                     402.074,51 -$                                  0% -$                                   #¡DIV/0! -$                                   #¡DIV/0!

 $                 30.837.877,89  $                11.801.010,56  $                15.556.586,80  $                12.871.771,62  $                10.294.466,40  $                14.327.299,71  $                11.460.788,43 80%  $                  7.126.483,42 62%  $                  5.736.058,32 80%

Nota: Para efectos del seguimiento presupuestario no se consideran los proyectos que se ejecutan a través de Consorcio, puesto que tienen una administración propia responsable de su gestión. Los datos financieros tienen como fecha de corte el 31 de diciembre de 2022.
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PLANES DE ACCIÓN PLANTEADOS EN LA 

EVALUACIÓN ANTERIOR

NOMBRE DEL PROYECTO
ENTIDAD 

CONTRATANTE
DIRECTOR
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FECHA DE 

CUMPLIMIENTO

CUMPLIMIENTO PLAN DE 
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PRE - UC- 014 - 

2014
499.110,86$               149.733,26$            730 22/04/2014 24/04/2014 23/04/2016

Primer Contrato 

Complementario

0022-2015

26.817,30$                 no aplica 150 08/06/2015 08/06/2015 05/11/2015

Segundo Contrato 

Complementario
79.774,40$                 no aplica 194 04/05/2016 24/04/2016 04/11/2016

Tercer Contrato 

Complementario
38.299,82$                 no aplica 82 25/11/2016 04/11/2016 25/01/2017

PRE - UC- 008 - 

2016
95.717,03$                 43.072,66$              420 01/12/2016 01/12/2016 25/01/2018 LIQUIDADO 

Primer Contrato 

Complementario
20.662,32$                 131 21/01/2018 25/01/2018 05/06/2018

Segundo Contrato 

Complementario
42.404,26$                 207 06/06/2018 06/06/2018 30/12/2018

Tercer Contrato 

Complementario
17.183,84$                 120 31/12/2018 31/12/2018 30/04/2019

PRE - UC- 009 - 

2016
94.484,33$                 56.690,60$              420 01/12/2016 01/12/2016 25/01/2018

1. Insistir a la Univ ersidad de Cuenca el pago de 

las planillas pendientes. Pendiente

1. Insistir a la Univ ersidad de Cuenca el pago de 

las planillas pendientes.

Primer Contrato 

Complementario
22.741,52$                 146 20/01/2018 25/01/2018 20/06/2018

Segundo Contrato 
Complementario

39.764,89$                 213 31/05/2018 31/05/2018 30/12/2018

LIQUIDADO. EN 

PROCESO DE 

SUSCRPCIÓN DEL 

ACTA DE 

TERMINACIÓN DE 

MUTUO ACUERDO

1. Realizar seguimiento a la suscripción del Acta de
Terminación por Muto Acuerdo del Contrato de
Fiscalización.

Ing. Verónica Vintimilla
Depende de la Univ ersidad 

de Cuenca

LIQUIDADO. EN 

PROCESO DE 

SUSCRPCIÓN DEL 

ACTA DE 

RECEPCIÓN.

Cumplido
2. Dar seguimiento al trámite de recepción de la 

consultoría.

La obra concluy ó el 18 de octubre.

Con f echa 27 de junio de 2019, la Univ ersidad de Cuenca y el Consorcio Amazonas Constructores Cía. Ltda.,

suscribieron el Acta de Recepción Def initiv a del Contrato para la “CONSTRUCCIÓN DEL AULARIO DE

CIENCIAS BÁSICAS DEL CAMPUS BALZAY DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA”.

Se han pagado todas las planillas del Contrato Original y  del Contrato Complementario 1.

Está pendiente de pago la Planilla de Liquidación del Contrato Complementario 2 por un v alor de USD

18.781,36.

Mediante Of icio No. UCUENCAEP-GG-2020-298, de 13 de agosto de 2020, UCUENCA EP solicitó a la máxima 

autoridad de la Univ ersidad la Recepción del Contrato para la FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL

EDIFICIO DEL AULARIO DE CIENCIAS BÁSICAS BALZAY, PROCESO PRE-UC-009-2016, en v irtud de que

la Empresa Pública de la Univ ersidad de Cuenca UCUENCA EP ha cumplido a cabalidad sus obligaciones

contractuales, para lo cual se adjuntó la liquidación económica respectiv a. Así mismo, mediante Of icio No.

UCUENCAEP-GG-2020-448, de f echa 18 de diciembre de 2020, se entregó al Administrador del Contrato el

Inf orme Final de los Serv icios de Consultoría.

Con f echa 13 de agosto de 2021, se insistió a la máxima autoridad sobre la Recepción Def initiv a del contrato

de f iscalización. Con f echa 15 de octubre de 2021 la máxima autoridad de la Univ ersidad designa la comisión

de recepción.

Con of icio No. EP-UC-GG-2022-0031-O, de 23 de f ebrero de 2022, se realizó una segunda insistencia al

Administrador del contrato sobre la recepción.

Ing. Verónica Vintimilla

1. Insistir a la Univ ersidad de Cuenca el pago de

las planillas pendientes.

2. Insistir a la Universidad de Cuenca sobre el trámite de
terminación por mutuo acuerdo.

Con fecha 23 de febrero de 2022 se realizó una segunda
insistencia sobre la terminación por mutuo acuerdo del
contrato de Fiscalización.

Mediante memorando de fecha 20 de abril de 2022 la
señora Rectora de la Universidad de Cuenca designa a
los miembros de la Comisión de Recepción del Contrato y
se ha elaborado el Acta respectiva, la que se encuentra
en proceso de suscripción. 

2. Dar seguimiento al trámite de recepción de la
consultoría.

Con oficio No. EP-UC-GG-2022-0031-O, de 23 de febrero
de 2022, se realizó una segunda insistencia al
Administrador del contrato sobre la recepción.

Depende de la Univ ersidad 

de Cuenca

Abg. Daniela Uriguen

Depende del MTOP

Depende de la Univ ersidad 

de Cuenca

Ing. Verónica Vintimilla Depende del MTOP

Depende de la Univ ersidad 

de Cuenca
Cumplido

CONCLUIDO. CON 

ACTA DE RECPCIÓN 

DEFINITIVA.

PENDIENTE DE 

LIQUIDAR 

(REAJUSTE DE 

PRECIOS) Y 

PENDIENTE LA 

SUSCRIPCIÓN DEL 

ACTA DE 

TERMINACIÓN DE 

MUTUO ACUERDO

Ing. Verónica Vintimilla

Cumplido

1. Mantener reuniones con las autoridades del MTOP, a fin 
de llegar a un acuerdo sobre el texto del Acta de Recepción
Definitiva, en función de la propuesta elaborada por el
Abogado Álvaro Méndez.

Ing. Verónica Vintimilla Pendiente

1. Insistir sobre la suscripción del Acta de

Terminación de Mutuo Acuerdo y realizar el reclamo

correspondiente ante la máxima autoridad por los

v alores no reconocidos por la Univ ersidad, con

respecto a la planilla 12, que asciende a un monto

de USD 21.381,93.

1. Mantener reuniones con las autoridades del MTOP, a fin 
de llegar a un acuerdo sobre el texto del Acta de Recepción
Definitiva, en función de la propuesta elaborada por el
Abogado Álvaro Méndez.

2. Dar seguimiento al juicio que se encuentra en trámite
para el desvanecimiento de la glosa.

2012-099-DH 

GUAYAS
9.167.872,95$            

Univ ersidad de Cuenca Ing. Jacinto Aguilar

Ing. Agustín Rengel

PRE - UC- 049 - 

2014

CONCLUIDO. CON 

ACTA DE RECPCIÓN 

DEFINITIVA.

29/06/2020

Ing. Jhony  Albuja

18/11/2016

TERMINADO POR 

MUTUO ACUERDO

31/10/2016

308.051,52$            

12/12/2012 9/4/2013

1/12/2014

4

3

FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN

DEL EDIFICIO PARA EL HOTEL ESCUELA

PARA LA UNIVERSIDAD DE CUENCA

16/03/2015 30/05/2015

540 20/10/2014

3 meses 16/12/2014

16/12/2014

09/03/2015 30/08/2016

Primer Contrato 

Complementario

9 meses 15/9/2015

18/10/2016 18/10/2016no aplica

32.729,11$              

13

FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE

LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONTROL

DE INUNDACIONES DEL RÍO BULU BULU

RE-SR6-MTOP-03-

14

2012-100-DH 

GUAYAS

FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE

LA CARRETERA GUALACEO - PLAN DE

MILAGRO, DE 60.77 KM. DE LONGITUD,

UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE AZUAY

Y MORONA SANTIAGO (1)

FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE

LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONTROL

DE INUNDACIONES DEL RÍO NARANJAL

Empresa Pública del 

Agua -EPA EP-

Ministerio de Transporte 

y  Obras Públicas
Ing. Cristian Flores

1.026.838,41$            

768.885,07$               
RE-EEC-EPA-002-

2014

 Se ejecuta a trav és de Consorcio. 

 Se ejecuta a trav és de Consorcio. 

22/07/2016

INFORMACIÓN GENERAL

36 meses

1. Dar seguimiento al trámite.

En fecha 12 de septiembre de 2022, la delegada del

Gerente General de la Empresa Pública del Agua,

interpone acción extraordinaria de protección en

contra de la sentencia dictada el 21 de julio de

2022, por lo que, se remite el expediente a la Corte

Constitucional. 

Abg. Daniela Uriguen
Depende de la Corte 

Constitucional

24/3/2016

CONCLUIDO. CON 

ACTA DE RECPCIÓN 

DEFINITIVA.

24/12/201536 meses 12/12/2012 8/1/2013

SEGUIMIENTO MES DE ABRIL 2022

En consorcio constituido por UCUENCA EP, ACSAM Consultores Cia. Ltda. y  Consultoría Técnica Cia. Ltda. 

Actualmente el Procurador es el Ing. Cristóbal Gorki Albuja Castro.

El Acta de Recepción Def initiv a ha sido suscrita con f echa 30 de junio de 2017. En el numeral décimo segundo 

se ha hecho constar la inconf ormidad con la retención (descuento) de los v alores correspondientes a Costos

Indirectos contemplados en el contrato, que ascienden a una suma de US$ 1'603.406,63, lo que se llev ó a

cabo en f unción de los resultados del examen aplicado al Proy ecto de Naranjal. 

Mediación y Demanda: La mediación solicitada a la EPA EP ha sido agotada, por lo que se resolv ió presentar

ante el Tribunal Contencioso Administrativ o, la correspondiente demanda, para el pago de los v alores

adeudados.

Una v ez que ha sido calif icada la demanda se ha procedido con la citación a los demandados. La Audiencia se

llev ó a cabo el 16 de octubre del año 2020 y la Audiencia Def initiv a se desarrolló el 28 de enero de 2021

habiendo ganado el juicio y  obteniendo una sentencia f av orable de USD 2’300.000 más intereses.

La Empresa Pública del Agua casó la sentencia, sin embargo, en f echa 21 de julio de 2022 el Tribunal de la

Sala Especializada de lo Contencioso Administrativ o de la Corte Nacional de Justicia, rechaza el recurso de

casación interpuesto. 

En f echa 12 de septiembre de 2022, la delegada del Gerente General de la Empresa Pública del Agua,

interpone acción extraordinaria de protección en contra de la sentencia dictada el 21 de julio de 2022, por lo

que, se remite el expediente a la Corte Constitucional. 

FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE

LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONTROL

DE INUNDACIONES DEL RÍO CAÑAR

2

1. Asistir a la Audiencia Preliminar f ijada para el 11

de septiembre de 2023, a las 08h15, proceso

signado con el número 01803-2021-00257.

Dra. Daniela Uriguen

SENAGUA

5.401.421,75$            

 Se ejecuta a trav és de Consorcio. 

 Se ejecuta a trav és de Consorcio. 

Ing. Diego TorresSENAGUA

1. Dar seguimiento al trámite de casación del

proceso signado con el número 01803-2019-00014. 
Abg. Daniela UriguenDepende del Tribunal Cumplido

Depende de la Sala 

Especializada de lo 

Contencioso Administrtiv o

En consorcio constituido por UCUENCA EP y CONSULPROY, del cual la Ing. Diana Ortega es la Procuradora

Común. 

Se suscribió un contrato complementario el 18 de octubre de 2016, por el monto de USD 145.560,00 más IVA.

Con f echa 29 de junio de 2020 se suscribió un Conv enio de Terminación por Mutuo Acuerdo, en el cual se

estableció un plazo máximo de 30 días, para la elaboración del Acta de Entrega-Recepción y Liquidación

Económica del contrato.

Mediante of icio Nro. MTOP-DDAZ-2020-0096-OF-E, de f echa 17 de agosto de 2020, el MTOP entregó el

borrador del Acta de Entrega Recepción Def initiv a, la cual contenía una liquidación económica inaceptable para

UCUENCA EP, por los que se han manteniendo v arias reuniones con los f uncionarios del MTOP y con el

Abogado Álv aro Méndez sin llegar a un acuerdo.

La Contraloría General del Estado como resultado de un Examen Especial de Ingeniería realizado a este

proy ecto, emitió 5 resoluciones de responsabilidad civ il, de las cuales se han desv anecido tres en el Tribunal

Contencioso Administrativ o, una está en proceso de desv anecimiento y  una está conf irmada.

Se encuentran pendientes la suscripción del Acta de Entrega -Recepción y  la Sentencia del Juicio en el Tribunal 

Contencioso Administrativ o.

En consorcio constituido por UCUENCA EP y  ACSAM Consultores Cia. Ltda.

Actualmente el Procurador es el Ing. Jonny  Albuja Castro.

El Acta de Entrega Recepción Def initiv a del contrato f ue suscrita el 29 de diciembre de 2016. En el numeral

décimo segundo se ha hecho constar la inconf ormidad con la retención (descuento) de los v alores

correspondientes a Gastos Generales contemplados en el contrato, lo que se llev ó a cabo en f unción de los

resultados del examen aplicado al Proy ecto de Naranjal.

Se tomó la decisión de judicializar el reclamo por los v alores pendientes de pago y una v ez que se contó con la

documentación certif icada por parte de la EPA EP, se presentó y ha recaído en la sala única del Tribunal de lo

Contencioso Administrativ o Cuenca.

El 9 de may o se calif icó la constatación presentada por la EPA EP, y se f ijó la f echa de la audiencia preliminar

para el 13 de diciembre de 2019. 

Se llev ó a cabo la audiencia y  por petición expresa del Tribunal el proceso se deriv a a mediación. 

El primer señalamiento tenía como f echa el 15 de enero de 2020, siendo suspendida y reprogramada para el

lunes 20 de enero. El lunes 20 de enero tampoco se llev ó a cabo la audiencia, puesto que la EPA EP presentó

una comunicación indicando haber tenido una diligencia pactada con anterioridad; el segundo señalamiento de

mediación se llev ó a cabo sin llegar a un acuerdo con EPA EP. Se llev ó a cabo la Audiencia Preliminar el 14 de

enero de 2021 y se f ijó la Audiencia Def initiv a para el 25 de f ebrero de 2021 a las 08h15. Se dictó sentencia

f av orable y al momento la Empresa Pública del Agua ha presentado recurso de casación, el cual ha sido

aceptado y se encuentra en trámite ante la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativ o de la Corte

Nacional de Justicia.

1. Dar seguimiento al trámite.

Se llevó a cabo la Audiencia Preliminar el 14 de

enero de 2021 y se fijó la Audiencia Definitiva para

el 25 de febrero de 2021 a las 08h15. Se dictó

sentencia favorable y al momento la Empresa

Pública del Agua ha presentado recurso de

casación, el cual ha sido aceptado y se encuentra

en trámite ante la Sala Especializada de lo

Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de

Justicia.

145.560,00$               

100%644.002,38$              

161.762,53$                

174.130,79$               

No.

PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO DE INGRESOS

11 de septiembre de 2023

Abg. Daniela Uriguen Depende del Tribunal

En consorcio constituido por UCUENCA EP, ACSAM Consultores Cia. Ltda. y  Consultoría Técnica Cia Ltda.

Actualmente el Procurador es el Ing. Cristóbal Gorki Albuja Castro.

El Acta de Recepción Def initiv a ha sido suscrita con f echa 10 de julio de 2017. En el numeral décimo segundo

se ha hecho constar la inconf ormidad con la retención de v alores correspondients a Gastos Generales

contemplados en el Contrato, que ascienden a una suma de US$ 920.917,10.

Mediación y Demanda:Por disposición contractual, se llev ó a cabo la acción legal de mediación para el

reclamo de gastos generales y v alores pendientes de pago. Una v ez concluido el proceso de mediación, sin

llegar a un acuerdo, se encuentra en elaboración la demanda. 

Se ha f irmado el contrato con el perito liquidador y  ha entregado su inf orme.  

Se presentó la demanda y  la Audiencia Preliminar está f ijada para el 11 de septiembre de 2023, a las 08h15. 

1. Asistir a la Audiencia Preliminar f ijada par el 15

de junio.

Se ha fijado la Audiencia Preliminar para el 11 de

septiembre de 2023,  a las 08h15.

15 de junio de 2022 Cumplido

Cumplido

1. Dar seguimiento a la acción extraordinaria de

protección interpuesta por la Empresa Pública del

Agua en este proceso, signaco con el número

01803-2019-0000372.

Dra. Daniela Uriguen

1

100%

79.955,65$                      79%

Univ ersidad de Cuenca Ing. Verónica Vintimilla

644.002,38$                499.110,86$                      

174.130,79$                

197.083,54$                139.576,08$                      71%

66%

117.699,35$                      

117.225,85$                      

93.417,86$                   

84%

LIQUIDADO.

EN PROCESO DE 

SUSCRIPCIÓN DEL 

ACTA DE 

TERMINACIÓN DE 

MUTUO ACUERDO.

Ing. Verónica Vintimilla

Las obras a f iscalizar dentro del contrato son:

- Primera Fase de la Construcción del Hotel Escuela de la Univ ersidad de Cuenca: ref orzamiento de la

estructura existente y  construcción de la estructura del nuev o bloque.

- Segunda Fase de la Construcción del Hotel Escuela de la Univ ersidad de Cuenca: obras arquitectónicas, de

serv icios y  acabados.

Con f echa 28 de julio de 2015, la Univ ersidad de Cuenca y UCUENCA EP, suscriben una Adenda al Contrato

de Fiscalización, en la que se desglosan los v alores de cada Fase de Fiscalización, esto es un monto de USD

81.822,79 dólares para la primera USD f ase y  92.308,00 dólares para la segunda f ase.

Con f echa 4 de may o de 2022 se suscribió el Acta de Recepción Def initiv a de las obras correspondientes a la

Primera Fase de la Construcción.

Se encuentra pendiente el pago de la planilla de liquidación por un v alor de USD 21.381,93 y la de reajuste de

precios por un v alor de USD 1.607,81.

Considerando que la primera f ase de la obra se encuentra concluida, que la segunda f ase está suspendida y

que el edif icio será destinado a otro uso, a partir del año 2017, se ha solicitado a la Univ ersidad de Cuenca la

terminación de mutuo acuerdo del contrato de f iscalización. Con f echa 5 de agosto de 2020 se insistió al señor

Rector de aquella época sobre en la terminación de mutuo acuerdo del contrato. Así mismo, mediante Of icio

No. UCUENCA EP-GG2020-447 de 22 de diciembre de 2020 se entregó al Administrador del Contrato el

Inf orme Final de los Serv icios de Consultoría.

Mediante of icio de 17 de octubre de 2022 el Gerente General de UCUENCA EP solicitó nuev amente a la

máxima autoridad de la Univ ersidad la terminación por muto acuerdo del contrato. Mediante of icio de f echa 2

de nov iembre de 2022, la señora Rectora de la Univ ersidad inf orma al Gerente General de UCUENCA EP que

ha autorizado la terminación por mutuo acuerdo del contrato.

1. Agilitar los trámites para que la Univ ersidad

proceda a la suscripción del Acta de Recepción

Def initiv a del contrato de obra, luego de lo cual se

insistirá sobre la terminación por mutuo acuerdo del

contrato de f iscalización, en v irtud de que la

Univ ersidad no contrató la segunda f ase de

construcción del Hotel Escuela.

Con fecha 4 de mayo de 2022 se ha suscrito el

Acta de Entrega Recepción Definitiva de la obra:

"Primera Fase de la construcción del Hotel Escuela

de la Universidad de Cuenca, reforzamiento

estructura existente y construcción de estructura

del nuevo bloque", de acuerdo con el contrato de

ejecución de obra (Proceso No. COTO-UC-002-

2014).

Ing. Verónica Vintimilla

Ing. Verónica Vintimilla

Pendiente

Cumplido

Se encuentra liquidado el contrato principal y  los tres contratos complementarios. 

Adicionalmente para la liquidación de la totalidad de la Fiscalización, con f echa 23 de may o de 2018 se

suscribió un Conv enio de Pago por un monto de USD 96.394,98, el mismo que y a ha sido cancelado. 

El Contrato contempló la Fiscalización de las siguientes Obras:

“CONSTRUCCIÓN DEL AULARIO DEL CENTRO TECNOLÓGICO Y DE INVESTIGACIÓN DE BALZAY DE LA 

UNIVERSIDAD DE CUENCA”, cuy a Acta de Recepción Def initiv a se suscribió el 25 de f ebrero de 2022.

“CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE MICRORED DEL CAMPUS BALZAY DE LA UNIVERSIDAD DE

CUENCA”, cuy a Acta de Recepción Def initiv a se suscribió el 30 de agosto de 2017.

“CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO TECNOLÓGICO BALZAY DE LA UNIVERSIDAD DE

CUENCA”, cuy a Acta de Recepción Def initiv a se suscribió 4 de julio de 2019.

"CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA, HIDROSANITARIA Y VIAL". Este componente

se encuentra terminado y  no f ue f iscalizado por UCUENCA EP.

Mediante Of icio UCUENCA EP-GG-2020-450, de f echa 22 de diciembre de 2020, el Gerente General entregó al

Administrador del Contrato el Inf orme Final de los Serv icios de Consultoría.

Se han suscrito las Actas de Recepción Def initiv a de las Obras contratadas, por lo que se solicitará la 

Ing. Verónica Vintimilla

Una v ez que se cuente con 

el Acta de Rececpión 

Def initiv a  del contrato de 

construcción del Aulario

79.955,65$                 

646.147,81$               541.182,92$                     

101.337,58$                     

Depende de la Univ ersidad 

de Cuenca

72%
Depende de la Univ ersidad 

de Cuenca

58%72%

625.600,00$                  97%

66%

132.562,83$               

97%

100%

125.810,63$                      

100%

71% 175.967,45$              161.684,26$                     92% 132.562,83$                     82%

93.648,70$                      83%

139.576,08$                  

106.700,84$                  

625.600,00$                      

93.441,23$                 106.700,84$                      

100%54% 174.130,79$              

646.147,81$                     

16/12/2014

1. Agilitar los trámites para la suscripción de las

Actas de Recepción Def initiv a de las obras, para

posteriormente tramitar la terminación por mutuo

acuerdo del contrato.

Se han suscrito las Actas de Recepción Definitiva

de las Obras contratadas.

156.990,74$              112.430,06$                     

174.130,79$                      

Depende de la Univ ersidad 

de Cuenca

Depende de la Univ ersidad 

de Cuenca

6

Univ ersidad de Cuenca Ing. Carlos Romero Ing. Verónica Vintimilla

1. Agilitar los trámites para la suscripción del Acta

de Terminación de Mutuo Acuerdo del Contrato de

Fiscalización.

5

8

FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE

LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO

CIENTÍFICO TECNOLÓGICO Y DE

INVESTIGACIÓN BALZAY DE LA

UNIVERSIDAD DE CUENCA

FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN

AULARIO DE CIENCIAS BASICAS BALZAY
Ing. Patricio Flores

7

FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN

DEL EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN No. 1

BALZAY

Univ ersidad de Cuenca Ing. Patricio Flores

Recepción Provisional: El acta de recepción prov isional del contrato de obra se suscribió el 15 de junio de

2020.

Mediante Of icio No. UCUENCAEP-GG-2020-305 de 21 de agosto de 2020, UCUENCA EP solicitó a la máxima

autoridad de la Univ ersidad la Terminación por mutuo acuerdo del contrato de Fiscalización, en v irtud de que de 

conf ormidad con lo estipulado en el inciso cuarto de Artículos 87 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de

Contratación Pública, la suma total de los contratos complementarios no puede exceder del 70% del v alor del

Contrato Principal, por lo que no f ue posible suscribir un nuev o contrato complementario. 

Por lo señalado UCUENCA EP, no tiene y a responsabilidad sobre el proceso de recepción def initiv a de la obra.

Se han pagado las planillas del Contrato Principal y  las planillas del Contrato Complementario 1.

Se encuentra pendiente de pago la planilla de liquidación del Contrato Complementario 2, por un monto de USD

11.955,33, la que de acuerdo al contrato deberá será pagada a la suscripción del Acta de Recepción de la

Fiscalización.

Mediante Of icio No. Of icio No. UCUENCAEP-GG-2020-389 de f echa 28 de octubre de 2020, se env iaron a la

máxima autoridad de la Univ ersidad las 5 planillas del Contrato Complementario No. 3 por un monto de USD

16.666,10 mismas que se encuentran pendientes de pago. A criterio de la Univ ersidad, estas planillas no

pueden ser pagadas, por cuanto sobrepasan el v alor máximo permitido por la ley para contratos

complementarios.

A partir del 25 de junio de 2019, la Univ ersidad ha designado como Fiscalizadores de las obras a los siguientes

prof esionales:

•	Arquitecto Patricio Hidalgo Castro: 25 de junio de 2019 al 19 de julio de 2019.

•	Ing. Patricio Flores: A partir del 20 de julio de 2020.

Con f echa 18 de nov iembre de 2021 se insistió a la máxima autoridad de la Univ ersidad sobre la terminación

por mutuo acuerdo del contrato de Fiscalización; así mismo con f echa 23 de f ebrero de 2022 se realizó una

segunda insistencia sobre la terminación por mutuo acuerdo del contrato de Fiscalización.

Mediante of icio de f echa 14 de marzo de 2022 el Gerente General de UCUENCA EP entrega por segunda

ocasión las planillas del Contrato Complementario No. 3 al Administrador del Contrato. 
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2012-099-DH 

GUAYAS
9.167.872,95$            Ing. Agustín Rengel  Se ejecuta a trav és de Consorcio. 22/07/2016

INFORMACIÓN GENERAL

1. Dar seguimiento al trámite.

En fecha 12 de septiembre de 2022, la delegada del

Gerente General de la Empresa Pública del Agua,

interpone acción extraordinaria de protección en

contra de la sentencia dictada el 21 de julio de

2022, por lo que, se remite el expediente a la Corte

Constitucional. 

Abg. Daniela Uriguen
Depende de la Corte 

Constitucional

CONCLUIDO. CON 

ACTA DE RECPCIÓN 

DEFINITIVA.

24/12/201536 meses 12/12/2012 8/1/2013

SEGUIMIENTO MES DE ABRIL 2022

En consorcio constituido por UCUENCA EP, ACSAM Consultores Cia. Ltda. y  Consultoría Técnica Cia. Ltda. 

Actualmente el Procurador es el Ing. Cristóbal Gorki Albuja Castro.

El Acta de Recepción Def initiv a ha sido suscrita con f echa 30 de junio de 2017. En el numeral décimo segundo 

se ha hecho constar la inconf ormidad con la retención (descuento) de los v alores correspondientes a Costos

Indirectos contemplados en el contrato, que ascienden a una suma de US$ 1'603.406,63, lo que se llev ó a

cabo en f unción de los resultados del examen aplicado al Proy ecto de Naranjal. 

Mediación y Demanda: La mediación solicitada a la EPA EP ha sido agotada, por lo que se resolv ió presentar

ante el Tribunal Contencioso Administrativ o, la correspondiente demanda, para el pago de los v alores

adeudados.

Una v ez que ha sido calif icada la demanda se ha procedido con la citación a los demandados. La Audiencia se

llev ó a cabo el 16 de octubre del año 2020 y la Audiencia Def initiv a se desarrolló el 28 de enero de 2021

habiendo ganado el juicio y  obteniendo una sentencia f av orable de USD 2’300.000 más intereses.

La Empresa Pública del Agua casó la sentencia, sin embargo, en f echa 21 de julio de 2022 el Tribunal de la

Sala Especializada de lo Contencioso Administrativ o de la Corte Nacional de Justicia, rechaza el recurso de

casación interpuesto. 

En f echa 12 de septiembre de 2022, la delegada del Gerente General de la Empresa Pública del Agua,

interpone acción extraordinaria de protección en contra de la sentencia dictada el 21 de julio de 2022, por lo

que, se remite el expediente a la Corte Constitucional. 

FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE

LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONTROL

DE INUNDACIONES DEL RÍO CAÑAR

SENAGUA

No.

PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO DE INGRESOS

Abg. Daniela Uriguen Depende del Tribunal Cumplido

1. Dar seguimiento a la acción extraordinaria de

protección interpuesta por la Empresa Pública del

Agua en este proceso, signaco con el número

01803-2019-0000372.

1

2018-0060 911.997,42$               182.399,48$            330 24/07/2018 01/08/2018 27/06/2019

Contrato 

Complementario 

No. 2020-0004

136.375,55$               no aplica 137 17/01/2020 17/01/2020 02/06/2020

2020-006 121.532,53$               24.306,51$              165 24/01/2020 18/02/2020 01/08/2020 17/11/2020

2020-0067 18.147,09$                 no aplica 34 16/11/2020 17/11/2020 20/12/2020 29/01/2021

2020-0045 2.075.906,01$            830.362,40$            995 10/09/2020 22/09/2020 20/10/2023 EN EJECUCIÓN #¡DIV/0! #¡DIV/0! 2.075.906,01$           1.838.231,76$                  89% 0% #¡DIV/0!

2022-0030 311.275,76$               124.510,30$                      333 21/11/2022 21/11/2022 20/10/2023 EN EJECUCIÓN #¡DIV/0! #¡DIV/0! 311.275,76$              90.602,93$                      29% 0% #¡DIV/0!

21.236.903,90$           1.751.855,85$         8 Cumplido 62% 3.129.781,89$                    4.984.511,29$             4.265.765,58$                   86% 3.729.791,55$               75% 4.726.325,72$           4.033.119,80$                  85% 4.044.480,92$                  100% 2.854.995,74$            71%

2 No aplica 15%

0 Dado de baja 0%

3 Pendiente 23%

0 En Ejecución 0%

0 Incumplido 0%

13 Total 100%

Nota: Para efectos del seguimiento presupuestario no se consideran los proyectos que se ejecutan a través de Consorcio, puesto que tienen una administración propia responsable de su gestión. Los datos financieros tienen como fecha de corte el 31 de diciembre de 2022.

CONCLUIDO. CON 

ACTA DE RECPCIÓN 

ÚNICA.

28/07/2022

CONCLUIDO. CON 

ACTA DE 

RECEPCIÓN ÚNICA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Ing. Verónica Vintimilla

GERENTE DE PROYECTOS

Abg. Pablo Maldonado

Ing. Fernando Moscoso Econ. Zaida Gutiérrez

GERENTE GENERAL

DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN

9

FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN,

EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN OPERACIÓN

DEL PROYECTO EÓLICO MINAS DE

HUASCACHACA PARA LA FASE DOS, CON

FINANCIAMIENTO (Fase II A)

ELECAUSTRO S.A. Ing. Francisco Flores 2.764.496,77$               75% 1.048.372,97$           1.048.158,07$                  100%

10

FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN

DEL EJE VIAL 3 DEL PROYECTO EÓLICO

MINAS DE HUASCACHACA

ELECAUSTRO S.A. Ing. Francisco Flores

Se dio una supensión del plazo desde el 16 de marzo, por ef ectos de la pandemia, reiniciándose los trabajos el

6 de julio de 2020, es decir su f echa de terminación se desplazó al 16 de nov iembre de 2020.

Ampliación de Plazo: Se amplió el plazo al Contratista de Obra por 56 días para la culminación de los

trabajos, por lo que se suscribió un contrato complementario ampliando el plazo para la f iscalización hasta el 20

de diciembre de 2020.

Se ha suscrito el Acta de Recepción Única el 7 de f ebrero de 2023.

No aplica

Plazo: El plazo es de 480 días, contados a partir del 01 de agosto de 2018, de los cuales 330 días

corresponden a la Fase Dos A; en caso de no concretarse la suscripción del o los conv enios de crédito por

parte de ELECAUSTRO S.A., de acuerdo a las of ertas de f inanciamiento presentadas por el Consorcio HIDRO

CR para la ejecución de la Fase Dos B, los tiempos asignados a la f iscalización para esta f ase quedarán

insubsistentes.

Mediante Acta de acuerdo entre las partes de f echa 8 de agosto de 2019, se dejó insubsistente la Fase Dos B,

por motiv os de incumplimiento del Contratista de la Obra.

La Fase 2A cuenta con un monto contractual de USD 911.997,42 más IVA y un plazo de 330 días, y el

alcance comprende la f iscalización del “SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LA

SUBESTACIÓN UCHUCAY, LÍNEA DE TRANSMISIÓN A 138 KV, Y LA SUBESTACIÓN DE

SECCIONAMIENTO LA PAZ, QUE INCLUYE VÍA DE ACCESO A SU EJE 2 Y LA SUBESTACIÓN

UCHUCAY”.

Contrato Complementario: Con f echa 17 de enero de 2020 se suscribió un contrato complementario, a f in

de incrementar el monto y  el plazo para concluir la f iscalización de las obras. 

Entre el 16 de marzo y el 28 de junio de 2020 se suspendió el contrato complementario a causa de la

emergencia sanitaria, reiniciándose los trabajos el 29 de junio de 2020.

Acta de Recepción: Con f echa 4 de enero de 2023 se suscribió el Acta de Recepción Única del Contrato

Principal y  Complementario de la Fiscalización.

1. Dar seguimiento a la realización de las pruebas

del sistema.

Se realizaron las pruebas necesarias y al momento

el proyecto se encuentra concluido.

Ing. Verónica Vintimilla
 Depende de ELECAUSTRO 

S.A. 
Cumplido 2.970.646,04$                  283% 1.902.888,22$            64%

121.532,53$                      121.532,53$                0% 0% 139.679,62$              139.492,22$                     100% 121.519,89$                     87% 0%

2.100.082,51$                    3.685.999,52$             3.268.078,03$                   89%

Con f echa 21 de nov iembre de 2022 se ha suscrito

un contrato complementario por USD 311.275,76 y

un plazo de 333 días, con lo que el plazo f inaliza el

20 de octubre de 2023.

Se han elaborado y aprobado 28 planillas del

contrato principal y 2 planillas del contrato

complementario.

11

FISCALIZACIÓN DE LA FABRICACIÓN, 

TRANSPORTE Y MONTAJE DE 

AEROGENERADORES, CONSTRUCCIÓN DE 

PLATAFORMAS, ACCESOS, 

CIMENTACIONES, CIRCUITO COLECTOR Y 

PUESTA EN OPERACIÓN DEL PARQUE 

EÓLICO MINAS DE HUASCACHACA (Fase II 

B)

ELECAUSTRO S.A. Ing. Diego Rodas No aplica Se han elaborado y  aprobado 17 planillas.
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PRE-UC-034-2014 652.608,57$                               27/6/2014 9/7/2014 31/12/2015 23/06/2016

Contrato Complementario No. 

072-2015
266.397,95$                               27/10/2015 27/10/2015 23/6/2016 15/07/2019

REGES-MPORTO-2016-12 935.996,45$                               13/04/2016 14/06/2016 14/09/2017 14/06/2017

4
ELABORACIÓN DEL PLAN URBANO SUSTENTABLE DE LA CABECERA

CANTONAL DE ZARUMA, PROVINCIA DE EL ORO
GAD Municipal de Zaruma Arq. María Augusta Hermida sin dato 148.239,28$                               19/03/2018 18/05/2018 14/03/2019 26/06/2019

CONCLUIDO.  

CON ACTA DE 

RECEPCIÓN 

DEFINITIVA.

1. Dar seguimiento al cierre del proceso de mediación,

para proceder al reclamo por f alta de pago ante la

justicia ordinaria por el monto adeudado de US$

30.148,24.

Se cerró el proceso de mediación y se presentó la

respectiva demanda.

Cumplido

Acta de Recepción: Con f echa 30 de julio de 2019 se ha suscrito el Acta de Entrega Recepción

del contrato y  se espera la cancelación del monto de la consultoría.

Mediante of icio No. UCUENCA EP-GG-2020-278 del 27 de julio de 2020 se solicitó el pago de los

v alores adeudados y se remitió una nuev a comunicación (Of icio R. 2020 No. 1056) de f echa 17

de agosto de 2020, solicitando la cancelación del v alor total a pagar, según consta en el Acta de

Recepción de Liquidación del Contrato.

Se ha iniciado un proceso de mediación por el monto que se encuentra pendiente de pago. En la

Audiencia de Mediación llev ada a cabo el 23 de nov iembre de 2021, se acordó suscribir un Acta de

Acuerdo Total, en la cual se v a a pagar la totalidad del v alor adeudado en dos cuotas, del 50%

cada una, a f inales del mes de enero y  f ebrero de 2022. 

Mediante of icio Nro. EP-UC-GG-2022-0025-O de f echa 16 de f ebrero de 2022 se remitió un of icio a 

la Procuraduría General del Estado, solicitando el cierre del Proceso de Mediación, toda v ez que las 

partes no han llegado a un acuerdo y aún el GAD Municipal de Zaruma mantiene un v alor

pendiente de pago por US$ 30.148,24, a f in de proceder al reclamo por f alta de pago ante la

justicia ordinaria.

Se tomó la decisión de judicializar el reclamo por los v alores pendientes de pago, se presentó la

respectiv a demanda, cuy a competencia se radicó en el Tribunal Distrital No. 3 de lo Contencioso

Administrativ o del Cantón Cuenca, con número de proceso 01803-2022-00745. 

En f echa 24 de octubre de 2022, se calif ica la demanda como “clara y completa” y es admitida a

trámite; por lo cual, a la f echa, se cuenta con el acta de citación realizada (en persona). 

1. Dar seguimiento al proceso No. 01803-2022-00745

ante el Tribunal Distrital No. 3 de lo Contencioso

Administrativ o del Cantón Cuenca.

Abg. Daniela Uriguen

Depende del Tribunal

Distrital No. 3 de lo

Contencioso 

Administrativ o del

cantón Cuenca

148.239,28$               166.028,00$               149.183,57$               90% 145.017,17$               87% 148.239,28$               148.239,28$               100% 148.239,28$               100% 122.538,22$               83%

sin dato
 $ 2.586.696,00 

(monto modif icado) 
29/06/2018 29/06/2018 26/12/2018

Contrato Complementario 1 2.579.362,85$                             09/12/2019 26/12/2018 26/03/2019

Contrato Complementario 2 No aplica 25/05/2020 25/05/2020 28/05/2020

6

ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD, IMPACTOS

AMBIENTALES E INGENIERÍA DEFINITIVOS PARA LA SOLUCIÓN DE LOS

CONFLICTOS DE MOVILIDAD DE LA AUTOPISTA CUENCA - AZOGUES -

BIBLIÁN, UBICADOS EN LAS PROVINCIAS DE AZUAY Y CAÑAR

(intercambiadores)

Ministerio de Transporte y  Obras Públicas -MTOP- Ing. Danilo Bustos sin dato 1.512.664,45$                             29/06/2018 29/06/2018 26/12/2018 21/2/2020

CONCLUIDO. CON 

ACTA DE RECEPCIÓN 

DEFINITIVA

1. Gestionar el pago de las planillas.

Se tomó la decisión de judicializar el reclamo por los

valores pendientes de pago, se presentó la respectiva

demanda.

Dado de Baja

Se ha suscrito el Acta de Recepción Def initiv a el 16 de diciembre de 2021. En el numera 3.02 de

la citada acta constan los v alores que se encuentran pendientes de pago que corresponden a las

planillas número 5, 6, 7 y 9 por un monto total de $ 224.433,55 y la Planilla de liquidación por un

v alor de $ 1’050.975,90.

Se tomó la decisión de judicializar el reclamo por los v alores pendientes de pago, se presentó la

respectiv a demanda cuy a competencia se radicó en el Tribunal Distrital No. 3 de lo Contencioso

Administrativ o del Cantón Cuenca, con número de proceso 01803-2022-00744.  

En f echa 21 de octubre de 2022, se calif ica la demanda como “clara y completa” y es admitida a

trámite; por lo cual, a la f echa, se cuenta con las respectiv as citaciones a las instituciones

correspondientes (MTOP y  Procuraduría General del Estado).  

1. Dar seguimiento al proceso No. 01803-2022-00744

ante el Tribunal Distrital No. 3 de lo Contencioso

Administrativ o del cantón Cuenca.

Abg. Daniela Uriguen

Depende del Tribunal

Distrital No. 3 de lo

Contencioso 

Administrativ o del

cantón Cuenca

1.512.664,45$            1.694.184,18$            1.451.262,92$            86% 1.108.353,62$            65% 1.512.664,45$            1.493.867,76$            99% 177.811,26$               12% 177.811,26$               100%

258.782,00$                               31/10/2018 31/10/2018 30/12/2018

no aplica 06/01/2020 6/1/2020 21/01/2020

8

CAPACITACIÓN A LOS PARTICPANTES INVOLUCRADOS EN EL

PROYECTO DE TURISMO DE LA COOPERATIVA DE DESARROLLO DE LA

COMUNIDAD JIMA LTDA., PARA CONTRIBUIR A LA GENERACIÓN DE

SERVICIOS TURÍSTICOS DE CALIDAD EN EL SECTOR "EL TAMBILLO"

Cooperativ a de Desarrollo de la Comunidad Jima 

Ltda.

Econ. Zaida Gutiérrez 

(Coordinadora del Proy ecto)
sin número 5.621,30$                                   14/07/2021 14/07/2021 12/10/2021 12/10/2021 CONCLUIDO No aplica

Se han concluido los 4 temas de capacitación y  se ha recibido la totalidad de los pagos. 

No se ha suscrito Acta de Recepción Única, porque la Cooperativ a no lo ha considerado necesario.

5.621,30$                  6.295,86$                  6.059,86$                  96% 3.557,80$                  59% 5.621,30$                  5.621,30$                  100% 4.215,96$                  75% 4.215,96$                  100%

9
PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS IMPACTOS DEL COVID-19 EN LA

CIUDAD DE CUENCA
Cooperación Técnica Alemana GIZ Dr. Dav id Acurio 83394121 24.100,00$                                 29/10/2021 29/10/2021 24/01/2022 24/1/2022

CONCLUIDO. CON 

DOCUMENTO DE 

CIERRE.

No aplica

Se establecen 2 f echas de pago:

- 19 de nov iembre de 2021 por un monto de US$ 9.640,00

- 8 de diciembre de 2021 por un monto de US$ 12,050,00

- Pago Final tras la liquidación f inal, prev isto para el 24 de enero de 2022 por un monto de hasta

US$ 2.410,00.

Se ha concluido el estudio y se ha recibido el pago f inal el 24 de enero de 2022. En el mes de

marzo de 2022 se realizó la impresión de boletines inf ormativ os de los resultados, según lo

acordado entre la GIZ y  el Municipio de Cuenca.

24.100,00$                26.992,00$                23.206,40$                86% 20.646,00$                89% 24.100,00$                24.100,00$                100% 21.690,00$                90% 21.690,00$                100%

10
SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE 6.100 LUMINARIAS LED PARA LAS

AULAS UNIVERSITARIAS
Univ ersidad de Cuenca Ing. Mauricio Tello RE-UC-011-2021 90.585,00$                                 11/11/2021 30/11/2021 28/02/2022 28/2/2022

CONCLUIDO. CON 

ACTA DE RECEPCIÓN 

DEFINITIVA

No aplica Se ha suscrito el Acta de Recepción Def initiv a con f echa 5 de julio de 2022. 90.585,00$                101.455,19$               93.871,14$                93% 4.464,03$                  5% 90.585,00$                90.585,00$                100% 90.585,00$                100% 90.585,00$                100%

#¡DIV/0!Abg. Daniela Uriguen

Depende del Tribunal

Distrital No. 3 de lo

Contencioso 

Administrativ o del

cantón Cuenca

258.782,00$               289.835,84$               266.200,57$               92% 151.457,02$               52% 258.782,00$               

GAD Municipal del cantón Portov iejo

14/09/2017Primer Contrato Complementario

Ing. Leoncio Galarza Zav ala

27/01/2018

CONCLUIDO. CON 

ACTA DE RECEPCIÓN 

EN PLENO DERECHO.

ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERÍA:

PRELIMINAR, PRELIMINAR Y DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE

LA CARRETERA CUENCA - ESTACIÓN DE CUMBE (ACCESO SUR A

CUENCA) DE 14 KM DE LONGITUD APROXIMADA, UBICADA EN LA

PROVINCIA DEL AZUAY

Ministerio de Transporte y  Obras Públicas -MTOP- Ing. Paúl Quezada

 $              349.669,08 

Por def inir. 80%

80% 100%

1.083.073,31$            68% 672.414,35$               1.772.980,89$            1.591.021,17$            840.716,30$               78%81%1.441.010,74$            1.441.010,74$            81%

 $              721.439,14  $              639.913,78 

 $              437.086,33 

PRESUPUESTO DE INGRESOS

79% 100% $              639.913,78 89%

 $              349.669,08 100%

 $              790.754,86 86% 84%Cumplido

1. Realizar las reclamaciones ante las instancias

legales correspondientes por los v alores adeudados por

la Univ ersidad de Cuenca.

Ing. Verónica Vintimilla

Abg. Daniela Uriguen

Por def inir.  $              652.608,57  $              919.006,52 

PRESUPUESTO DE GASTOS

 $              776.529,76 

 $              437.086,33  $              437.086,33  $              379.109,79 87%  $              331.252,74 76%  $              349.669,08 437.086,33$                               22/4/2015

SEGUIMIENTO MES DE ABRIL 2022

Para este proy ecto se ha suscrito un contrato complementario por un monto de USD 266.397,95.

El 23 de enero 2018 se suscribe un Contrato Modif icatorio para aclarar las discrepancias surgidas

en cuanto al pago de las tasas municipales.

Los productos han sido entregados en su totalidad mediante of icio No. UCUENCA EP-GG-2019-

223 de f echa 15 de julio de 2019. 

Mediante Of icio R.2019 No. 0686-O de 18 de julio de 2019, la máxima autoridad de la Univ ersidad

designa a los miembros de la Comisión de Recepción.

Mediante of icio de f echa 3 de octubre de 2019 el Gerente General de UCUENCA EP, solicita

designa nuev amente a la máxima autoridad de la Univ ersidad de Cuenca se proceda a la

recepción del contrato.

Mediante of icio del 11 de f ebrero de 2021 el Gerente General de UCUENCA EP solicita a la

máxima autoridad de la Univ ersidad de Cuenca, se insista a la Comisión que se proceda a la

suscripción del Acta de Recepción Única.

Mediante of icio del 11 de marzo de 2021, la máxima autoridad de la Univ ersidad de Cuenca, una

nuev a Comisión para que se encargue de llev ar adelante la recepción del proceso. 

Mediante of icio del 13 de abril de 2022, el Gerente General de UCUENCA EP, entrega la liquidación 

económica def initiv a del contrato, con la f inalidad de que se proceda a la suscripción del Acta de

Recepción Única.

Se gestionó la aprobación del anteproy ecto ante el GAD Municipal, la que f ue objetada, en razón de 

que la propuesta presentada supera las condicionantes de ocupación del suelo para el sector. 

En una reunión mantenida en el Rectorado de la Univ ersidad de Cuenca en el mes de enero de

2022, en la que participaron f uncionarios municipales se acordó que UCUENCA EP, ingrese

nuev amente al GAD Municipal el anteproy ecto arquitectónico. Prev io a ingresar el proy ecto y en

f unción de la normativ a v igente, es necesario realizar el cálculo del error de cabida, trabajo que se

lo está ejecutando de común acuerdo con la Univ ersidad de Cuenca.

Se encuentra pendiente la elaboración y trámite de la última planilla de pago, la que se ejecutaría

una v ez aprobado el producto f inal.

1. Dar seguimiento a la recepción del contrato y al

pago de las planillas.

Mediante oficio del 13 de abril de 2022, el Gerente

General de UCUENCA EP, entrega la liquidación

económica definitiva del contrato, con la finalidad de

que se proceda a la suscripción del Acta de Recepción

Única.

Se ha suscrito el Acta de Terminación por Mutuo

Acuerdo el 10 de agosto de 2022.

Arq. Jav ier Durán  $              919.006,52 

INFORMACIÓN GENERAL

1 Univ ersidad de Cuenca

05/09/2017

2
DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA PARA EL CENTRO

CAMPUS "IRQUIS"

DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERIA PARA EL CENTRO

CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO y  DE INVESTIGACIÓN “BALZAY”

CONCLUIDO. 

SUSCRITA ACTA DE 

TERMINACIÓN POR 

MUTUO ACUERDO.

SUSPENDIDO

1. Dar seguimiento al proceso de mediación.

Con fecha 13 de junio de 2022 se suscribe un Acuerdo

Parcial de Pago por $ 449.999,99.

100%2.569.882,05$            89% 2.161.398,17$            2.586.696,00$            

31/05/2018

ESTUDIOS INTEGRALES DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO DEFINITIVO DE LOS

SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL

DE LAS PARROQUIAS URBANAS Y PARROQUIAS RURALES DEL CANTÓN

PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABÍ

655.024,72$                               

3 935.996,45$               

2.897.099,52$            75%

Para este proy ecto se ha suscrito un contrato complementario por un monto de USD 655.024,72.

El 19 de diciembre de 2019, UCUENCA EP solicitó al Gobierno Autónomo Descentralizado de

Portov iejo se proceda con la recepción def initiv a de la consultoría.

Terminación en Pleno Derecho: Debido a la f alta de atención por parte del GAD Municipal a los

dif erentes requerimientos, UCUENCA EP, con f echa 2 de octubre de 2020 procedió a la

notif icación de la Recepción Def initiv a de Pleno Derecho del Contrato, quedando pendiente la

liquidación económica del contrato principal y  del contrato complementario. 

Con f echa 20 de enero de 2021 se remitió una petición al Centro de Mediación de la Procuraduría

General del Estado en Cuenca, solicitando conv ocar al Gobierno Autónomo Descentralizado

Municipal de Portov iejo a un procedimiento de mediación en la persona de su Alcalde y

representante legal, Ing. Agustín Elías Casanov a Cedeño. 

Con f echa 13 de junio de 2022 se suscribe un Acuerdo Parcial de Pago por $ 449.999,99. Los

rubros sobre los cuales no se alcanzó acuerdo ascienden a $ 186.007,45, correspondiente al pago

No. 3 del contrato principal por un monto de USD 64.079,65; rediseño de las PTARS por un monto

de USD 69.000,00; inv entario f orestal de zonas a interv enir por USD 13.390,00, estudios

complementarios Crucita por $ 14.537,80 y  complementación de ajustes de topograf ía por un rubro 

de USD 25.000,00. 

1. Proceder con la demanda ante el Tribunal

Contencioso Administrativ o, con el f in de reclamar el

pago de los v alores adeudados sobre los cuales no se

llegó a un acuerdo de mediación.

Ing. Verónica Vintimilla

Abg. Daniela Uriguen

1. Dar seguimiento al proceso No. 01803-2022-00743

ante el Tribunal Distrital No. 3 de lo Contencioso

Administrativ o del Cantón Cuenca.

2.579.362,85$            2.583.253,14$            100% 123.983,89$               5% 123.983,89$               

147.480,00$               57% -$                          96% -$                          

Pendiente

7

ESTUDIOS DE ESTABILIDAD DEL SITIO CRÍTICO DE ACCESO AL PUENTE

COPUENO Y DE OTROS SITIOS CRÍTICOS SELECCIONADOS EN LA VÍA

E45 -TRONCAL AMAZÓNICA-, UBICADOS EN LA PROVINCIA DE MORONA

SANTIAGO

Contrato Complementario: Con f echa 6 de enero se suscribió un contrato complementario que

amplía el plazo en 15 días a partir de la f echa de terminación del contrato principal y no existe

incremento al monto original.

Mediante Of icio Nro. EP-UC-GG-2021-0100-O de f echa 1 de diciembre de 2021, el Gerente General 

de UCUENCA EP insistió en la suscripción inmediata del Acta Entrega-Recepción del contrato. 

Con f echa 16 de marzo de 2022 se ha suscrito el Acta de Recepción Def initiv a. Según consta en

los numerales 3.02 y 3.03 todas las planillas se encuentran pendientes de pago, al igual que la

planilla de liquidación de reajuste de precios.

Se tomó la decisión de judicializar el reclamo por los v alores pendientes de pago, se presentó la

respectiv a demanda cuy a competencia se radicó en el Tribunal Distrital No. 3 de lo Contencioso

Administrativ o del Cantón Cuenca, con número de proceso 01803-2022-00743.  

En f echa 21 de octubre de 2022, se calif ica la demanda como “clara y completa” y es admitida a

trámite; por lo cual, a la f echa, se cuenta con las respectiv as citaciones a las instituciones

correspondientes (MTOP y  Procuraduría General del Estado).  

Ministerio de Transporte y  Obras Públicas -MTOP- Ing. José Ochoa RE-MTOP-MS-002-2018

1. Realizar el seguimiento al pago de planillas.

Se tomó la decisión de judicializar el reclamo por los

valores pendientes de pago, se presentó la respectiva

demanda.

Dado de Baja

26-may -20
CONCLUIDO. CON 

ACTA DE RECEPCIÓN 

DEFINITIVA

CONCLUIDO. CON 

ACTA DE RECEPCIÓN 

DEFINITIVA

20/1/2020

1. Ingresar al GAD Municipal el anteproy ecto

arquitectónico para su aprobación.
Ing. Verónica Vintimilla

Depende del Municipio 

de Cuenca

Cumplido

Contrato Complementario 1: En el mes de diciembre se suscribió el Primer Contrato

Complementario, el que modif ica las cantidades de los rubros a ejecutar, que se ref ieren

principalmente a la eliminación del diseño del túnel inicialmente prev isto e incluy e el diseño de una

ciclo v ía al margen del Río Tarqui, e incrementa el plazo en 90 días contados a partir del 20 de

diciembre de 2019, f echa en la cual concluy e el plazo del contrato principal. No existe incremento

al monto contractual, más bien existe una disminución de US$ 7.333,15; siendo el v alor de US$

2'579.362,85 el monto al que asciende el contrato complementario 1.

Contrato Complementario 2: Con f echa 25 de may o de 2020 se suscribió el Contrato

Complementario No. 2, que establece una modif icación en los términos para la absolución de

observ aciones en la entrega del Inf orme Final Def initiv o debido a la Emergencia Sanitaria del país,

no existe cambio en el v alor.

Planillas: Se han aprobado todos los productos y la planilla de liquidación ha sido aprobada por el

MTOP. 

Mediante of icio Nro. EP-UC-GG-2021-0107-O de f echa 20 de diciembre de 2021, el Gerente

General de UCUENCA EP solicitó se proceda con el nombramiento de la Comisión y la Recepción

del Contrato.

Mediante of icio Nro. EP-UC-GG-2022-0019-O de f echa 17 de enero de 2022, el Gerente General de

UCUENCA EP insistió la MTOP sobre la suscripción del Acta de Recepción Final.

Con f echa 11 de marzo de 2022 se ha suscrito el Acta de Recepción Def initiv a. Según consta en

los numerales 3.02 y  3.03 se encuentran pendientes de pago las planillas desde la 8 a la 14, por un 

monto total de US$ 122.495,00 y  la planilla 15 de liquidación por un monto de US$ 2'347.813,14.

Se tomó la decisión de judicializar el reclamo por los v alores pendientes de pago, se presentó la

respectiv a demanda cuy a competencia se radicó en el Tribunal Distrital No. 3 de lo Contencioso

Administrativ o del Cantón Cuenca, con número de proceso 01803-2022-00652.  

En f echa 19 de septiembre de 2022, se calif ica la demanda como “clara y completa” y es admitida

a trámite; por lo cual, a la f echa, se cuenta con las respectiv as citaciones a las instituciones

correspondientes (MTOP y  Procuraduría General del Estado).  

1. Dar seguimiento al proceso No. 01803-2022-00652

antre el Tribunal Distrital No. 3 de lo Contencioso

Administrativ o del Cantón Cuenca.

Abg. Daniela Uriguen

Depende del Tribunal

Distrital No. 3 de lo

Contencioso 

Administrativ o del

cantón Cuenca

5 Cumplido

1. Gestionar el pago de las planillas y la suscripción del

Acta de Recepción del Contrato.

Con fecha 11 de marzo de 2022 se ha suscrito el Acta

de Recepción Definitiva. Según consta en los numerales 

3.02 y 3.03 se encuentran pendientes de pago las

planillas desde la 8 a la 14, por un monto total de US$

122.495,00 y la planilla 15 de liquidación por un monto

de US$ 2'347.813,14.

Univ ersidad de Cuenca Arq. Jav ier Durán PRE-UC-002-2015 27/5/2015 17/11/2016

1. Ingresar al GAD Municipal el anteproy ecto

arquitectónico para su aprobación.

Previo a ingresar el proyecto y en función de la

normativa vigente, es necesario realizar el cálculo del

error de cabida, trabajo que se lo está ejecutando de

común acuerdo con la Universidad de Cuenca.



PLANES DE ACCIÓN PLANTEADOS EN LA 

EVALUACIÓN ANTERIOR

No. NOMBRE DEL PROYECTO ENTIDAD CONTRATANTE DIRECTOR NÚMERO DEL CONTRATO MONTO DEL CONTRATO

FECHA DE 

SUSCRIPCIÓN DEL 

CONTRATO

FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

FINALIZACIÓN 

SEGÚN CONTRATO

FECHA DE 

FINALIZACIÓN 

REAL

ESTADO PLAN DE ACCIÓN

CUMPLIMIENTO PLAN DE 

ACCIÓN 

(EVALUADO A FINES DE 

DICIEMBRE 2021)

OBSERVACIONES PLAN DE ACCIÓN
RESPONSABLE PLAN DE 

ACCIÓN

FECHA DE 

CUMPLIMIENTO
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 $              721.439,14  $              639.913,78 

PRESUPUESTO DE INGRESOS

79% 100% $              639.913,78 89% $              790.754,86 86% 84%Cumplido

1. Realizar las reclamaciones ante las instancias

legales correspondientes por los v alores adeudados por

la Univ ersidad de Cuenca.

Ing. Verónica Vintimilla

Abg. Daniela Uriguen

Por def inir.  $              652.608,57  $              919.006,52 

PRESUPUESTO DE GASTOS

 $              776.529,76 

SEGUIMIENTO MES DE ABRIL 2022

Para este proy ecto se ha suscrito un contrato complementario por un monto de USD 266.397,95.

El 23 de enero 2018 se suscribe un Contrato Modif icatorio para aclarar las discrepancias surgidas

en cuanto al pago de las tasas municipales.

Los productos han sido entregados en su totalidad mediante of icio No. UCUENCA EP-GG-2019-

223 de f echa 15 de julio de 2019. 

Mediante Of icio R.2019 No. 0686-O de 18 de julio de 2019, la máxima autoridad de la Univ ersidad

designa a los miembros de la Comisión de Recepción.

Mediante of icio de f echa 3 de octubre de 2019 el Gerente General de UCUENCA EP, solicita

designa nuev amente a la máxima autoridad de la Univ ersidad de Cuenca se proceda a la

recepción del contrato.

Mediante of icio del 11 de f ebrero de 2021 el Gerente General de UCUENCA EP solicita a la

máxima autoridad de la Univ ersidad de Cuenca, se insista a la Comisión que se proceda a la

suscripción del Acta de Recepción Única.

Mediante of icio del 11 de marzo de 2021, la máxima autoridad de la Univ ersidad de Cuenca, una

nuev a Comisión para que se encargue de llev ar adelante la recepción del proceso. 

Mediante of icio del 13 de abril de 2022, el Gerente General de UCUENCA EP, entrega la liquidación 

económica def initiv a del contrato, con la f inalidad de que se proceda a la suscripción del Acta de

Recepción Única.

1. Dar seguimiento a la recepción del contrato y al

pago de las planillas.

Mediante oficio del 13 de abril de 2022, el Gerente

General de UCUENCA EP, entrega la liquidación

económica definitiva del contrato, con la finalidad de

que se proceda a la suscripción del Acta de Recepción

Única.

Se ha suscrito el Acta de Terminación por Mutuo

Acuerdo el 10 de agosto de 2022.

Arq. Jav ier Durán  $              919.006,52 

INFORMACIÓN GENERAL

1 Univ ersidad de Cuenca
DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERIA PARA EL CENTRO

CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO y  DE INVESTIGACIÓN “BALZAY”

CONCLUIDO. 

SUSCRITA ACTA DE 

TERMINACIÓN POR 

MUTUO ACUERDO.

11
PLAN DE RESTAURACIÓN EN ECOSISTEMAS DE MONTAÑA EN CAÑAR

INCLUYENDO RETENCIÓN DE AGUA Y CAPTURA DE CARBONO
Cooperación Técnica Alemana GIZ Arq. Mónica Riv era 83392886 90.341,00$                                 17/11/2021 17/11/2021 14/07/2022 14/7/2022

CONCLUIDO. CON 

DOCUMENTO DE 

CIERRE

No aplica

Forma de Pago:

- Anticipo tras la f irma del contrato y presentación de la solicitud de pago por escrito prev isto para

el 17 de nov iembre de 2021 hasta $ 36.136,40

- Pago intermedio tras la liquidación de las prestaciones realizadas, prev isto para el 10 de may o de

2022 hasta $ 45.170,40.

- Pago f inal tras liquidación f inal prev isto para el 14 de julio de 2022 hasta $ 9.034,10.

Este proy ecto ha concluido el 14 de julio de 2022 y  se han pagado todos los v alores

90.341,00$                101.181,92$               78.684,26$                78% 11.600,79$                15% 90.341,00$                90.341,00$                100% 36.136,40$                40% 36.136,40$                100%

67-2021 306.665,76$                               03/12/2021 23/02/2022 27/08/2022

sin número No aplica 17/11/2022 17/11/2022 07/12/2022

13
MANTENIMIENTO DE LA RED DE DATOS DE LOS CAMPUS

UNIVERSITARIOS
Univ ersidad de Cuenca

Ing. José Luis Chauca Chicaiza

Superv isor
RE-CEP-UC-016-2021 360.057,04$                               14/12/2021 22/12/2021 22/12/2023 EN EJECUCIÓN No aplica

Se cancelará mediante planillas mensuales.

Se ha recibido el pago del anticipo el 22 de diciembre de 2021 y al momento el contrato se

encuentra en ejecución.

Se han tramitado 9 planillas. 

360.057,04$               403.263,88$               348.278,08$               86% 108.595,27$               31% 360.057,04$               137.750,85$               38% 128.073,20$               93% 128.073,20$               100%

14
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LAS

EDIFICACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA
Univ ersidad de Cuenca Ing. Marcelo Tola Falcony RE-CEP-UC-017-2021 359.382,20$                               22/12/2021 29/12/2021 29/12/2022 EN EJECUCIÓN No aplica

Se cancelará mediante planillas mensuales.

Se ha recibido el pago del anticipo el 29 de diciembre de 2021 y al momento el contrato se

encuentra en ejecución.

Se han tramitado 9 planillas.

359.382,20$               402.508,06$               365.286,47$               91% 132.681,74$               36% 359.382,20$               247.308,11$               69% 216.027,69$               87% 216.027,69$               100%

15
CAPACITACIÓN Y REENTRENAMIENTO DE TRABAJOS CON TENSIÓN A 22

KV Y CAPACITACIÓN DE TRABAJOS CON TENSIÓN A 69 KV

Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. 

-EERSSA-
Mgst. Henry  Pérez Becerra

014.2022

RE-EERSSA-027-2021
53.211,19$                                 27/02/2022 10/03/2022 08/07/2022 8/7/2022

CONCLUIDO. CON 

ACTA DE RECEPCIÓN 

DEFINITIVA

No aplica

Una v ez entregado el anticipo, el 10 de marzo se mantuv o una reunión de coordinación con el

Administrador del Contrato, el Coordinador de la Capacitación y la Coordinadora del proy ecto por

parte de UCUENCA EP, en la que se establecieron las activ idades preliminares y el inicio de la

capacitación para el 21 de marzo.

Se suscribió el Acta de Recepción Def initiv a el 31 de octubre de 2022.

53.211,19$                59.596,53$                51.923,34$                87% 46.690,80$                90% 53.211,19$                53.211,19$                100% 53.211,19$                100% 53.211,19$                100%

16
CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO DE MODELO DE

GESTIÓN DEL OBSERVATORIO DE TURISMO PARA CUENCA
Fundación Municipal Turismo para Cuenca Ing. Federico Esper RE-CEP-FMTPC-02-2022 71.403,49$                                 04/04/2022 19/04/2022 16/10/2022 16/10/2022

CONCLUIDO. CON 

ACTA DE RECEPCIÓN 

DEFINITIVA

No aplica

Se ha realizado la entrega de los productos comprometidos:

•	Diagnóstico Estratégico y  Enf oque Metodológico.

•	Modelo de Gestión del Observ atorio.

•	Inf orme Final.

Se ha suscrito el Acta de Recepción Def initiv a con f echa 15 de nov iembre de 2022.

71.402,68$                79.971,00$                72.779,90$                91% 72.779,90$                100% 71.403,49$                71.403,49$                100% 71.403,49$                100% 71.403,49$                100%

17
EJECUCIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO POR

COMPETENCIAS PARA EL PERSONAL DE LA EMOV EP.

Empresa Pública Municipal de Mov ilidad, Tránsito y  

Transporte de Cuenca 

EMOV EP

Lcda. María Rosa Morales sin número 16.741,46$                                 09/05/2022 26/05/2022 25/07/2022 9/8/2022
CONCLUIDO. CON 

ACTA DE RECEPCIÓN 

DEFINITIVA

No aplica Se ha suscrito el Acta de Recepción Def initiv a con f echa 8 de agosto de 2022. 16.741,47$                18.750,45$                15.748,93$                84% 15.748,93$                100% 16.741,46$                16.741,46$                100% 16.741,46$                100% 16.741,46$                100%

18

ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE UN MODELO INTEGRAL PARA LA

GENERACIÓN Y RECAUDACION DE INGRESOS PARA LA

SOSTENIBILIDAD DEL MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE ÁREAS

VERDES DE CUENCA

Empresa Pública Municipal de Aseo de Cuenca -

EMAC EP-
Ing. Gustav o Flores 025-2022 61.176,00$                                 22/06/2022 12/07/2022 09/12/2022 EN EJECUCIÓN No aplica

Se ha iniciado la ejecución de la consultoría. Con f echa 14 de julio se solicitó la inf ormación

requerida a la Administradora del Contrato.

Este proy ecto estaba suspendido entre el 8 de septiembre de 2022 y el 8 de enero de 2023 hasta

contar con la inf ormación externa e interna de f orma completa y v alidada. Al momento se ha

reanudado el plazo contractual y se tiene prev isto la entrega del primer producto el 16 de may o de

2023.

61.176,00$                68.517,12$                61.661,12$                90% 16.580,00$                27% 61.176,00$                0% #¡DIV/0! #¡DIV/0!

19

SERVICIO DE CAPACITACIÓN ENTRE LA CASA DE LA CULTURA

ECUATORIANA "BENJAMÍN CARRIÓN" NÚCLEO DEL AZUAY Y LA

EMPRESA PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA

Casa de la Cultura Ecuatoriana "Benjamín Carrión" 

Núcleo del Azuay

Econ. Zaida Gutiérrez 

(Coordinadora del Proy ecto)
sin número 5.832,00$                                   26/07/2022 26/07/2022 04/09/2022 2/9/2022

CONCLUIDO. 

CON ACTA DE 

RECEPCIÓN ÚNICA.

No aplica Este proy ecto se encuentra concluido y se ha suscrito el Acta de Recepción con f echa 14 de

septiembre de 2022.
5.832,00$                  6.531,84$                  6.255,64$                  96% 6.255,64$                  100% 5.832,00$                  5.832,00$                  100% 5.832,00$                  100%      5,832.00 #¡VALOR!

20

ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS PARA EL PROYECTO DE

REGENERACIÓN DE LAS ORILLAS DE LOS RÍOS SANTA BÁRBARA Y SAN

FRANCISCO

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Gualaceo
Ing. José Jaramillo 056-2022 105.952,00$                               20/09/2022 16/01/2023 15/06/2023 EN EJECUCIÓN No aplica

La notificación de pago del anticipo se la realizó mediante Oficio No. GADMCG-ARO-001-22 Gualaceo, de fecha

18 de octubre del 2022.

Con fecha 16 de enero de 2023 se suscribió el Acta de Inicio de los trabajos, con lo que el plazo contractual

termina el 15 de junio de 2023.

105.952,00$               118.666,24$               50.421,06$                42% 0% 105.952,00$               0% #¡DIV/0! #¡DIV/0!

21

DIAGNÓSTICO INICIAL DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS

TERMALES EN EL COMPLEJO DE AGUAS TERMALES DE GUAPÁN DE LA

PROVINCIA DEL CAÑAR

Gobierno Autónomo Descentralizado de la Prov incia 

del Cañar
Ing. Jaime Bojorque

"022-DCPYA-2022

Proceso: RE-CEP-GADPC-02-

2022

39.251,42$                                 04/10/2022 13/10/2022 11/01/2023 CONCLUIDO No aplica

La notif icación de pago del anticipo se la realizó mediante Of icio No. GADPC-COOP-UCUE-001-

2022, de f echa 13 de octubre de 2022, por el 60% del v alor del contrato y al momento el proy ecto

se encuentra concluido, a la espera de la aprobación del producto f inal por parte de la

Administración del contrato y  la suscripción del Acta de Recepción.

39.251,42$                43.961,59$                37.835,19$                86% 9.769,86$                  26% 39.251,42$                0% #¡DIV/0! #¡DIV/0!

22

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA METODOLÓGICA PARA

EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA PARA LA INCLUSIÓN,

EL RECONOCIMIENTO Y RESPETO A LA DIVERSIDAD SEXUAL Y SEXO

GENÉRICA DEL CANTÓN CUENCA

Consejo Cantonal de Protección de Derechos de 

Cuenca
Lcda. Catalina Siguencia CDC-CCPDC-004-2022 4.419,64$                                   14/10/2022 17/10/2022 17/12/2022 16/12/2022

CONCLUIDO. CON 

ACTA DE RECECPIÓN 

ÚNICA

No aplica

Forma de Pago:

50% contra entrega a satisf acción del producto 1

25% contra entrega a satisf acción del producto 2

25% contra entrega a satisf acción del producto 3

Se ha cumplido con la entrega y aprobación de los productos y con f echa 16 de diciembre de

2022, se ha suscrito el Acta de Entrega – Recepción Final.

4.419,63$                  4.949,99$                  4.513,69$                  91% 190,79$                     4% 4.419,64$                  4.419,64$                  100% 4.419,64$                  100% 3.314,73$                  75%

23 ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DE LA CIUDAD INCLUSIVA CUENCA Ministerio de Inclusión Económica y  Social -MIES- Arq. Jaime Guerra sin número 157.997,38$                               08/12/2022 19/12/2022 17/06/2023 EN EJECUCIÓN No aplica

Forma de Pago:

50% del v alor del contrato, en calidad de anticipo, el mismo que se cancelará dentro de 15 días

calendario posteriores a la suscripción del contrato.

30% una v ez aprobada la FASE 2 y  aprobada por la administración del contrato.

20% una v ez aprobado la FASE 4 y aprobada por la administración del contrato y suscripción del

Acta de Entrega Recepción Def initiv a.

El anticipo f ue pagado el 19 de diciembre de 2022 por el 50% del contrato y al momento el

proy ecto se encuentra en ejecución.

A la f echa se encuentra aprobada la Fase I de cuatro.

157.997,38$               176.957,07$               14.241,23$                8% 0% 157.997,38$               0% #¡DIV/0! #¡DIV/0!

24
CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO DE VARIOS

PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA
Univ ersidad de Cuenca Ing. Hernán Tamay o sin número 402.074,51$                               16/12/2022 23/01/2023 22/06/2023 EN EJECUCIÓN No aplica

El plazo del contrato es de 150 díascontados desde la f echa de notif icación de la disponibilidad del

anticipo y la entrega de las licencias urbanísticas actualizadas por parte de lla Univ ersidad de

Cuenca. 

Con f echa 5 de enero de 2023 la Univ ersidad de Cuenca notif icó la disponibilidad del anticipo.

El Acta de Inicio de los trabajos se suscribió el 23 de enero de 2023, a excepción del Acta de Inicio

de los trabajos del Proy ecto "Implementación de Ascensores" que f ue suscrita el 15 de f ebrero de

2023.

386.419,51$               432.789,85$               0% #¡DIV/0! 402.074,51$               0% #¡DIV/0! #¡DIV/0!

9.600.973,99$                             4 Cumplido 17% 8.671.228,67$            10.572.075,51$          8.606.006,04$            81% 6.564.674,85$            62% 9.600.973,99$            7.427.668,63$            77% 3.082.002,50$            41% 2.881.062,58$            93%

17 No aplica 71%

2 Dado de baja 8%

1 Pendiente 4%

0 En Ejecución 0%

0 Incumplido 0%

24 Total 100%

Nota: Para ef ectos del seguimiento presupuestario no se consideran los proy ectos que se ejecutan a trav és de Consorcio, puesto que tienen una administración propia responsable de su gestión. Los datos f inancieros tienen como f echa de corte el 31 de diciembre de 2022.

100%95% 94,08$                      0% 306.665,76$               153.332,88$               50% 153.332,88$               100% 153.332,88$               No aplica

SUSPENDIDO.

EN PROCESO DE 

SUSCRIPCIÓN DE UN 

CONTRATO 

COMPLEMENTARIO.

1. Dar seguimiento a la suscripción del contrato

complementario.
Ing. Verónica Vintimilla

Depende de la EMAC

EP
306.665,76$               343.465,64$               327.835,23$               

DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN

Ing. Verónica Vintimilla

GERENTE DE PROYECTOS

Econ. Zaida Gutiérrez

Abg. Pablo Maldonado

GERENTE GENERAL

Ing. Fernando Moscosco

12

ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA DISPOSICIÓN FINAL DE 

DESECHOS SÓLIDOS EN LA FASE SUR DEL RELLENO SANITARIO DE 

PICHACAY, MANEJO DE BIOSÓLIDOS Y DISEÑOS PARA LA DESCARGA 

DE LIXIVIADOS Y OTRAS AGUAS RESIDUALES EN LA PLANTA DE 

UCUBAMBA

El anticipo f ue cancelado el 23 de f ebrero de 2022.

Con f echa 17 de nov iembre de 2022, se suscribió un contrato complementario para ampliar en 20

días el plazo contractual.

Se ha elaborado un contrato modif icatorio que rectif ica un error cometido por la EMAC en la

Certif icación Presupuestaria. 

Este proy ecto se encuentra suspendido y  en trámite de suscripción de un contrato complementario 

que modif ique el alcance de los trabajos.

A la f echa la EMAC ha aprobado y pagado el producto No.1 por un v alor de USD 153.332,88 más

IVA, correspondiente al 50% del v alor del contrato.

Empresa Pública Municipal de Aseo de Cuenca -

EMAC EP-
Ing. Jaime Domínguez
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